





Stavba: <p style="text-align: center;"><b>Oprava hrází "Dolního lučního" na p. č. 536/2 a "Horního lučního" na p. č. 536/3, k. ú. Borek u Dačic</b></p>		
<b>Změnový list č.2</b>		
<b>Změnu uplatňuje:</b>	<b>Město Dačice - investor</b>	
<b>Popis a důvod změny:</b>	<b>Záměna kamenné rovnániny za pohož z lomového kameniva</b>	
	V projektové dokumentaci je navržena rovnánina z lomového kameniva jako forma opevnění nových hrází. Zhotovitel po dohodě s objednatelem provede namísto rovnániny z lomového kameniva pohož z lomového kameniva. Kamenivo bude překryto vrstvou z drceného kameniva fr. 63/125.	
<b>Technické řešení změny:</b>	Provedení pohožu z lomového kameniva s překrytím vrstvou drceného kameniva fr. 63/125.	
<b>Dokumentace / přílohy:</b>	rozpočet	
<b>Cenová kalkulace/ přílohy:</b>	- 55 404,63 Kč bez DPH	
<b>Dopad do smluvní ceny:</b>	<b>ano</b>	
<b>Dopad do smluvních termínů:</b>	Vliv změny na harmonogram:	ne
	Dopad do konečného termínu:	ne
	Seznam příloh:	položkový rozpočet změny
<b>Vyjádření projektanta:</b>	dne:	jméno: 
	podpis:	
<b>Vyjádření TDI:</b>	dne:	jméno: 
	podpis:	
<b>Vyjádření zhotovitele:</b>	dne:	jméno: Zdeněk Koranda
	podpis: 	
<b>Vyjádření objednatele:</b>	dne:	jméno: Ing. Karel Macků
	podpis:  Ing. Karel Macků	

Digitálně podepsal Zdeněk Koranda  
 DN: cn=Zdeněk Koranda,  
 o=Město Dačice, ou=Dačice, ou=Koranda,  
 c=CZ, o=AKORA s.r.o.,  
 serialNumber=ICA-10595417  
 Datum: 2021.12.09 14:47:04 +01'00'

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává podkladem pro změnu uvedené smlouvy jako příloha jejího následujícího dodatku a strany toto berou na vědomí.

Stavba:		
<b>Oprava hrází "Dolního lučního" na p. č. 536/2 a "Horního lučního" na p. č. 536/3, k. ú. Borek u Dačic</b>		
<b>Změnový list č.3</b>		
<b>Změnu uplatňuje:</b>	<b>Město Dačice - investor</b>	
<b>Popis a důvod změny:</b>	<b>Odbahnění manipulačního prostoru před hrázemi</b>  V rámci provádění prací na zhotovení nových těles hrází bylo zjištěno větší množství sedimentu v rybnících, než jaké předpokládala projektová dokumentace. Vlivem této skutečnosti je nutné provést odbahnění manipulačního prostoru tak, aby bylo možné provést nová tělesa hrází.	
<b>Technické řešení změny:</b>	Odbahnění rybníku v předepsaném rozsahu za účelem vytvoření manipulačního prostoru.	
<b>Dokumentace / přílohy:</b>	rozpočet	
<b>Cenová kalkulace/ přílohy:</b>	1 006 533,28 Kč bez DPH	
<b>Dopad do smluvní ceny:</b>	ano	
<b>Dopad do smluvních termínů:</b>	Vliv změny na harmonogram:	ne
	Dopad do konečného termínu:	ne
	Seznam příloh:	položkový rozpočet změny
<b>Vyjádření projektanta:</b>	dne:	jméno:      podpis:
<b>Vyjádření TDI:</b>	dne:	jméno:      podpis:
<b>Vyjádření zhotovitele:</b>	dne:	jméno:      podpis:
		<b>Zdeněk Koranda</b> <small>Digitálně podepsal Zdeněk Koranda DN: cn=Zdeněk Koranda, givenName=Zdeněk, sn=Koranda, c=CZ, o=AKORA s.r.o., serialNumber=ICA-10595417 Datum: 2021.12.09 14:47:38 +01'00'</small>
<b>Vyjádření objednatele:</b>	dne:	jméno:      podpis:
		<b>Ing. Karel Macků</b>

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává podkladem pro změnu uvedené smlouvy jako příloha jejího následujícího dodatku a strany toto berou na vědomí.