

Zjišťovací protokol č.	4	Za období:	01.12.2020	11.12.2020
Stavba:	25351100	Strážnice-areál MVJVM-Experimentální pracoviště hliněného stavitelství		
Objekt:	SO01	Propustek		
Rozpočet:	10	Propustek - VÍCEPRÁCE		

Pof.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
				Cena	Cena	Cena	Cena
	Název			Množství	Množství	Množství	Množství
1	Zemní práce			336 229,67	184 622,56	32 388,92	119 218,19
7	174101101R00	m3	121,00	37 462,40	3 025,00	7 492,48	26 944,92
	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním - vícepráce			309,60665	25,00000	61,92133	222,68532
8	174101102R00	m3	469,50	20 900,94	0,00	4 180,19	16 720,75
	Zásyp ruční se zhutněním - vícepráce			44,51745	0,00000	8,90349	35,61396
11	58344209R1	T	150,00	103 581,27	7 312,50	20 716,25	75 552,52
	Zemina vhodná pro homogenní hráze z nesoudržné zeminy - vícepráce			690,54180	48,75000	138,10836	503,68344
99	Staveništní přesun hmot			135 018,13	58 515,92	14 708,54	61 793,67
24	998274101R00	t	106,50	135 018,13	58 515,92	14 708,54	61 793,67
	Přesun hmot, trubní vedení betonové, otevř. výkop			1 267,77588	549,44520	138,10836	580,22232