

Zjišťovací protokol č. 7 o provedených stavebních pracích

za sledované období od 01.12.2020 do 11.12.2020

Stavba : 25351100

Strážnice-areál MVJVM-Experimentální pracoviště hliněného stavite

Zhotovitel : Stavební společnost Kněždub, spol. s r.o.
Jiřího z Poděbrad 996
69662 Strážnice

IČO : 42637899
DIČ : CZ42637899

Objednatel : Národní ústav lidové kultury
Zámek 672
69662 Strážnice-Strážnice

IČO : 00094927
DIČ : CZ00094927

	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH 15 %				
Základ pro DPH 21 %	4 422 606,75	1 972 343,29	85 296,58	2 364 967,16
Zaokrouhlení	0,00	0,00	0,00	0,00
Cena celkem za stavbu bez DPH	4 422 606,75	1 972 343,29	85 296,58	2 364 967,16

Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek, odpovídá zjištěné skutečnosti. Současně tímto zhotovitel předává a objednatel přijímá práce a dodávky dílčího plnění uvedené na tomto protokolu ke dni 11.12.2020 a to bez závad a za ceny uvedené v tomto protokole.

Převzal dne :

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
SO01	Propustek	457 002,66	179 053,35	85 296,30	192 653,01
1	Propustek	457 002,66	179 053,35	85 296,30	192 653,01
SO02	Zpevněné plochy	391 216,05	241 247,06	0,00	149 968,99
1	Zpevněné plochy	391 216,05	241 247,06	0,00	149 968,99
SO03	Stan	35 129,93	35 129,93	0,00	0,00
1	Základové patky	35 129,93	35 129,93	0,00	0,00
SO04	PŘÍPOJKA VODY	421 247,43	407 886,44	0,00	13 360,99
1	Přípojka vody	421 247,43	407 886,44	0,00	13 360,99
SO05	Přípojka NN	199 942,16	199 942,16	0,00	0,00
1	Přípojka NN	199 942,16	199 942,16	0,00	0,00
SO06	Areálová účelová komunikace	1 486 937,82	849 084,35	0,00	637 853,47
1	Areálová účelová komunikace	1 486 937,82	849 084,35	0,00	637 853,47
SO07	VN	117 000,00	60 000,00	0,00	57 000,00
1	VN	117 000,00	60 000,00	0,00	57 000,00
SO101	Propustek	1 172 885,74	0,00	0,00	1 172 885,74
1	Rekonstrukce propustku	1 172 885,74	0,00	0,00	1 172 885,74
SO401	Přeložka sdělovacího kabelu	141 244,96	0,00	0,00	141 244,96
1	Přeložka sdělovacího kabelu	141 244,96	0,00	0,00	141 244,96

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
_1	Kabely, vodiče a příslušenství	40 800,00	38 800,00	0,00	2 000,00
_10	Vedlejší rozpočtové náklady	22 999,91	22 999,91	0,00	0,00
_15		117 000,00	60 000,00	0,00	57 000,00
_2	El. přístroje a příslušenství	720,00	720,00	0,00	0,00
_2	Úložný materiál, krabice a přísluše	17 160,00	0,00	0,00	17 160,00
_3	Rozvaděče, skříně a příslušenství	56 780,00	50 000,00	0,00	6 780,00
_4	Ostatné materiál	300,00	0,00	0,00	300,00
_4	Ukončovací prvky a svorkovnice	600,00	600,00	0,00	0,00
_5	Materiál zemních a stavebních pr	13 912,50	8 662,50	0,00	5 250,00
_6	Hromosvody a uzemnění	1 044,75	1 044,75	0,00	0,00
_6	Montáže dle ceníku M741	50 305,00	0,00	0,00	50 305,00
_7	Barvy a nátěry	260,00	260,00	0,00	0,00
_7	Stavební práce při elektromontáži	43 950,00	0,00	0,00	43 950,00
_8	Montáže dle ceníku M741	35 670,00	35 670,00	0,00	0,00
_8	Vedlejší rozpočtové náklady	15 499,96	0,00	0,00	15 499,96
_9	Stavební práce při elektromontáži	41 185,00	41 185,00	0,00	0,00
1	Zemní práce	898 268,42	571 952,03	0,00	326 316,39
11	Přípravné a přidružené práce	45 476,00	31 218,00	0,00	14 258,00
2	Základy a zvláštní zakládání	161 444,67	80 541,12	0,00	80 903,55
4	Vodorovné konstrukce	78 508,67	33 343,40	23 667,42	21 497,85
5	Komunikace	1 383 629,33	597 108,00	0,00	786 521,33
599	Dlažby trubních propustků	105 588,00	0,00	0,00	105 588,00
8	Trubní vedení	125 210,77	63 581,89	61 628,88	0,00
90	Přípočty	7 460,00	7 460,00	0,00	0,00
91	Doplňující práce na komunikaci	285 071,34	0,00	0,00	285 071,34
95	Dokončovací konstrukce na pozem	6 408,00	0,00	0,00	6 408,00
96	Bourání konstrukcí	59 627,79	0,00	0,00	59 627,79
99	Staveništní přesun hmot	247 276,78	100 286,75	0,00	146 990,03
767	Konstrukce zámečnické	241 995,41	0,00	0,00	241 995,41
M23	Montáže potrubí	225 909,94	225 909,94	0,00	0,00
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	84 044,51	0,00	0,00	84 044,51
VN	Vedlejší náklady	8 500,00	1 000,00	0,00	7 500,00