

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: [redacted]
zastoupeno: [redacted] generální ředitel
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted] ředitel Správy
Olomouc
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
(dále jen „Objednatel“)

a

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava
IČO: 42767377
DIČ: CZ42767377
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení: [redacted]
č. účtu: [redacted]
zastoupena: [redacted] předseda představenstva
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted] předseda představenstva
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]
tel: [redacted]
(dále jen „Zhotovitel“)

Věc: Dohoda o určení data zahájení prací na Díle - pokyn Objednatele Zhotoviteli

Smlouva o poskytování služeb na stavbu „OLM PDZ - zpracování PD Meteo v rizikových lokalitách – Olomoucký kraj“
Číslo smlouvy Objednatele: 14PU-000865, Dodatek č.1, číslo smlouvy Zhotovitele:

Objednatel tímto dává pokyn Zhotoviteli k určení data zahájení prací na Díle ode dne 1. 4. 2022 nejpozději do dne 30. 11. 2022 včetně, a to v souladu se Smlouvou a Dodatkem č.1 – čl. 5.1.11 obchodních podmínek.

Odůvodnění:

Smlouva o poskytování služeb na stavbu „OLM PDZ - zpracování PD Meteo v rizikových lokalitách – Olomoucký kraj“ byla uzavřena dne 6. 12. 2018.

Objednatel i Zhotovitel se dohodli na zahájení prací na Díle z důvodu dosud nerealizované stavby a tudíž nemožnost provádění autorského dozoru na Díle.

Objednatel navrhl zahájení prací na Díle ode dne 1. 4. 2022 s tím, že bude dílo dokončeno nejpozději do 30.11. 2022, tedy tak, aby se celková Doba pro dokončení díla, která činí 8 měsíců dle Smlouvy o poskytování služeb, nezměnila.

Zhotovitel závazně prohlásil, že „posunutí termínu zahájení prací nebude mít žádný vliv na zvýšení jednotkových cen či na jiné úhrady spojené s posunutím termínu zahájení prací“, tedy že Zhotoviteli nevzniknou v důsledku posunutí termínu žádné náklady – posunutí termínu nezakládá žádný nárok na dodatečnou platbu nebo jakoukoliv sankci vůči Objednateli.

Poučení:

Zhotovitel bere na vědomí, že je povinen zahájit práce na díle dne 1. 4. 2022 dle písemného pokynu Objednatele – Předání staveniště a Dílo dokončit nejpozději do 30. 11. 2022, nedohodnou-li se smluvní strany na dřívějším termínu zahájení prací, nastanou-li dlouhodobě vhodné klimatické podmínky pro provádění Díla dříve než ode dne 1. 4. 2022.

Pokyn udělil za Objednatele
v Olomouci dne 7.12.2021

Pokyn přijal za Zhotovitele
v Olomouci dne 7.12.2021