



DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

uzavřené dne 23.6.2021 (dále jako „Smlouva“)

Číslo smlouvy Objednatele: 01ST-000882

Číslo smlouvy Poskytovatele: 21 167 205

Evidenční číslo (ISPROFOND): 500 151 0002

Název související veřejné zakázky:

**Ekonomické hodnocení souboru staveb „I/11 Častolovice, obchvat - II/318 Častolovice,
obchvat - I/11 Kostelec nad Orlicí, obchvat“**

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupeno: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
e-mail: j [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
(dále jen „Objednatel“)

a

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, 130 80
IČO: 25793349
DIČ: CZ25793349
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088
právní forma: Akciová společnost
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupen: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany“)

PREAMBULE

Na základě výsledků ekonomického hodnocení zpracovaného pro varianty uvedené ve Smlouvě vyplynul požadavek na zpracování další varianty ekonomického hodnocení.

V rámci nové varianty bude zpracováno ekonomické hodnocení pro soubor staveb zahrnující pouze dvě stavby, a to stavbu „I/11 Častolovice, obchvat“ v kategorii S 11,5 a stavbu „II/318 Častolovice, obchvat“ v kategorii S 9,5.

I.

PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na úpravě Dob plnění, které jsou blíže specifikovány v příloze č. 1 Smlouvy. Nové lhůty či termíny poskytnutí Služeb jsou specifikovány v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.
2. Smluvní strany se dále dohodly na úpravě Ceny poskytnutých Služeb. Cena Služeb definována v čl. 4. odst. 1. Smlouvy je nově:

Cena ze smlouvy	347 200,- Kč
Cena dodatku	29 760,- Kč
Cena celkem	376 960,- Kč
DPH	79 162,- Kč
Cena celkem vč. DPH	456 122,- Kč.

3. Smluvní strany se také dohodly na úpravě počtu požadovaných výstupů (odst. 1.3 Výstupy). Nově bude text znít takto: „První dvě části díla budou odevzdány v samostatných deskách v počtu 1 kompletního vyhotovení tištěných sestav pro původní ekonomické hodnocení a v počtu 2 kompletních vyhotovení tištěných sestav pro nové ekonomické hodnocení“. Ostatní text zůstává zachován dle původní smlouvy. Povinnost vyhotovení díla v digitální podobě zůstává jako i jeho odevzdání na CD/DVD nosiči.

II.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 jsou následující přílohy:

**Ekonomické hodnocení souboru staveb „I/11 Častolovice, obchvat - II/318
Častolovice, obchvat - I/11 Kostelec nad Orlicí, obchvat“**

ruší se stávající text odst. 2 a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

2 Termíny zpracování

nové znění platné ke dni podpisu dodatku č.1

Zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy
Úprava technického řešení	do 1 měsíce od zahájení prací včetně odsouhlasení objednavatelem
Odhad stavebních nákladů	14 dní od odsouhlasení technického řešení
Odevzdání dopravního modelu včetně ekonomiky	do 14 dní od podepsání dodatku
Odevzdání čistopisu	14 dní od odsouhlasení celého konceptu
Zpracování záměrů projektů na výzvu objednatele	14 dní na odevzdání od výzvy objednatele

Příloha č. 2 – Rozpis Ceny Služeb

	Činnost	Smlouva o dílo			Dodatek č. 1			Rozdíl
		Hodiny	Kč/h	Kč	Hodiny	Kč/h	Kč	Kč
1.	Rešerše a zpracování dostupných podkladů	■	■	■	■	■	■	■
2.	Technické řešení dle stanoviska EIA	■	■	■	■	■	■	■
3.	Stanovení odhadu stavebních nákladů	■	■	■	■	■	■	■
4.	Vytvoření dopravního modelu	■	■	■	■	■	■	■
5.	Ekonomické hodnocení efektivnosti metodou HDM-4	■	■	■	■	■	■	■
6.	Projednání díla, závěrečné odsouhlasení a zpracování připomínek	■	■	■	■	■	■	■
Dílčí součet		■	■	■	■	■	■	■
7.	Záměr projektu „I/11 Častolovice, obchvat“	■	■	■	■	■	■	■
8.	Záměr projektu „I/11 Kostelec nad Orlicí, obchvat“	■	■	■	■	■	■	■
Dílčí součet		■	■	■	■	■	■	■

Celkem	347 200
DPH 21 %	72 912
Celkem vč. DPH (Kč)	420 112

376 960	29 760
79 162	6 250
456 122	36 010

Digitálně podepsal: ■
Datum: 09.12.2021 13:53:54 +■1:0■