

Dodatek č. 1/2017

ke smlouvě o poskytování služeb č. objednatele 03PT-002817 ze dne 17.1.2017

(„I/42 Most 42-011..1,2 Otakara Ševčíka přes Ostravskou, ČD, tramvaj – Sanace a průzkum kanalizace“)

Objednatel

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Zastoupený _____, ředitelem Závodu Brno
Šumavská 33, 602 00 Brno
IČ: 65993390

Poskytovatel

SEBAK spol. s r.o.
Kudrnova 447/27, 620 00 Brno
Zastoupené: _____, jednatelem
IČ: 60696834

Smluvní strany se dohodly na uzavření DODATKU č.1/2017 ve znění:

Článek III. Doba plnění

- původní znění:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 4 týdnů ode dne uzavření této Smlouvy.

- nové znění:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 8 týdnů ode dne uzavření této Smlouvy. Objednatel připouští dřívější plnění.

Zdůvodnění:

- Ke změně termínového plnění Smlouvy dochází z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, kdy při teplotách pod 0°C dochází k zamrznutí techniky v tlakovém voze, určeném pro čištění kanalizace vodou, a nelze tak provést čištění a následnou revizi.

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované smlouvě zůstávají nezměněna.

Dodatek č. 1/2017 se stává nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb č. 03PT-002817 ze dne 17.1.2017.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží dva stejnopisy.

Za objednatele:

V Brně dne 17.02.2017

Za poskytovatele:

V Brně dne 17.2.2017

ředitel Závodu Brno

jednatel