



TSKRP008IY8T

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

„Praha bez bariér - I.P.Pavlova, úprava zastávek, č. akce 999412/33“

číslo smlouvy objednatele: A/3/19/4220/059/1

číslo smlouvy zhotovitele: SDI/2140-841/TC/21/19/11

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú.: 2023100003/6000

zastoupení: Při podpisu tohoto Dodatku jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby pověřené k jednání ve věcech technických:

Milan Zach, ředitel investičního úseku

Petr Kalous – vedoucí odd. přípravy a realizace investic

Ing. Michaela Baborová, technik odd. přípravy a realizace investic

(dále také jako „Objednatel“)

2. Zhotovitel: STRABAG a.s.

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

obchodní firma je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vl. 7634

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.

č. ú.: 112071233/0300

zastoupena: Ing. Michaelem Procházkou, na základě plné moci

Ing. Janem Černým, na základě plné moci

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Michael Procházka, obchodní vedoucí oblasti
- ve věcech technických: Ing. Jan Černý, technický vedoucí oblasti
- hlavní stavbyvedoucí: Ing. Martin Pilát

(dále také jako „Zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo (č. Smlouvy Objednatele: A/3/19/4220/058, číslo Smlouvy Zhotovitele: SDI/2140-841/TC/21/19/11) ze dne 9.9.2019 na realizaci stavby „**Praha bez bariér - I.P.Pavlova, úprava zastávek, č. akce 999412/33**“.
2. Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Změna nastává z důvodu objektivně nepředvídatelných okolností v průběhu realizace díla nezapříčiněných zhotovitelem.
3. Tímto se smluvní strany dohodly na změně čl. IV. Smlouvy (Cena díla).
4. Odůvodnění změn dle přílohy číslo 2 Dodatku:

1 - Změna stavby před dokončením

Před zahájením prací v roce 2021 došlo ke změně stavby před dokončením, která byla projednávána AD se speciálním stavebním úřadem Magistrátu hl. m. Prahy. Při projednávání změny došlo k úpravě rozsahu díla, která je vyčíslena na základě podkladu od AD v soupisu prací.

2 - Vypuštění objektu SO 11.1

Na základě pokynu objednatele byl SO 11.1 vyjmut z provádění díla.

3 - Rozšíření plochy opravy chodníku

Z důvodu napojení nového vzoru mozaiky v chodnících na stávající stav bylo nutné na dvou místech posunout opravu chodníku tak, aby bylo zajištěné správné napojení vzorů.

4 - DPP - zajištění informačního systému pro cestující

Při podání žádosti o výluky tramvajového provozu po dobu stavebních prací byl vznesen požadavek Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost (dále jen „DPP“), o úhradu nákladů spojených s informováním cestujících o dané výluce. Tento požadavek nebyl součástí DIO a nebyl (nemohl být) zohledněn ve výkazu výměr SOD.

5 - Demontáž betonových L profilů

Na základě koordinace stavby rekonstrukce tratě (TSK) a výstavby zastávkového ostrůvku (DPP) byla zjištěna kolize konstrukce bočního L profilu konstrukce tratě s obrubou nově budované zastávky. Z tohoto důvodu bylo nutno provést demontáž L profilu a následné zalití prostoru betonem na základě požadavku správce tramvajové trati.

6 - Přeložka nové kabelové trasy – Vodafone Czech Republic a.s.

Při realizaci stavby bylo zjištěno, že mezi zadáním stavby a vlastní realizací došlo k připojení kabelů společnosti Vodafone Czech Republic a.s. V místě křižovatky s ulicí Vocelova bylo nutné kabely přeložit a ochránit. Tyto práce byly realizovány společností oprávněnou manipulovat s IS ve vlastnictví společnosti Vodafone Czech Republic a.s.

III.
Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. odst. 1 Smlouvy se v části ceny za Dílo mění takto:

Původní cena díla dle SOD bez DPH činila:	33 168 578,44 Kč
Cena méněprací dle Dodatku č. 1 bez DPH	- 2 257 872,98 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 bez DPH	1 521 397,86 Kč
Cena Díla včetně Dodatku č. 1 bez DPH	32 432 103,32 Kč

Celková změna nákladů dle ZL č. 1A-1K - 736 475,12 Kč

2. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle Dodatku č. 1 dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy a zároveň celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle Dodatku č. 1 dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nepřekročí 50% původní hodnoty závazku ze smlouvy a zároveň nepřekročí celkový cenový nárůst 30% původní hodnoty závazku.
3. Ostatní ustanovení čl. IV. odst. 1 Smlouvy se nemění.

IV.
Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.
7. Přílohy:
 - a) Příloha č. 1 – ZBV přehled změn
 - b) Příloha č. 2 – ZBV Změnové listy

c) Příloha č. 3 - Plná moc pro Ing. Michaela Procházku a Ing. Jana Černého

V Praze dne

**Za Technická správa komunikací
hl. m. Prahy, a.s.**

Za STRABAG a.s.

**Ing. Josef
Richtr** Digitálně podepsal
Ing. Josef Richtr
Datum: 2021.12.10
12:49:51 +01'00'

**Ing. Michael
Procházka** Podpsal Ing. Michael Procházka
DN: cn=Ing. Michael Procházka, c=CZ,
o=STRABAG a.s., ou=841.2718,
email=michael.prochazka@strabag.com
Datum: 2021.12.06 09:24:10 +01'00'

Ing. Michael Procházka
na základě plné moci

**Filip
Hájek** Digitálně podepsal
Filip Hájek
Datum: 2021.12.13
10:06:13 +01'00'

**Ing. Jan
Černý** Podpsal Ing. Jan Černý
DN: cn=Ing. Jan Černý, c=CZ,
o=STRABAG a.s., ou=841.2719,
email=jan.cerny@strabag.com
Datum: 2021.12.06 09:39:11
+01'00'

Ing. Jan Černý
na základě plné moci

Milan
Zach

Petr
Kalous

PŘEHLED ZMĚN STAVBY (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby:

PRAHA BEZ BARIÉR - úpravy zast. I.P.PAVLOVA v Bělehradské ulici č. akce 999412/33

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	33 188 678,44 Kč
2=1+18+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	32 432 103,32 Kč
3=(21)/100	Procento změny Přijaté smluvní částky	97,78%
4=(24)/100	Sledování vyhrazených změn dle § 100 ZZVZ	0,00%
5=(25)/100	Sledování záměny položek dle § 222 odst. (7) ZZVZ	0,00%

6=30+34	Suma cen vypuštěných a dodatečných prací dle § 222 odst. (6) a (8) ZZVZ	1 001 612,16 Kč	bez ABS
7=(8)/100	Sledování limitu 30 % - součet Změn dle § 222 odst. (6) a (8) ZZVZ	3,02%	limit nepřekročen
8=1+10-3	Zákonný limit 30 % pro Změny dle § 222 odst. (6) a (8) ZZVZ	9 950 573,53 Kč	

9=(22)/100	Sledování limitu 60 % pro nezbytné dodatečné práce dle § 222 odst. (6) ZZVZ (ABS)	0,00%	limit nepřekročen
10=(26)/100	Sledování limitu 85 % pro Změny nepředvídané dle § 222 odst. (6) ZZVZ (ABS)	6,15%	limit nepřekročen
11=1+10-9	Zákonný limit 60 % pro Změny dle § 222 odst. (6) a (8) ZZVZ	16 684 289,22 Kč	

Sledování limitů pro Změny de minimis dle § 222 odst. (4) ZZVZ

12=(28)/100	Sledování čerpání limitu 15 % z Přijaté smluvní částky (ABS)	5,24%	limit nepřekročen	
13=28	Sledování čerpání limitu (ABS)	4 975 287 Kč	1 738 087 Kč	limit nepřekročen
14=14002+0003-28	Zbývá do vyčerpání limitu	4 975 287 Kč	3 237 199 Kč	

					Vyhrazená změna dle § 100 ZZVZ (Domátný)		Změny de minimis dle § 222 odst. (4) ZZVZ					Nezbytné dodatečné práce dle § 222 odst. (8) ZZVZ					Změny nepředvídané dle § 222 odst. (8) ZZVZ					Záměna položek dle § 222 odst. (7) ZZVZ		
SO	ZIV č.	Název SOPS / předmět Změny	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Hodnota ZBV	Cena vypuštěných prací (zohlednět se zmenšením mínus)	Cena dodatečných prací	Suma cen vypuštěných a dodatečných prací	Cena vypuštěných prací (zohlednět se zmenšením mínus)	Cena dodatečných prací	Limit 15 %	Suma abs. hodnot cen vypuštěných a dodatečných prací	Cena vypuštěných prací (zohlednět se zmenšením mínus)	Cena dodatečných prací	Suma cen vypuštěných a dodatečných prací	Suma abs. hodnot cen vypuštěných a dodatečných prací	Cena vypuštěných prací (zohlednět se zmenšením mínus)	Cena dodatečných prací	Suma cen vypuštěných a dodatečných prací	Cena vypuštěných prací (zohlednět se zmenšením mínus)	Cena dodatečných prací	Suma cen vypuštěných a dodatečných prací		
16	17	18	18=22+25+28+33+37	20=23+26+30+34+38	21=18+20	22	23	24=22+23	25	26	27=(28)/100	28=(25)+28	29	30	31=29+30	32=(29)+30	33	34	35=33+34	36=(33)+34	37	38	39=37+38	
			- 2 257 872,88	1 921 387,88	- 736 475,13	0,00	0,00	0,00	- 1 738 087,28	0,00	5,24%	1 738 087,28	0,00	0,00	0,00	0,00	- 519 785,70	1 521 307,06	1 001 612,16	2 041 183,56	0,00	0,00	0,00	
101, 102, 11	1	Změna stavby před dokončením	- 519 785,70	725 910,43	206 124,73			0,00			0,00%	0,00	1 738 087,28		0,00	0,00	- 519 785,70	725 910,43	206 124,73	1 245 636,13			0,00	
SO 11.1	2	Vybudování objektu SO 11.1	- 1 738 087,28	0,00				0,00	- 1 738 087,28	0,00	0,00%	1 738 087,28	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
SO 102	3	Realizace sítě pro odvodnění	0,00	262 257,64	262 257,64			0,00			0,00%	0,00			0,00	0,00	0,00	262 257,64	262 257,64	262 257,64			0,00	
SO 11	4	OP zajištění informačního systému pro obsluhu	0,00	399 280,00	399 280,00			0,00			0,00%	0,00			0,00	0,00	0,00	399 280,00	399 280,00	399 280,00			0,00	
SO 11	5	Demontáž betonových a profilů	0,00	103 541,49	103 541,49			0,00			0,00%	0,00			0,00	0,00	0,00	103 541,49	103 541,49	103 541,49			0,00	
SO 102	6	Realizace nové kolektivní trasy - Vodořada	0,00	30 408,30	30 408,30			0,00			0,00%	0,00			0,00	0,00	0,00	30 408,30	30 408,30	30 408,30			0,00	

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny. Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ke schválení.

Změnový list pro změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: PRAHA BEZ BARIÉR - úpravy zast. I.P. PAVLOVA v Bělehradské ulici č. akce 999412/33		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo ZBV:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		101, 102, 11	1
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedených Stavby uzavřené dne: 09.09.2019			
Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Rásoňka 770/8, Staré Město, 110 00 Praha			
Zhotovitel: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Praha 5, 158 00			
Přehled změnového listu: (a) Rozpis ocenění změn položek (b) Přehled změn stavby (c) Vyjádření TDS (d) Vyjádření autorského dozoru (e) (f) Dodatečné podklady (elektronický)		Paré č. 1,2 Příjemce Strabag a.s. TSK a.s. Kačírkova 982/4 Rásoňka 770/8 158 00 Praha 5 110 00 Praha 1 IČ 60838744 IČ 03447286 DIČ CZ03447286 DIČ CZ03447286	
Iniciátor změny: Objednatel			
Popis a zdůvodnění změny: Změna stavby před dokončením Tato změna spočívá v úpravě rozsahu díla v důsledku požadavku stavebního úřadu Magistrátu hl. m. Prahy (MHMP) v rámci řízení Změna stavby před jejím dokončením, které zajišťoval pro objednatele AD. Při projednávání Změny došlo k úpravám rozsahu díla, která je vyčíslena na základě podkladů od AD v soupisu prací. Práce byly realizovány v souladu s touto Změnou. Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Požadavek úpravy konstrukce vznikla v důsledku zjištěných okolností. Změna nepřekračuje zákonný limit a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami. Změna nenárokuje čas na prodloužení termínu.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací -519 785,70	Cena dodatečných prací 725 910,43	Cena navrhovaných změn celkem 206 124,73
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznam o změně závazku:			
Zodpovědný pracovník IÚ TSK hl. m. Prahy jméno Ing. Michaela Baborová datum podpis Ing. Michaela Baborová		Ing. Michaela Baborová	
Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy jméno Milan Zach datum podpis Milan Zach		Ing. Milan Zach	
Objednatel a Zhotovitel se shodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, došlo ke změně v souladu s § 222 ZZVZ, při čemž podrobné popisy, zdůvodnění, detaily a součástí v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je závazný zejména v případě změny závazku pro evidenci účely. Na důkaz toho připojili příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.			
Objednatel (člen představenstva TSK hl. m. Prahy) jméno datum podpis Ing. Josef Richtr		Ing. Josef Richtr	
Zhotovitel jméno Ing. Martin Pílať datum podpis Ing. Martin Pílať		Ing. Martin Pílať	
Číslo paré: 1,2			

Změnový list pro změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby:	PRAHA BEZ BARIÉR - úpravy zast. I.P.PAVLOVA v Bělehradské ulici č. akce 999412/33	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo ZBV:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):			
SO 11.1 - PROVIZORNÍ OBRATIŠTĚ		SO 11.1	2

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 09.09.2019

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, Staré Město, 110 00 Praha

Zhotovitel: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Praha 5, 158 00

Přílohy změnového listu:

- (a) Rozpis ocenění změn položek
- (b) Přehled změn stavby
- (c) Vyjádření TDS
- (d) Vyjádření autorského dozoru
- (e) -----
- (f) -----

Paré č. 1,2

Příjemce

Strabag a.s.

Kačírkova 982/4

158 00 Praha 5

IČ 60838744

DIČ CZ03447286

TSK a.s.

Řásnovka 770/8

110 00 Praha 1

IČ 03447286

DIČ CZ03447286

Iniciátor změny:

Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny:

Vypuštění objektu SO 11.1

Změna spočívá v nerealizaci SO 11.1 - Provizorní obratiště. Změna vznikla v důsledku požadavku Objednatele. Objednatel se při koordinaci staveb dohodl se správcem trati Dopravním podnikem hl.m. Prahy a.s., že tento objekt si Dopravní podnik provede ve své režii a svými kapacitami. Potvrzeno elektronicky před začátkem stavby Petrem Janákem vedoucím oddělení jednotka Dopravní cesta Tramvaje (JDCT) - DP a.s.

Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Potřeba úpravy konstrukce vznikla v důsledku zjištěných okolností.

Změna nepřekračuje zákonný limit a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami.

Změna nenárokují čas na prodloužení termínu.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	-1 738 087,28	0,00	-1 738 087,28

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zodpovědný pracovník IÚ TSK hl. m. Prahy	jméno	Ing. Michaela Baborová	datum	podpis	Ing. Michaela Baborová	Digitálně podepsal Ing. Michaela Baborová Datum: 2021.11.29 08:03:29 +01'00'
--	-------	------------------------	-------	--------	------------------------	---

Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	jméno	Milan Zach	datum	podpis	Milan Zach	Digitálně podepsal Milan Zach Datum: 2021.11.29 08:17:25 +01'00'
-------------------------------------	-------	------------	-------	--------	------------	---

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, doloženy a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (člen představenstva TSK hl. m. Prahy)	jméno		datum	podpis	Ing. Josef Richt	Digitálně podepsal Ing. Josef Richt Datum: 2021.11.29 16:26:12 +01'00'
---	-------	--	-------	--------	------------------	---

Zhotovitel	jméno	Ing. Martin Pilát	datum	podpis	Ing. Martin Pilát	Podepsal Ing. Martin Pilát Datum: 2021.11.26 17:44:05 +01'00'
------------	-------	-------------------	-------	--------	-------------------	--

Číslo paré: 1,2

Změnový list pro změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby:	PRAHA BEZ BARIÉR - úpravy zast. I.P.PAVLOVA v Bělehradské ulici č. akce 999412/33	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo ZBV:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		SO 102	3
SO 102 - CHODNÍKY			

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 09.09.2019

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, Staré Město, 110 00 Praha

Zhotovitel: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Praha 5, 158 00

Přílohy změnového listu:

- (a) Rozpis ocenění změn položek,
- (b) Přehled změn stavby
- (c) Vyjádření TDS
- (d) Vyjádření autorského dozoru
- (e) -----
- (f) Dodatečné podklady (elektronicky)

Paré č. 1,2

Příjemce

Strabag a.s.

Kačírkova 982/4

158 00 Praha 5

IČ 60838744

DIČ CZ03447286

TSK a.s.

Řásnovka 770/8

110 00 Praha 1

IČ 03447286

DIČ CZ03447286

Iniciátor změny:

Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Rozšíření plochy opravy chodníku

Tato změna spočívá v úpravě rozsahu díla, kdy z důvodu požadavku stavebního úřadu Magistrátu hl.m. Prahy (MHMP) v rámci řízení Změna stavby před jejím dokončením byly změněny vzory mozaikových chodníků a bylo nutné zrealizovat opravu větší plochy chodníků pro napojení vzorů na stávající stav. Tato změna souvisí se změnou č.1.

Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Potřeba úpravy konstrukce vznikla v důsledku zjištěných okolností.

Změna nepřekračuje zákonný limit a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami.

Změna nenárokuje čas na prodloužení termínu.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00	262 257,64	262 257,64

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zodpovědný pracovník IÚ TSK hl. m. Prahy	jméno	Ing. Michaela Baborová	datum	podpis	Ing. Michaela Baborová	Digitálně podepsal Ing. Michaela Baborová Datum: 2021.11.29 08:05:04 +01'00'
--	-------	------------------------	-------	--------	------------------------	---

Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	jméno	Milan Zach	datum	podpis	Milan Zach	Digitálně podepsal Milan Zach Datum: 2021.11.29 08:19:51 +01'00'
-------------------------------------	-------	------------	-------	--------	------------	---

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (člen představenstva TSK hl. m. Prahy)	jméno		datum	podpis	Ing. Josef Richt	Digitálně podepsal Ing. Josef Richt Datum: 2021.11.29 16:26:56 +01'00'
---	-------	--	-------	--------	------------------	---

Zhotovitel	jméno	Ing. Martin Pilát	datum	podpis	Ing. Martin Pilát	Podepsal Ing. Martin Pilát Datum: 2021.11.26 17:43:36 +01'00'
------------	-------	-------------------	-------	--------	-------------------	--

Číslo paré: 1,2

Změnový list pro změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby:	PRAHA BEZ BARIÉR - úpravy zast. I.P.PAVLOVA v Bělehradské ulici č. akce 999412/33	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo ZBV:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		SO 11	4
SO 11 - TRAMVAJOVÁ TRATĚ			

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 09.09.2019

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, Staré Město, 110 00 Praha

Zhotovitel: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Praha 5, 158 00

Přílohy změnového listu:

- (a) Rozpis ocenění změn položek,
- (b) Přehled změn stavby
- (c) Vyjádření TDS
- (d) Vyjádření autorského dozoru
- (e) -----
- (f) Dodatečné podklady (elektronicky)

Paré č. 1,2

Příjemce

Strabag a.s.
Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5
IČ 60838744
DIČ CZ03447286

TSK a.s.
Řásnovka 770/8
110 00 Praha 1
IČ 03447286
DIČ CZ03447286

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

DP zajištění informačního systému pro cestující

Změna spočívá ve výrobě a montáži informačního systému při výluce tramvajového provozu. Změna vznikla v důsledku dodatečného požadavku Dopravní podniku hl. m. Prahy a.s., který nebyl vznesen při zpracování DIO.

Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Potřeba úpravy konstrukce vznikla v důsledku zjištěných okolností.

Změna nepřekračuje zákonný limit a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami.

Změna nenárokuje čas na prodloužení termínu.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00	399 280,00	399 280,00

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zodpovědný pracovník IÚ TSK hl. m. Prahy	jméno	Ing. Michaela Baborová	datum	podpis	Ing. Michaela Baborová	Digitálně podepsal Ing. Michaela Baborová Datum: 2021.11.29 08:06:01 +01'00'
--	-------	------------------------	-------	--------	------------------------	---

Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	jméno	Milan Zach	datum	podpis	Milan Zach	Digitálně podepsal Milan Zach Datum: 2021.11.29 08:19:19 +01'00'
-------------------------------------	-------	------------	-------	--------	------------	---

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (člen představenstva TSK hl. m. Prahy)	jméno		datum	podpis	Ing. Josef Richtr	Digitálně podepsal Ing. Josef Richtr Datum: 2021.11.29 16:27:40 +01'00'
---	-------	--	-------	--------	-------------------	--

Zhotovitel	jméno	Ing. Martin Pilát	datum	podpis	Ing. Martin Pilát	Podepsal Ing. Martin Pilát Datum: 2021.11.26 17:43:19 +01'00'
------------	-------	-------------------	-------	--------	-------------------	--

Číslo paré: 1,2

Změnový list pro změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby:	PRAHA BEZ BARIÉR - úpravy zast. I.P.PAVLOVA v Bělehradské ulici č. akce 999412/33	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo ZBV:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		SO 11	5
SO 11 - TRAMVAJOVÁ TRÁŤ			

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 09.09.2019

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, Staré Město, 110 00 Praha

Zhotovitel: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Praha 5, 158 00

Přílohy změnového listu:

- (a) Rozpis ocenění změn položek,
- (b) Přehled změn stavby
- (c) Vyjádření TDS
- (d) Vyjádření autorského dozoru
- (e) -----
- (f) Dodatečné podklady (elektronicky)

Paré č. 1,2

Příjemce

Strabag a.s.

Kačírkova 982/4

158 00 Praha 5

IČ 60838744

DIČ CZ03447286

TSK a.s.

Řásnovka 770/8

110 00 Praha 1

IČ 03447286

DIČ CZ03447286

Iniciátor změny:

Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny:

Demontáž betonových L profilů

Na základě koordinace stavby rekonstrukce tratě (TSK) a výstavby zastávkového ostrůvku (DP a.s.) bylo zjištěna kolize konstrukce bočního L profilu konstrukce tratě s obrubou nově budované zastávky. Na KD stavby bylo dohodnuta demontáž L profilu a následné zalití prostoru betonem na základě požadavku správce tramvajové trati.

Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Potřeba úpravy konstrukce vznikla v důsledku zjištěných okolností.

Změna nepřekračuje zákonný limit a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami.

Změna nenárokuje čas na prodloužení termínu.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00	103 541,49	103 541,49

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zodpovědný pracovník IÚ TSK hl. m. Prahy jméno Ing. Michaela Baborová datum podpis Ing. Michaela Baborová Digitálně podepsal Ing. Michaela Baborová
Datum: 2021.11.29 09:05:53 +01'00'

Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy jméno Milan Zach datum podpis Milan Zach Digitálně podepsal Milan Zach
Datum: 2021.11.29 08:16:48 +01'00'

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (člen představenstva TSK hl. m. Prahy) jméno datum podpis Ing. Josef Richtr Digitálně podepsal Ing. Josef Richtr
Datum: 2021.11.29 16:28:20 +01'00'

Zhotovitel jméno Ing. Martin Pilát datum podpis Ing. Martin Pilát Podepsal Ing. Martin Pilát
Datum: 2021.11.26 17:43:51 +01'00'

Číslo paré: 1,2

Změnový list pro změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby:	PRAHA BEZ BARIÉR - úpravy zast. I.P.PAVLOVA v Bělehradské ulici č. akce 999412/33	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo ZBV:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		SO 102	6
SO 102 - CHODNÍKY			

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 09.09.2019

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, Staré Město, 110 00 Praha

Zhotovitel: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Praha 5, 158 00

Přílohy změnového listu:

- (a) Rozpis ocenění změn položek,
- (b) Přehled změn stavby
- (c) Vyjádření TDS
- (d) Vyjádření autorského dozoru
- (e) -----
- (f) Dodatečné podklady (elektronicky)

Paré č. 1,2

Příjemce

Strabag a.s.

Kačírkova 982/4

158 00 Praha 5

IČ 60838744

DIČ CZ03447286

TSK a.s.

Řásnovka 770/8

110 00 Praha 1

IČ 03447286

DIČ CZ03447286

Iniciátor změny:

Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny:

Přeložka nové kabelové trasy - Vodafone

Předložená změna spočívá v nálezu a vypořádáním se s kabelovou trasou správce IS - Vodafone, který se nacházel v prostoru křižovatky s ul. Vocelova. V rámci změny došlo k přeložení a ochraně kabelu oprávněnou firmou, která může manipulovat se sítěmi ve správě Vodafone. Existence inženýrské sítě byla objevena až v průběhu provádění zemních prací a nebylo možné její výskyt předvídat.

Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Potřeba úpravy konstrukce vznikla v důsledku zjištěných okolností.

Změna nepřekračuje zákonný limit a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami.

Změna nenárokuje čas na prodloužení termínu.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00	30 408,30	30 408,30

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zodpovědný pracovník IÚ TSK hl. m. Prahy	jméno	Ing. Michaela Baborová	datum	podpis	Ing. Michaela Baborová	Digitálně podepsal Ing. Michaela Baborová Datum: 2021.11.29 08:07:20 +01'00'
--	-------	------------------------	-------	--------	------------------------	---

Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	jméno	Milan Zach	datum	podpis	Milan Zach	Digitálně podepsal Milan Zach Datum: 2021.11.29 08:19:35 +01'00'
-------------------------------------	-------	------------	-------	--------	------------	---

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (člen představenstva TSK hl. m. Prahy)	jméno		datum	podpis	Ing. Josef Richtr	Digitálně podepsal Ing. Josef Richtr Datum: 2021.11.29 16:32:35 +01'00'
---	-------	--	-------	--------	-------------------	--

Zhotovitel	jméno	Ing. Martin Pilát	datum	podpis	Ing. Martin Pilát	Podepsal Ing. Martin Pilát Datum: 2021.11.26 17:42:41 +01'00'
------------	-------	-------------------	-------	--------	-------------------	--

Číslo paré: 1,2

PLNÁ MOC

