

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. objednatele SD/00514/2021/1

č. zhotovitele

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

MĚSTO TÁBOR

zastoupené
se sídlem

starostou Ing. Štěpánem Pavlíkem
Žižkovo nám. čp. 2, 390 01 Tábor

zástupce pro věci smluvní
zástupce pro věci technické

Ing. Karel Hotový, xxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx,

Ing. Pavel Stolař, xxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx

IČ:

00253014

DIČ:

CZ00253014

bankovní spojení

Česká spořitelna, a.s., pobočka Tábor

číslo účtu

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

tel. xxx xxx xxx, mob. xxx xxx xxx (Ing. Pavel Stolař)

tel. xxx xxx xxx, mob. xxx xxx xxx (Ing. Karel Hotový)

(dále jen "objednatel")

1.2 Zhotovitel:

Graphic PRO s.r.o.

se sídlem

Stránského 2255, 390 02 Tábor

zástupce ve věcech smluvních

xxxx xxxxxx

zástupce ve věcech technických

xxxx xxxxxx

zodpovědný projektant:

xxx. xxxxxx xxxx

- číslo autorizace:

xxxxxxxxxxxxxx

IČ:

28125657

DIČ:

CZ28125657

obchodní rejstřík

C 18737 vedená u Krajského soudu v Českých
Budějovicích

bankovní spojení

ČSOB

číslo účtu

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

tel. xxx xxx xxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx

(dále jen "zhotovitel")

Uzavírají dodatek k výše uvedené smlouvě na akci:

„PROPOJENÍ VŠECHOVA A ZAHRÁDKY STEZKOU PRO PĚŠÍ A CYKLISTY

—

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO UMÍSTĚNÍ STAVBY“

(dále jen „zakázka“) tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“)

Dodatek spočívá ve změně článku **III. Doba a místo plnění**, který se v odstavci 1., písm. a) mění takto:

1. Plnění díla bude zahájeno ihned po uzavření smlouvy. Pro jednotlivé výkonové fáze projektových prací jsou stanoveny **tyto závazné lhůty**:

a) zadavatel požaduje plnění předmětu této veřejné zakázky s pevně daným **termínem podání žádosti o vydání umístění stavby do 29.4.2020.**

Odůvodnění:

Změna článku č. III (termín pro podání žádosti o umístění stavby) je způsobena z důvodu zpoždění polohového a výškového zaměření v dané lokalitě, vyhodnocení bezpečnostního auditu navazující stavby mezi Všechovem a Dražicemi.

Ostatní ustanovení smlouvy č. SD/00514/2021 zůstávají nadále v platnosti.

V Táboře dne 10.12.2021

V Táboře dne 9.12.2021

.....
Ing. Karel Hotový

.....
xxxx xxxxxx, jednatel