

Oceněný soupis více a méně prací Chodník Bludovice – změny nákladů rekapitulace

Vícepráce

Kotvení podhrabových desek	33 329,46 Kč
Protlak – zvýšené náklady	17 504,30 Kč
Odstranění betonu s odvozem a uložením	61 744,29 Kč
Ostatní VCP	25 346,66 Kč
Vícepráce celkem	137 924,71 Kč

Méněpráce

Méněpráce celkem - **344 248,81 Kč**

S.O.D. 1 608 917,58 Kč

Vícepráce 137 924,71 Kč

Méněpráce - 344 248,81 Kč

Celkem k fakturaci **1 402 593,48 Kč bez DPH**