

**Dodatek č. 3**  
**ke**  
**Smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ STAVBY**

**Název zakázky: „Výstavba PZS v km 2,253 a 3,233 (regionální dráha Trutnov hl.n. - Svoboda nad Úpou)“**

Smluvní strany:

**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc (dále jen „**Objednatel**“)

*číslo smlouvy: E617-S-1086/2020*

*ISPROFIN: 3273514800/5523530010*

a

**MONZAS, spol. s r.o.**

se sídlem: Blahoslavova 937/62, 400 01 Ústí nad Labem

IČO: 442 22 734, DIČ: CZ44222734

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

oddíl C, vložka 1713

bank. spojení:xxx

zastoupena: Františkem Sobotkou, jednatelem společnosti

Ing. Lukášem Babickým, MBA, prokuristou a ředitelem společnosti

(dále jen „**Zhotovitel**“)

*číslo smlouvy: 53/2019-2020*

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Výstavba PZS v km 2,253 a 3,233 (regionální dráha Trutnov hl.n. - Svoboda nad Úpou)“ ze dne 14.4.2020, která nabyla účinnosti 16.4.2020.

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 3 obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem č. 3 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:

## I. PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Smluvní strany se z důvodů schválení změnového listu stavby č. 1 (dále jen „ZL č. 1“) v souladu s ustanovením § 222 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Změnový list č.	Navýšení nákladů	Snížení nákladů	Celková změna
1	1 746 100,80 Kč	1 777 517,28 Kč	- 31 416,48 Kč

1.2 Na základě těchto skutečností se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy, a to článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY bod 3.3, který nově zní takto:

Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH:	<b>23 734 742,53 Kč</b>
<u>Změna Ceny Díla bez DPH dle dodatku č. 3:</u>	<b>- 31 416,48 Kč</b>
<b>Celková cena Díla bez DPH dle dodatku č. 3:</b>	<b>23 703 326,05 Kč</b>

slovy: **dvacetřímilionůsedmsetřítisícřítadvacetšest korun českých pět haléřů**

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v [Příloze č. 4](#) této Smlouvy.

1.3 Změna Přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla

Příloha č. 4 Smlouvy – Rekapitulace ceny Díla se ruší a nahrazuje novou Přílohou č. 4 Smlouvy – Rekapitulace ceny Díla – změna dle Dodatku č. 3, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto Dodatku.

## II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

- 2.1 Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
- 2.2 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.3 Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 tvoří tato příloha:  
Příloha č. 4 Smlouvy – Rekapitulace ceny Díla – změna dle dodatku č. 3
- 2.4 Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Olomouci dne 13.12.2021

V Ústí nad Labem dne 10.12.2021

---

Ing. Miroslav Bocák  
ředitel organizační jednotky  
Stavební správa východ  
Správa železnic,  
státní organizace

František Sobotka  
jednatel společnosti  
MONZAS, spol. s r.o.

10.12.2020

---

Ing. Lukáš Babický, MBA  
prokurista a ředitel společnosti  
MONZAS, spol. s r.o.

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím registru smluv dne

**Příloha č. 4**

**Rekapitulace Ceny Díla**

– změna dle dodatku č. 3

- **Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):**

Obor	Číslo objektu	Název objektu	Vlastník	Cena bez DPH	Vícepráce ZL č. 1	Méněpráce ZL č. 1	Cena bez DPH vč ZL č. 1
<b>D</b>		<b>TECHNOLOGICKÁ ČÁST</b>					
<b>D.1</b>		<b>Přejezdové zabezpečovací zařízení (PZZ)</b>					
	PS-01	PZS v km 2,253 (P4790)	SŽDC	8 243 054,45			8 243 054,45
	PS-02	PZS v km 3,233 (P4792)	SŽDC	5 850 983,35			5 850 983,35
<b>E</b>		<b>STAVEBNÍ ČÁST</b>					
<b>E.1.1.1</b>		<b>Železniční svršek</b>					
	SO-01	Přejezd v km 2,253 (P4790) - železniční svršek	SŽDC	1 310 382,42			1 310 382,42
	SO-02	Přejezd v km 3,233 (P4792) - železniční svršek	SŽDC	1 743 971,42			1 743 971,42
<b>E.1.1.2</b>		<b>Železniční spodek</b>					
	SO-02	Přejezd v km 2,253 (P4790) - železniční spodek	SŽDC	267 691,66			267 691,66
	SO-05	Přejezd v km 3,233 (P4792) - železniční spodek	SŽDC	246 648,15			246 648,15
<b>E.1.3</b>		<b>Železniční přejezd</b>					
	SO-03	Přejezd v km 2,253 (P4790) - železniční přejezd	SŽDC	1 414 895,61	970 056,00	1 012 734,03	1 372 217,58
	SO-06	Přejezd v km 3,233 (P4792) - železniční přejezd	SŽDC	1 165 937,91	776 044,80	764 783,25	1 177 199,46
<b>E.1.6</b>		<b>Napájení NN</b>					
	SO-07	Napájení NN pro PZS v km 2,253 (P4790) a km 3,233 (P4792)	SŽDC	1 257 177,56			
<b>Celkem Inženýrské objekty</b>				<b>21 500 742,53</b>			
<b>REKAPITULACE</b>							
	<b>D</b>	<b>Technologická část</b>		<b>14 094 037,80</b>			<b>14 094 037,80</b>
	<b>E</b>	<b>Stavební část</b>		<b>7 406 704,73</b>	<b>1 746 100,80</b>	<b>1 777 517,28</b>	<b>7 375 288,25</b>
		<b>Projektová dokumentace včetně autorského dozoru</b>		<b>2 234 000,00</b>			<b>2 234 000,00</b>
<b>Celkem SO a PS a projektová dokumentace vč. autorského dozoru</b>				<b>23 734 742,53</b>	<b>1 746 100,80</b>	<b>1 777 517,28</b>	<b>23 703 326,05</b>
<b>Celkem všeobecné položky</b>				<b>2 234 000,00</b>			<b>2 234 000,00</b>
<b>Nabídková cena celkem</b>				<b>23 734 742,53</b>	<b>1 746 100,80</b>	<b>1 777 517,28</b>	<b>23 703 326,05</b>

Uchazeč:

Datum:

Podpis: