



Krajský úřad

Číslo prodávajícího:

Číslo kupujícího:

21/SML2348/01/KS/INV

KUPNÍ SMLOUVA – DODATEK Č.1

uzavřená dle ustanovení § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany:

Prodávající:

Název/Jméno **Děčínský stavební podnik s.r.o.**
Sídlo: Folknářská 1246/21, 405 01 Děčín 2
Zastoupený: Alešem Adamem, jednatelem společnosti
IČ:(RČ) 47781483
DIČ: CZ47781483
Bank. spojení: ČSOB a.s., Děčín
číslo účtu: 277913507/0300
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Aleš Adam, jednatel společnosti
E-mail/telefon: adam@dspdc.cz / 602 432 595

Kontaktní osoba ve věcech technických: Aleš Adam

E-mail/telefon: adam@dspdc.cz / 602 432 595

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C vložka 3901 pod sp. zn. C 3901.

(dále jen „prodávající“)

a

Kupující:

Ústecký kraj

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený: Ing. Janem Schillerem, hejtmánem Ústeckého kraje
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 3304712/0800
Zástupce pro věcná jednání: Ing. Pavla Svítlová, vedoucí investičního odboru
Krajského úřadu Ústeckého kraje
E-mail/telefon: svitilova.p@kr-ustecky.cz / 475 657 319
Pavla Schneiderová, referent investičního odboru
Krajského úřadu Ústeckého kraje
Schneiderova.p@kr-ustecky.cz / 475 657 334

(dále jen „kupující“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

KUPNÍ SMLOUVU – DODATEK Č.1

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy ze dne 13. 7. 2021 na akci: „**Domov Brtníky, p.o. - zdroj pitné vody**“ takto

I.

Předmět smlouvy a koupě

doplňuje se odstavec 9.

Předmět plnění díla se mění z důvodu vzniklých víceprací vyvolaných požadavkem uživatele. Rozpočtová změna č. 1 je přílohou č.1 tohoto dodatku.

II.

Doba a místo plnění díla

ruší se odstavec 1. v plném znění a nahrazuje se tímto textem:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu do **14 týdnů** od předání místa plnění.

III.

Kupní cena a platební podmínky

Cena díla se na základě doplnění v čl. I. odstavec 9. mění o cenu víceprací v rozsahu položkového rozpočtu odsouhlasených změn, které jsou přílohou tohoto dodatku:

- Původní cena díla byla sjednána ve výši:
 - **4 538 275,66 Kč** (slovy čtyřmilionpětsettřicetostisícdvěšedesámset korun českých a šedesátšest haléřů) **bez DPH**
 - **5 491 313,55 Kč** (slovy pětmiliónůčtyřstadevadesátjednatísíctřístatřináct korun českých a padesátšest haléřů) **včetně 21% DPH.**
- Cena dodatku č. 1 dle změnového listu č. 1 činí:
 - **30 526,92 Kč** (slovy: třicetisícpěsetdvacetšest korun českých a davedesát dva haléřů) bez DPH a
 - **36 937,57 Kč** (slovy: třicetšesttisícdevěsettřicet sedm korun českých a padesát sedm haléřů) s 21% DPH.
- Nová cena díla je sjednána ve výši:
 - **4 568 802,58 Kč** (slovy: čtyřmilionpětsetosmdesátšesttisíc osmset dva korun českých a padesát osm haléřů) bez DPH a
 - **5 528 251,12 Kč** (slovy: pětmiliónůpěsetdvacetostisícdvěšestpadesátjedna korun české a dvanáct haléřů haléřů) s 21 % DPH.

Cena díla se rovná ceně plnění veřejné zakázky KUUK/029015/2021/INV/VZ-INV/0006/DOD s názvem „**Domov Brtníky, p.o. - zdroj pitné vody**“ uvedené v nabídce zhotovitele ze dne 29. 4. 2021, rozšířené o přípočty dle rozpočtové změny č. 1.

IX.
Závěrečná ustanovení

Doplňuje se odstavec č. 1:

1. Objednatel tímto potvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto Radou Ústeckého kraje č. 171/31R/2021 ze dne 24. 11. 2021.

Čl. IX. se doplňuje o odstavec 7. v tomto znění:

Tento dodatek bude v úplném znění uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v tomto dodatku, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění tohoto dodatku byla zaslána zhotoviteli na mail adam@dspdc.cz. Dodatek nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

V Děčíně dne 02. 12. 2021

V Ústí nad Labem dne 08. 12. 2021

.....
Prodávající
DSP s.r.o.
Aleš Adam, jednatel společnosti

.....
Kupující
Ústecký kraj
Ing. Jan Schiller, hejtman Ústeckého kraje

Přílohy:
Příloha č. 1 – Změnový list č.1

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)

Identifikace stavby:
Domov Brtníky, p.o. - zdroj pitné vody

Číslo změny: 1

Kupní smlouva : 21/SML2348/KS/INV

Datum: 3.11.2021

Návrh ocenění změny navazuje na: požadavky investora a uživatele uplatněné v rámci kontrolních dní

Předkládaný návrh úpravy:

Doplnění projektové dokumentace

dohodnuté lhůty ukončení díla

Návrh je podložen položkovými rozpočty:

1. ZL č.1_Propojení vodoměrné šachty se stávajícím vodovodem	30 526,92
-----	-----
CELKEM	30 526,92

Počet listů příloh: 1 list rekapitulace, 2 listy položkový rozpočet

Navrhovaná změna ceny díla: 4 568 802,58 Kč (bez DPH)

zvýšení ceny o

30 526,92 Kč

snížení ceny o

0

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

prodloužení lhůty o

2.týdny

zkrácení lhůty o

Za zhotovitele:
Děčínský stavební podnik s.r.o. -
Aleš Adam

TDI:ProProjekt s.r.o. - Ing. Jiří Cobl

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: Domov Brtníky, p.o. - zdroj pitné vody		Číslo změny: 1										
		Datum: 3.11.2021										
Určeno pro	projektanta <input checked="" type="checkbox"/>	TDI <input checked="" type="checkbox"/>	zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/> objednatel <input checked="" type="checkbox"/>									
Odesláno/předán:	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/>									
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:												
Návrh je podložen položkovými rozpočty: <table style="margin-left: 40px; width: 80%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">1.</td> <td style="width: 70%;">ZL č.1_Propojení vodoměrné šachty se stávajícím vodovodem</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">30 526,92</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="border-top: 1px dashed black;"></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>CELKEM</td> <td style="text-align: right;">30 526,92</td> </tr> </table>				1.	ZL č.1_Propojení vodoměrné šachty se stávajícím vodovodem	30 526,92					CELKEM	30 526,92
1.	ZL č.1_Propojení vodoměrné šachty se stávajícím vodovodem	30 526,92										
	CELKEM	30 526,92										
Počet připojených listů: 4		Počet připojených výkresů:0										
Potvrzení změny sjednané ceny díla: Původní cena díla: 4 538 275,66 Kč (bez DPH)		Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:										
Zvýšení ceny o	30 526,92 Kč (bez DPH)	prodloužení lhůty o	2.týdny									
Snížení ceny o	0	zkrácení lhůty o	0									
Celková cena po změně	4 568 802,58 Kč (bez DPH)	celková lhůta po změně	Datum dokončení: 14.týdnů									
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele	<input checked="" type="checkbox"/>										
	chybou v dokumentaci zakázky	<input type="checkbox"/>										
	Jinou okolností:											
Poznámka:												
Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: Pavla Schneiderová, referent INV KÚÚK 3.11.2021		Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: Děčínský stavební podnik s.r.o. Aleš Adam, jednatel společnosti 3.11.2021										
Podpis zmocněnce TDI, datum, razítko: ProProjekt s.r.o. Ing. Jiří Cobl 3.11.2021		Podpis zmocněnce GP, datum, razítko: ProProjekt s.r.o. Ing. Jiří Cobl 3.11.2021										

Zdůvodnění změn

Zakázka : Domov Brtníky, p.o. - zdroj pitné vody

1. Propojení vodoměrné šachty se stávajícím vodovodem

Z důvodu zajištění dodávky pitné vody v případě výpadku el.energie požaduje uživatel vybudování pohotovostního napojení na stávající obecní vodovod, který je napojen na jinou trafostanici než nově vybudované vrty.

Jedná se o rozšíření předmětu veřejné zakázky v rámci nového požadavku ze strany uživatele.

Vzhledem k výše uvedenému žádáme o prodloužení termínu dokončení díla o 2 týdny.

V Děčíně dne 3.11.2021

Zpracoval: Aleš Adam, jednatel společnosti

Domov Brtníky, p.o. - zdroj pitné vody

Rekapitulace

Původní cena díla bez DPH	4 538 275,66 Kč
Vícepráce bez DPH	30 526,92Kč
Méněpráce bez DPH	0 Kč
Rozdíl víceprací a méněprací bez DPH	30 526,92 Kč
Nová cena díla bez DPH	4 568 802,58 Kč

Datum 3.11.2021

Podpis:

Děčínský stavební podnik s.r.o.
Aleš Adam
jednatel společnosti

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2019873-1

Stavba: **Zřízení dvou vrtaných studní, vodovodní přípojky a objektu úpravní vody - Změnový list vč.1 - propojení vodoměrné šachty se stávajícím vodovodem**

KSO:

Místo: k.ú. Brtníky

CC-CZ:

Datum: 03.11.2021

Zadavatel:

Domov Brtníky, příspěvková organizace

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Děčínský stavební podnik s.r.o.

IČ:

47781483

DIČ:

CZ47781483

Projektant:

ProProjekt s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Martin Rousek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH**30 526,92**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	30 526,92	6 410,65
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH**v****CZK****36 937,57**

Domov Brtníky, p.o. - zdroj pitné vody

Rekapitulace

Původní cena díla bez DPH	4 538 275,66 Kč
Vícepráce bez DPH	30 526,92Kč
Méněpráce bez DPH	0 Kč
Rozdíl víceprací a méněprací bez DPH	30 526,92 Kč
Nová cena díla bez DPH	4 568 802,58 Kč

Datum 3.11.2021

Podpis:

Děčínský stavební podnik s.r.o.
Aleš Adam
jednatel společnosti