

DODATEK SMLOUVY č. 1

č. KRPE-13766/ČJ-2021-1700VZ

(dále jen dodatek smlouvy)

VZ „Stavební práce – zateplení budovy OOP Heřmanův Městec – 2.“



I. Smluvní strany

Objednatel

název: Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
sídlo: Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
právní forma: organizační složka státu
IČ: 720 50 250
DIČ: CZ72050250
zastoupený: Renata Kaňková, náměstek ředitele KRŘ pro ekonomiku
bankovní spojení: ČNB
číslo účtu: 11234881/0710
tel., e-mail: +420 974 561 223, krpe.nre.sekretariat@pcr.cz

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel

název: KEMOstav s.r.o.
sídlo: Lidická 700/19, 602 00 Brno
IČ: 060 41 167
DIČ: CZ06041167
zastoupený: 
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 4752204389/0800
tel., e-mail: 
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 99713

(dále jen „zhotovitel“)

Obě smluvní strany se ve smyslu uzavřené smlouvy o dílo č. KRPE-13766/ČJ-2021-1700VZ (dále také „smlouva o dílo“) dohodly, že tímto dodatkem smlouvy se mění článek III. původní uzavřené smlouvy o dílo a to tak, jak je uvedeno v tomto dodatku.



II.

V článku III. „MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ“ smlouvy o dílo se mění věta v odstavci 4.:

(původní znění)

1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli bez vad a nedodělků **nejpozději do 15. října 2021**. Termín dokončení je možné zkrátit, nesmí však dojít k nedodržení technologických lhůt a ani ke zhoršení kvality nebo rozsahu díla.

(nové znění)

2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli bez vad a nedodělků **nejpozději do 20. prosince 2021**. Termín dokončení je možné zkrátit, nesmí však dojít k nedodržení technologických lhůt a ani ke zhoršení kvality nebo rozsahu díla.

Důvodem prodloužení termínu dokončení a řádného převzetí stavební akce je dlouhodobý nedostatek materiálů na výrobu výplní otvorů, které jsou součástí zateplení objektu.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní podmínky dohodnuté oběma stranami ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem smlouvy nemění.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku smlouvy řádně seznámily a souhlasí s ním. Tento dodatek smlouvy je tvořen 2 stranami textu.
3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel.
4. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jejímu podpisu. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
5. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy v registru smluv uveřejní Krajské ředitelství policie Pardubického kraje.

V Pardubicích dne..... **14 -10- 2021**

V Brně dne..... **15 -10- 2021**

.....
Renata Kaňkova
náměstek ředitele KŘ pro ekonomiku

