

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Česká republika - Česká inspekce životního prostředí

IČ: 416 93 205

se sídlem: Na Břehu 267/1a, Praha 9 – Vysočany, PSČ: 190 00

zastoupená: Ing. Erikem Geussem, Ph.D., ředitelem

bankovní spojení: Česká národní banka, č.ú.: 9126101/0710, není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“ nebo „ČIŽP“) na straně jedné

a

Gerhard Horejsek a spol., s.r.o.

IČ: 005 26 282

se sídlem: Dlouhá 186/31, Litoměřice-Město, Litoměřice, PSČ: 412 01

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 20494

zastoupená: René Horejskem, jednatelem

bankovní spojení: [redacted] je plátcem DPH

(dále jen „zhotovitel“)

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 16. srpna 2021 pod evid. č. ČIŽP S44/004/21 (dále jen „smlouva“)

I.

Změna smlouvy

S ohledem na provedené vícepráce spočívající v dobetonování schodiště, z důvodu nesoudržnosti podkladní vrstvy na schodišti, se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

1. V čl. V. odst. 1 smlouvy nově zní: „Cena díla podle této smlouvy (dále jen „cena díla“) činí 359 327,60 Kč (slovy: tři sta padesát devět tisíc třista dvacet sedm korun českých a šedesát haléřů) bez DPH s tím, že rozpis jednotlivých položek ceny díla je uveden v příloze č. 1 této smlouvy“.
2. Smluvní strany se dohodly, že příloha č. 1 smlouvy - Technická specifikace a cenová tabulka se za poř. č. 3 doplňuje o poř. č. 4 s řádky 4.1 až 4.12 a mění se řádek s údajem „Cena celkem“, které zní:

Poř. č.	Pod.č.	Umístění	Název	mj	Počet	celkem bez DPH/ jednotka	Cena celkem bez DPH	Cena celkem s DPH
4	Hlavní vstup – vícepráce							
	4.1		rozebrání zámkové dlažby	kpl	1	750,00	750,00	907,50

4.2	vybourání prvního schodišťového stupně	kpl	1	3650,00	3 650,00	4 416,50
4.3	podbetonování schodiště	kpl	1	2200,00	2 200,00	2 662,00
4.4	dobetonování hran schodů	kpl	1	1350,00	1 350,00	1 633,50
4.5	pokládka zámkové dlažby vč podsypu	kpl	1	1550,00	1 550,00	1 875,50
4.6	odstranění nesoudržných částí omítek	m ²	16,5	75,00	1 237,50	1 497,37
4.7	vyspravení poškozených částí omítek	m ²	16,5	450,00	7 425,00	8 984,25
4.8	štuková vrstva	m ²	16,5	140,00	2 310,00	2 795,10
4.9	hydroizolace soklu	kpl	1	1200,00	1 200,00	1 452,00
4.10	sjednocující fasádní nátěr	m ²	16,5	180,00	2 970,00	3 593,70
4.11	krycí fasádní nátěr	m ²	16,5	260,00	4 290,00	5 190,90
4.12	VRN	kpl	1	2000,00	2 000,00	2 420,00
Cena celkem					359 327,60	434 786,40

II.

Závěrečná ustanovení


1. Zhotovitel uděluje bezvýhradný souhlas s uveřejněním tohoto dodatku v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv) a se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
3. Ostatní části smlouvy se nemění.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
5. Není-li tento dodatek uzavřen elektronicky, pak je vypracován ve 2 (slovy: dvou) stejnopisech, z nichž 1 (slovy: jeden) obdrží objednatel a 1 (slovy: jeden) zhotovitel.

13. 12. 2021

V Praze dne.....



V Litor.....



Česká inspekce životního prostředí

Ing. Erik Geuss, Ph.D.

ředitel

