

Dodatek č.1
ke smlouvě o dílo č.D 73/2021 (dále jen smlouva)

**„Oprava osvětlení na sále v KD Krakov, Těšínská 600/4,
180 00 Praha 8 - Troja“**




uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl., ve spojení s ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Čl. I.

SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel : **Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8,**
příspěvková organizace
Sídlo : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00
Doručovací adresa : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00

Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Ing. Stanislav Hladiš, ředitel Servisního střediska
b) ve věcech technických: 




IČ : 00639524
DIČ : CZ00639524
Bankovní ústav : 
Číslo účtu : 
E-mail : 

(dále jen „objednatel“),

a

1.2. Zhotovitel : **AVK STAV s.r.o.**
Sídlo : Sokolovská 366/84, Praha 8, 186 00
Doručovací adresa : Sokolovská 366/84, Praha 8, 186 00

Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Ivana Chrpová, jednatelka společnosti
b) ve věcech technických: 

IČ : 24787159
DIČ : CZ24787159
Bankovní ústav : 
Číslo účtu : 
E-mail : 

(dále jen „zhotovitel“),

Uzavírají

dle ust. § 2586 a násl. cit. Občanského zákoníku, s přihlédnutím k ust. § 1721 a násl. Občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů), tento

dodatek č.1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“)

Článek II.

1. **Článek 1 smlouvy „Předmět a účel Smlouvy“** se rozšiřuje o „dodatečné stavební práce - přípočty“ na základě Položkového rozpočtu stavby – MENĚPRÁCE a VÍCEPRÁCE. Zároveň se z předmětu plnění vypouští „méněpráce - odpočty“, které jsou taktéž specifikovány v Položkovém rozpočtu stavby – MENĚPRÁCE a VÍCEPRÁCE..

Odůvodnění víceprací a méněprací je obsaženo v uvedeném položkovém rozpočtu.

Z uvedených dokumentů, jakož i z dalších okolností a dokladů vyplývá, že dodatečné stavební práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, nemohou být technicky odděleny od původní zakázky malého rozsahu, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky.

2. **Článek 3. smlouvy „Cena za dílo a platební podmínky“:**

Celková cena díla dle odst. 3/1 smlouvy je na základě tohoto dodatku **386.336,00 Kč** bez DPH (slovy: tři sta osmdesát šest tisíc tři sta třicet šest korun českých) následovně :

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč.DPH
Celková původní cena dle smlouvy o dílo	386 336,00	81 130,56	467 466,56
Cena dle Změnového listu tohoto dodatku (méněpráce)	- 16 000,00	- 3 360,00	- 19 360,00
Cena dle Změnového listu tohoto dodatku (vícepráce)	+ 16 000,00	+ 3 360,00	+ 19 360,00
Celková nová cena vč. tohoto dodatku č.1	386 336,00	81 130,56	467 466,56

Zhotovitel je povinen účtovat DPH ve výši stanovené zákonem v den zdanitelného plnění.

Článek III.

Závěrečná ustanovení


1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č.D 73/2021, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž dva stejnopisy obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Smluvní strany jsou si vědomy, že tento dodatek bude podléhat povinnému uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“), a dohodly se, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle § 4 zákona o registru smluv v takovém případě zajistí objednatel. Zhotovitel pro tento účel dává objednateli neodvolatelný souhlas s tím, že objednatel tento dodatek a údaje o tomto dodatku zveřejní dle zákona o registru smluv, a

to v rozsahu dle úvahy objednatele. Zhotovitel dále pro tento účel dává objednateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu, v jakém je nezbytný pro splnění povinnosti uveřejnění této smlouvy dle zákona o registru smluv.

V Praze dne 6. 12. 2021

Objednatel:

Zhotovitel:



ředitel Servisního střediska



jednatelka společnosti

Sprévos m



Přílohy:

- 1) Položkový rozpočet stavby – MÉNĚ PRÁCE a VÍCEPRÁCE

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **10177** **KD Krakov,P8-oprava osvětlení - MĚNĚPRÁCE a VÍCEPRÁCE**

Objekt: **01** **Osvětlení - sál**

Rozpočet: **10177** **KD Krakov,P8-oprava osvětlení-final**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **AVK STAV s.r.o.** IČO: **24787159**
Sokolovská 366/84 DIČ: **CZ24787159**
18600 **Praha 8**

Vypracoval: _____

Rozpis ceny Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		
Snížená DPH	15 %		
Základ pro základní DPH	21 %		
Základní DPH	21 %		

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

v



dne

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
011	Přípravné práce	HSV				
94	Lešení a stavební výtahy	HSV				
M21	Elektromontáže	MON				
VN	Vedlejší náklady	VN				
Cena celkem						

Položkový rozpočet

S:	10177	KD Krakov,P8-oprava osvětlení
O:	01	Osvětlení - sál
R:	10177	KD Krakov,P8-oprava osvětlení-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 011		Přípravné práce				
1	000000010v	Vystěhování, vyklizení, uložení	soubor			
2	000000011v	Ochrana stávajících konstrukcí zabudovaných a zařízení	soubor			
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
5	946941106RT1	Montáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 0,85 m pracovní výška 4,2 m	sada			
6	946941196RT1	Nájemné pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 0,85 m pracovní výška 4,2 m	den			
7	946941806RT1	Demontáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 0,85 m pracovní výška 4,3 m	sada			
Díl: M21		Elektromontáže				
10	21030001	Úprava stávající elektroinstalace	soubor			
11	21030002	Vyčištění stávajícího lustru od prachu-odhad	soubor			
14	21030011	Hlavní reflektor-střed lustru, dke požadavku investora	ks			
15	21030012	LED reflektory po obvodu sálu 300W	ks			
16	21030007	Drobný nespecifikovaný montážní materiál	soubor			
Díl: VN		Vedlejší náklady				
23	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor			
Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání