



**Dodatek č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo ze dne 15.7.2021**  
**číslo smlouvy objednatele: 09EU-004528**  
**číslo smlouvy zhotovitele: 221033/SaM/CL/2021**  
**na realizaci zakázky**  
**„D10 PHS Svijany“**  
**ISPROFIN 327 111 0901 (dále jen „Smlouva“)**

Tento **Dodatek č.1 (dále jen „Dodatek“)** byl sepsán mezi následujícími smluvními stranami:

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO, DIČ:

65993390, CZ65993390

bankovní spojení:

[REDACTED]

zastoupeno:

Ing. Jan Wohlmuth, ředitel Správy Liberec

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:  
(dále jen „objednatel“)

[REDACTED]

a

**název:**

společnost

„D10 PHS Svijany\_SaM+DURIMONT“

Zastoupena

*1. vedoucí účastník společnosti*

**SaM silnice a mosty a.s.**

se sídlem:

Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

IČO, DIČ:

25018094, CZ25018094

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 972

bankovní spojení:

[REDACTED]

zastoupen:

Ing. Dušanem Drahošem, předsedou  
představenstva a ředitelem podniku

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

*2. účastník společnosti*

**DURIMONT stavby s.r.o.**

se sídlem:

Nivnická 446/14, Mariánské Hory,

709 00 Ostrava

IČO, DIČ:

03721671, CZ03721671

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 61107

zastoupen:

Lukášem Jadrníčkem, jednatelem společnosti

(dále jen „**dodavatel**“ nebo „**zhotovitel**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“, jednotlivě jako „**smluvní strana**“)

## I.

### Předmět dodatku

Na základě dohody zástupců smluvních stran v souladu s čl. 7.3. Obchodních podmínek se upravují následující ustanovení této smlouvy o dílo takto:

Předmětná smlouva se mění v důsledku skutečností, které nemohl objednatel ani zhotovitel předpokládat:

Prodloužení termínu je z důvodu nedostatku materiálu na trhu, způsobeného výpadkem výrobních a přepravních kapacit z důvodu pandemie COVID 19. Díky čemuž nebyl dodán dostatek materiálu na výrobu protihlukových panelů, z čehož plyne opoždění dodávky zkompletovaných protihlukových panelů.

S ohledem na tuto skutečnost, je nutno provést v roce 2022 část prací, které kvůli klimatickým podmínkám nejdou do konce roku 2021 zrealizovat, jmenovitě:

- vodorovné dopravní značení plastem;
- osetí a údržbu zatravnění;
- kontrolní měření hluku.

Původní znění termínů podle smlouvy – Přílohy ke SoD:

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Doba pro dokončení	1.1.9	22 týdnů
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	16 týdnů

Nové znění termínů podle Dodatku č.1 ke SoD:

Z výše uvedeného dochází k prodloužení doby pro uvedení do provozu a doby pro dokončení díla, a proto sjednávají níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany změnu výše jmenovaných termínů v Příloze Smlouvy následovně:

- Doba pro uvedení **do provozu** do **30.11.2021**
- Doba pro **dokončení** do **31.05.2022**

## II.

### Závěrečná ustanovení

Tento Dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

Tento Dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvní stranami do tohoto Dodatku všemi Smluvními stranami.

Dodatek je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

**Za Zhotovitele – společnost „D10 PHS Svijany\_SaM+DURIMONST“:**

1. vedoucí účastník společnosti  
SaM silnice a mosty a.s.

-----  
**Ing. Dušan Drahoš**, předseda  
představenstva a ředitel podniku

2. účastník společnosti  
DURIMONT stavby s.r.o.

-----  
**Lukáš Jadrníček**,  
jednatel společnosti

**Za Objednatele – Ředitelství silnic a dálnic ČR:**

-----  
**Ing. Jan Wohlmuth**,  
ředitel Správy Liberec

*NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TĚTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ!*