

Č. SMLOUVY OBJEDNATELE: 000459 00 19

Č. DODATKU OBJEDNATELE: 000459 05 19

18100643000-05

**DODATEK č. 5 ke SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB**  
**na komplexní geotechnický monitoring pro geologický průzkum**  
**stavby: Výstavba trasy I. D metra**

Smluvní strany:

**Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost**

se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9

IČO: 000 05 886, DIČ: CZ00005886, plátce DPH

zastoupená: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva

a

Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva

číslo smlouvy Objednatele: 000459 00 19

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Společnost **GTM TRASY I.D METRA**


Správce společnosti **INSET s.r.o.**

se sídlem: Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3

IČO: 03579727, DIČ: CZ03579727, plátce DPH

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

sp. zn. C 234236

zastoupená:  obchodním ředitelem společnosti INSET s.r.o.

a

Společník **GeoTec-GS, a.s.**

se sídlem: Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10

IČO: 25103431, DIČ: CZ25103431, plátce DPH

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

sp. zn. B 4524

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále též souhrnně jako „**Smluvní strany**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“), a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 27.5.2019 s názvem „SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB na komplexní geotechnický monitoring pro geologický průzkum stavby: Výstavba trasy I. D metra“ níže uvedeného obsahu (dále jen „**Dodatek č. 5**“).

### **Smluvní strany se dohodly na následujícím znění Dodatku č. 5:**

#### **PREAMBULE**

Vzhledem k tomu, že,

- (A) v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, resp. okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala potřeba dodatečných služeb a dalších změn, jež doposud nebyly a nejsou obsaženy v původních zadávacích podmínkách, a tudíž ani ve Smlouvě o dílo č. Objednatele 000459 00 19 uzavřené dne 27.5.2019 s názvem „SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB na komplexní geotechnický monitoring pro geologický průzkum stavby: Výstavba trasy I. D metra“ ve znění Dodatku č. 1 ze dne 11.11.2020, Dodatku č. 2 ze dne 16.12.2020, Dodatku č. 3 ze dne 27.5.2021 a Dodatku č. 4 ze dne 14.9.2021 (dále jen „**Smlouva**“);
- (B) tyto dodatečné stavební práce a další změny Smlouvy jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací dle Smlouvy a stejně tak pro řádné dokončení díla a jsou vyvolány uložením povinnosti provést sanační práce na základě závazného příkazu Obvodního báňského úřadu pro zajištění bezpečnosti práce a bezpečnosti provozu, tyto práce jsou s ohledem na výše uvedené nezbytné, jejich potřeba vznikla z důvodů neovlivnitelných Objednatel ani Poskytovatelem, nijak nemění celkovou povahu veřejné zakázky a zároveň není možná změna v osobě Poskytovatele z důvodu výhradního práva přístupu na staveniště (a příslušných veřejnoprávních povolení), neboť jiný dodavatel by nemohl požadované opatření efektivně provádět a eliminovat tak naléhavý stav i hrozbu škod;
- (C) Strany po důkladném posouzení všech okolností, které měly či mohly mít vliv na průběh plnění Smlouvy, dospěly k závěru, že aktuální znění Smlouvy již formálně neodpovídá skutečnosti, ačkoliv se o to žádá ze Smluvních stran vlastním zaviněním nepříčinila;
- (D) a vzhledem k tomu, že Smluvní strany měly a mají zájem na zachování práv a povinností dle Smlouvy (vč. práv a povinností v této Smlouvě výslovně neujednaných, na něž se podpůrně vztahují ustanovení občanského zákoníku v co nejširším možném rozsahu, tj. Smluvní strany tímto Dodatkem č. 5 nehodlají svůj dosavadní právní vztah zrušit ani v celém rozsahu nahradit, ale jen upravit a/nebo doplnit některá ujednání, aniž by porušily příslušná ustanovení ZZVZ i ve vztahu k původním zadávacím podmínkám zadávacího řízení, jež předcházelo uzavření této Smlouvy; nyní Strany uzavírají tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě následujícího znění:

#### **1. PŘEDMĚT DODATKU Č. 5**

Předmět Smlouvy v kapitole 3. Smlouvy v odstavci 3.7 se doplňuje o navýšení počtu měřících míst stávajících položek GTM. Jedná se o obnovu a doplnění sítě pozorovacích hydrogeologických vrtů v lokalitách PAD1b, PAD4 a VO-OL. Souhrny počtů obnovených vrtů a předpokládané objemy měření na všech měřících vrtech jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 5 s názvem Návrh na změnu stavby, Změnový list 06/GTM, vč. jeho příloh č. 1-4. Změnový list 06/GTM neobsahuje navýšení celkové ceny služeb ani nový druh položek výkazu výměr smlouvy o poskytování služeb GTM. Jedná se o upřesnění rozsahů kompenzací navržených

víceměření úsporou méněměření dosud i v budoucnu zbytných v důsledku vyloučení trhacích prací při provádění ražeb.

Další doplnění Předmětu smlouvy v kapitole 3. Smlouvy v odstavci 3.7 spočívá ve změnách nečerpaných výkonů (méněměření) na všech lokalitách a víceměření realizovaných od konce roku 2020 do konce května 2021 na úsecích (lokalitách) PAD4 a VOOL v souladu s pokyny stavebníka na základě doporučení RAMO. Rozklad k této změně je uveden v příloze č. 2 tohoto Dodatku č. 5 s názvem Návrh na změnu stavby, Změnový list 07/GTM, vč. jeho příloh č. 1-3. Změnový list 07/GTM neobsahuje navýšení ceny služeb ani nové položky. Jedná se o upřesnění rozsahu méněměření na položkách, které již nebudou realizovány a víceměření dle skutečnosti do 31.5.2021.

## 2. CENA SLUŽEB kapitola 8, odstavec 8.1. se ruší a nově zní:

„8.1 Celková cena za poskytování Služeb činí částku ve výši 187 209 917,00 Kč bez DPH. Tato cena je přijatou cenou, která představuje odhad ceny Služeb vytvořený na základě množství prací, výkonů a dodávek, které Objednatel odhadl a uvedl v soupisu prací a jednotkových cen, ke kterým se Zhotovitel zavázal v nabídce, ve znění změn dle Dodatku č. 1 této Smlouvy, Dodatku č.2 této Smlouvy, Dodatku č. 3 této Smlouvy a Dodatku č. 4 této Smlouvy (dále jen „Přijatá cena díla“)

	cena bez DPH
Původní cena díla celkem	164 192 462,00 Kč
Celková cena za vícepráce a méněpráce dle Dodatku č. 1	339 360,00 Kč
Celková cena za vícepráce a méněpráce dle Dodatku č. 2	3 996 700,00 Kč
Celková cena za vícepráce a méněpráce dle Dodatku č. 3	0,00 Kč
Celková cena za vícepráce dle Dodatku č. 4	18 681 395,00 Kč
Celková cena za vícepráce a méněpráce dle Dodatku č. 5	0,00 Kč
<b>Nová cena díla celkem</b>	<b>187 209 917,00 Kč</b>

## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní články a ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti. Práva a povinnosti, které vzniknou dle tohoto Dodatku č. 5, se řídí Smlouvou.
- 3.2 Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Č. SMLOUVY OBJEDNATELE: 000459 00 19

Č. DODATKU OBJEDNATELE: 000459 05 19

- 3.3 Přílohou tohoto Dodatku č. 5 jsou:  
Příloha č. 1 - Návrh na změnu stavby, Změnový list 06/GTM, vč. příloh č. 1-4  
Příloha č. 2 - Návrh na změnu stavby, Změnový list 07/GTM, vč. příloh č. 1-3  
Neoddělitelnou součástí tohoto Dodatku č. 5 jsou pouze krycí listy předmětných změnových listů, zbylé části změnových listů vzhledem k jejich rozsahu nejsou neoddělitelnou součástí Dodatku č. 5. (tj. nejsou s tímto Dodatkem č. 5 fyzicky svázány). Smluvní strany potvrzují, že mají jedno originální vyhotovení předmětných kompletních změnových listů k dispozici.
- 3.4 Tento Dodatek č. 5 byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží Objednatel a Poskytovatel obdrží dva stejnopisy.

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 5 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.**

**Objednatel**

V Praze dne

**Poskytovatel**

V Praze dne

.....  
**Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost**

Ing. Petr Witowski,  
předseda představenstva

.....  
Společnost **GTM TRASY I.D METRA**

**INSET s.r.o.**



obchodní ředitel společnosti INSET s.r.o.

.....  
Ing. Ladislav Urbánek,  
místopředseda představenstva

.....  
**GeoTec-GS, a.s.**

Mgr. Filip Dudík,  
předseda představenstva

.....  
**GeoTec-GS, a.s.**

Ing. Antonín Kropáček,  
místopředseda představenstva