



KUMSP00RL7YS

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD

ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU)

-1

00487/2016/D1	2014	114
př. číslo	rok	zkr. odb.

DODATEK č. 1


ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru číslo: 00487/2016/IM

/dále jen „dodatek“/

SMLUVNÍ STRANY:**1. Moravskoslezský kraj**

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
 Zastoupen: Ing. Tomášem Kotyzou, ředitelem krajského úřadu
 IČ: 70890692
 DIČ: CZ70890692
 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
 Číslo účtu: 27-1650676349/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:



(dále jen „objednatel“ nebo „příkazce“)

2. RH PARTNER ENGINEERING s.r.o.

Se sídlem: Poděbradova 3359, Ostrava – Moravská Ostrava, 702 00
 Zastoupena: Mgr. Radimem Havlíčkem, jednatelem
 IČ: 28605888
 DIČ: CZ28605888
 Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
 Číslo účtu: 4835228001/5500
 Zapsána v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 34165

(dále jen „zhotovitel“ nebo „příkazník“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 24. 3. 2016 Smlouvu na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru č. 00487/2016/IM (dále jen „smlouva“) na provedení stavby „Celková rekonstrukce elektroinstalace školy“ (dále jen „dílo“).
2. V průběhu provádění díla zhotovitel informoval objednatele v souladu se smlouvou o skutečnosti, že předpokládaná hodnota realizace projektované stavby bude vyšší a tato hodnota činí max. 9.900.000,- bez DPH. Na základě této informace byla stavba z důvodů finanční náročnosti rozdělena na tři etapy, kdy v letošním roce byla schválena druhá etapa.

12

Z tohoto důvodu vyvstala potřeba na sjednání dodatečných prací týkající se výkonu autorského dozoru v rámci druhé a třetí etapy stavby.

II.

Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na následujícím:

1. Čl. XIII odst. 2 smlouvy se mění takto:

„Výkon autorského dozoru:

Autorský dozor dle čl. XII odst. 3 této smlouvy bude prováděn po celou dobu realizace jednotlivých etap stavby. Bude zahájen po započetí realizace stavby na písemnou výzvu příkazce a ukončen v okamžiku, kdy budou všechny etapy převzaty bez vad a nedodělků. V případě, že se nebude realizovat III. etapa, bude autorský dozor ukončen převzetím II. etapy bez vad a nedodělků. Autorský dozor bude vykonáván v místě realizace stavby, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.“

2. Čl. XIV odst. 1 písm. b) smlouvy se mění takto:

„Odměna za výkon autorského dozoru I. etapa:

bez DPH 25.000 Kč

DPH 21% 5.250 Kč

Včetně DDPH 30.250 Kč

Odměna za výkon autorského dozoru II. etapa:

bez DPH 25.000 Kč

DPH 21% 5.250 Kč

včetně DPH 30.250 Kč

Odměna za výkon autorského dozoru III. etapa:

bez DPH 25.000 Kč

DPH 21% 5.250 Kč

včetně DPH 30.250 Kč

3. V případě, že v dalších letech nebude realizována III. etapa, nebude příkazci odměna za výkon autorského dozoru III. etapa vyplacena.

4. Čl. XV odst. 3 smlouvy se mění takto:

„Odměna za výkon autorského dozoru I. etapa bude příkazníkovi uhrazena jednorázově do třiceti dnů od nabytí účinnosti tohoto dodatku, a to ve výši stanovené v čl. XIV odst. 1 písm. b) této smlouvy.

Odměna za výkon autorského dozoru II. etapa a III. etapa bude příkazníkovi uhrazena vždy jednorázově po dni, kdy budou jednotlivé etapy převzaty bez vad a nedodělků, a to ve výši stanovené v čl. XIV odst. 1 písm. b) této smlouvy.“

III.

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

12

2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), provede uveřejnění v souladu se zákonem Moravskoslezský kraj.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu tohoto dodatku dojde druhé smluvní straně.

V ~~OSTRAVĚ~~ dne 03. 04. 2017




za objednatele

Ing. Tomáš Kotyza
ředitel krajského úřadu



V ~~OSTRAVĚ~~ dne 9. 3. 2017



za zhotovitele



GSM: +420 608 800 015
e-mail: info@rhpartner.cz

RHPARTNER
ENGINEERING s.r.o.
Poděbradova 3359
702 00 Olomouc

IČ: 28605888
DIČ: CZ28605888