



## 1. Popis skutkového stavu

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 2. 2020 Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektu stavby a výkon autorského dozoru Projektanta při realizaci stavby „**Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo)**“, č. smlouvy Objednatele: E618-S-3374/2017/sij, č. smlouvy Zhotovitele: 7157/MP, ISPROFOND: 3273214901/5213520020, uzavřené dne 26. 6. 2017 (dále též jako „**Smlouva**“), jehož předmětem byla úprava Ceny Díla a Harmonogramu plnění (dále též jako „**Dodatek č. 3**“).
- 1.2. Tento dodatek však nebyl uveřejněn v registru smluv dle § 5 zákona o registru smluv (dále jen „**ZRS**“) a došlo tak k jeho zrušení od počátku podle § 7 odst. 1 ZRS. Smluvní strany v relevantní okamžiku nevědomy si této skutečnosti však přesto vzájemně plnily.
  - 1.2.1. Konkrétně bylo dle Dodatku č. 3 zhotovitelem plněno:

Úprava a doplnění Projektové dokumentace řešící prodloužení nástupišť v zastávce Čelákovice – Jiřina na 220 m. Dodatkem č. 3 pak byl specifikován konkrétní obsah Změny č. 1 projektové dokumentace. Projektová dokumentace tak dle Dodatku č. 3 měla obsahovat:

    - A. Průvodní zpráva
    - C.1 Koo situace
    - D. Technologická část
      - PS 02-03-02 Káraný-Čelákovice, traťové zabezpečovací zařízení
      - PS 00-02-01 Lysá nad Labem – Praha Vysočany, DOK a TK
      - PS 02-02-01 Lysá n.L. – Čelákovice, úpravy stávajících kabelů
      - PS 02-02-21 Zast. Čelákovice Jiřina, rozhlasové zařízení
      - PS 02-02-22 Zast. Čelákovice Jiřina, informační systém
    - E. Stavební část
      - SO 02-10-03 Káraný-Čelákovice, železniční svršek
      - SO 02-11-03 Káraný-Čelákovice, železniční spodek
      - SO 02-14-01 Zast. Čelákovice – Jiřina, nástupiště
      - SO 02-35-01 Lysá nad Labem – Čelákovice, Kabelovody
      - SO 02-43-01 Zast. Čelákovice – Jiřina, orientační systém
      - SO 02-50-02 Lysá nad Labem – Čelákovice, PHS v km 6,410 – 7,600
      - SO 02-60-01 Trakční vedení
      - SO 02-62-04 Zast. Čelákovice Jiřina – úprava rozvodu nn a osvětlení
      - SO 02-61-01 Ukolejnění kovových konstrukcí
    - G. Náklady – rozdílový VV
  - I.3 Návrh vytyčovací sítě
  - I.4 Koordinační vytyčovací výkres

Zároveň bylo Dodatkem č. 3 dohodnuto, že bude provedeno nové ocenění původního řešení v DÚR pomocí nového sborníku pro oceňování staveb ve fázi dokumentace pro územní rozhodnutí.
- 1.2.2. Za Výše uvedené plnění byla objednatelům na účet zhotovitele uhrazena dne 11. 6. 2020 částka ve výši 878 900,- Kč bez DPH. DPH ve výši 184 569,- Kč bylo následně uhrazeno dne 22. 6. 2020.

## **2. Práva a závazky stran Dohody**

- 2.1. Jak již bylo stanoveno výše, uvedené plnění bylo poskytnuto, přestože Dodatek č. 3 nebyl uveřejněn dle § 5 ZRS v registru smluv a došlo tak k jeho zrušení od počátku podle § 7 odst. 1 ZRS, poskytnuté plnění se tak stalo bezdůvodným obohacením, neboť bylo plněno bez právního důvodu.
- 2.2. Smluvní strany jsou si uvedeného vědomy a výše popsanou situaci se již snažily vzájemně vypořádat v rámci dodatku č. 3 uzavřeného dne 13. 4. 2021, přičemž se v zájmu posílení právní jistoty stran, rozhodly uzavřít tuto samostatnou dohodu.
- 2.3. Smluvní strany výše uvedená plnění považují za nesporná, v souladu s uzavřeným Dodatkem č. 3, respektive Smlouvou ve znění Dodatku č. 3 a prohlašují, že vzájemná plnění přijímají do svého vlastnictví. Každá Smluvní strana rovněž prohlašuje, že se bezdůvodně neobohatila na úkor druhé strany a jednala v dobré víře.
- 2.4. Objednatel, který je povinným subjektem pro uveřejnění v registru smluv dle Smlouvy, se tímto zavazuje k neprodlenému uveřejnění této dohody v registru smluv v souladu s ustanovením § 5 ZRS.

## **3. Závěrečná ustanovení**

- 3.1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato dohoda podléhá uveřejnění v registru smluv podle ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu této dohody, její ceně či hodnotě a datu uzavření této dohody.
- 3.2. Zaslání této dohody správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel.
- 3.3. Osoby uzavírající tuto dohodu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této dohodě. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
- 3.4. Všechny spory vznikající z této dohody a v souvislosti s ní budou dle vůle Smluvních stran rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými.
- 3.5. Tato dohoda o vypořádání závazků je vyhotovena elektronicky.
- 3.6. Tato dohoda o vypořádání závazků nabývá platnosti okamžikem podpisu druhé smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.



10.12.2021 07:07

Podepsáno elektronicky

Datum: 2021.12.01 12:50:29 +01'00'

.....  
**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek GR pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace

.....  
**Ing. David Krása**  
předseda představenstva  
METROPROJEKT Praha a.s.  
na základě plné moci za společnost  
„MP+SP+SEU – Lysá – Čelákovice“

Datum: 2021.12.02 14:20:46  
+01'00'

.....  
**Ing. Vladimír Seidl**  
místopředseda představenstva  
METROPROJEKT Praha a.s.  
na základě plné moci za společnost  
„MP+SP+SEU – Lysá – Čelákovice“