

**DODATEK č. 1  
KE SMLouvĚ O DíLO**

<b>TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ</b>	
Došlo dne:	13 -12- 2021
PODATELNA 2	
Č.j.:	21301E/21

**I.  
Smluvní strany**

**Zhotovitel:**

Jméno:  
Zápis v obchod. rejstříku:  
Zastoupený:  
Sídlo:  
Doručovací adresa:  
IČ:  
DIČ:  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:

**Jiří Vik - Tepelná technika**  
OR, oddíl A, vložka 348  
Jiřím Vikem  
Kubelíkova 467, 500 03 Hradec Králové  
Kubelíkova 467, 500 03 Hradec Králové  
11016019  
CZ [REDACTED]

Kontaktní osoba:

(dále jen „zhotovitel“)

a

**Objednatel:**

Zápis v obchodním rejstříku:  
Zastoupený:  
Sídlo:  
IČ:  
DIČ:  
Bankovní spojení:  
číslo účtu:

**TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ**  
příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu  
v Hradci Králové, oddíl P, vložka 52  
[REDACTED] ředitelem  
Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové  
64809447  
CZ64809447

kontaktní osoba:

(dále jen „objednatel“)

uzavřely níže uvedeného dne tento

**dodatek č. 1  
ke smlouvě o dílo:**

## II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 11. 8. 2021 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to vypracování projektové dokumentace ve stupni pro provedení stavby (dále i jako „PD“), vypracování položkového soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (dále i jako „soupis prací“) včetně výkazu výměr a výkon autorského dozoru (dále i jako „AD“) při realizaci opravy rozvodů ústředního vytápění a systému měření a regulace objektu ZŠ Jiráskovo náměstí, na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu č. 121090 s názvem „**ZŠ JIRÁSKOVO NÁM. – VYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NA OPRAVU ROZVODŮ ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ A SYSTÉMU MĚŘENÍ A REGULACE**“ (dále jen „zakázka“) a nabídkou zhotovitele podanou do daného zadávacího řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se danou smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.
2. Předmět díla byl určen smlouvou o dílo a zadávací dokumentací výše uvedené veřejné zakázky.
3. Předmět díla měl být vypracován s důrazem na:
  - zaměření skutečného stavu dotčených míst, vyhotovení digitálního podkladu.
  - místní šetření za účelem provedení sond a podrobného technického, výkresového i fotografického zaznamenání stávajícího stavu rozvodů ústředního vytápění.
  - vypracování projektové dokumentace ve stupni pro provedení stavby (jednostupňové dokumentace) na opravu rozvodů ústředního vytápění včetně systému měření a regulace s důrazem na:
    - posouzení stavu rozdělovače, sběrače a rozvodného potrubí a v případě potřeby návrh jejich výměny;
    - navržení výměny uzávěru topných okruhů;
    - navržení systému měření a regulace topných okruhů;
    - navržení čerpací šachty na vodu.
  - projektová dokumentace, respektive soupis prací musí obsahovat položku řešící závěrečný úklid (vyčištění) stavbou dotčených prostor.
  - zpracování rozpočtů včetně výkazů výměr všech oddílů stavby.
  - příslušná inženýrská činnost – zajištění souhlasných stanovisek všech dotčených orgánů.
  - průběžné konzultace se zadavatelem a vedením školy.
  - prezentace PD pracovní skupině TSHK.
  - účast při jednáních v rámci přípravných prací před zahájením stavby (konzultace technického a časového řešení stavby s vybraným dodavatelem za účasti TSHK).
  - výkon autorského dozoru v době realizace stavby.
4. Dne 23.11.2021 požádal zhotovitel o prodloužení termínu pro dokončení a předání kompletní projektové dokumentace, a to z důvodu karantény a izolace, které byly nařizeny pracovníkům zhotovitele v souvislosti s onemocněním Covid-19. Smluvní strany se na základě těchto skutečností

dohodly na prodloužení termínu pro dokončení a předání první dílčí části díla nejpozději do 31.12.2021.

5. V souvislosti s výše popsányi skutečnostmi je potřeba shora uvedenou smlouvu o dílo upravit v bodech, kterých se tyto změny týkají.

### III.

#### Předmět dodatku

1. V návaznosti na skutečnosti uvedené v čl. II. odst. 4. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně termínu pro dokončení a předání díla, tedy článek IV. odst. 3 předmětné smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní:

3. *Termín provedení, tj. dokončení a předání první dílčí části díla: **nejpozději do 31. 12. 2021.***

2. V ostatním zůstává předmětná smlouva o dílo nedotčena a v platnosti.

### IV.


#### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednou stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem k předmětné smlouvě o dílo.

V Hradci Králové dne 10.12.21

V Hradci Králové dne 13. 12. 2021

ZA ZHOTOVITELE:



Jiří Vik – Tepelná technika

ZA OBJEDNATELE:



TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

