

## **Příloha č. 1**

**Oceněný soupis prací změn závazku - vícepráce**



**Oceněný soupis prací změn závazku - méněpráce**

## Oceněný soupis prací změn závazku

Obsah:

Rozpočet – Vícepráce 01

Rozpočet – Vícepráce 02



# ROZPOČET - Vícepráce 01

**Stavba:** Oprava a statické zajištění krajnice vozovky v Chlumci, ul. Krušnohorská

**Objekt:** Doplnění položek - Mikropiloty Chlumec

Objednatel: Město Chlumec

Zhotovitel: AFC Servis DC a.s.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 14. 4. 2021

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**296 936,00**

D HSV Práce a dodávky HSV 296 936,00

D 2 Zakládání 296 936,00

1	K	224211114	Vrty maloprofilové D přes 56 do 93 mm úklon do 45° hl 0 až 25 m hornina III a IV	m	208,800	1 049,99	219 237,91
---	---	-----------	--	---	---------	----------	------------

PP Maloprofilové vrty průběžným sacím vrtáním průměru přes 56 do 93 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV

Online PSC [https://podminky.urs.cz/tem/CS\\_URS\\_2021\\_02/224211114](https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2021_02/224211114)

2	K	281602111	Injektování povrchové nízkotlaké s dvojitým obturátorem mikropilot a kotev tlakem do 0,6 MPa	hod	16,000	1 741,49	27 863,84
---	---	-----------	--	-----	--------	----------	-----------

PP Injektování povrchové s dvojitým obturátorem mikropilot nebo kotev tlakem do 0,60 MPa

Online PSC [https://podminky.urs.cz/tem/CS\\_URS\\_2021\\_02/281602111](https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2021_02/281602111)


3	M	58522150	cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa	t	2,100	2 849,60	5 984,16
---	---	----------	--	---	-------	----------	----------

PP cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa

4	K	282791111	Injektážní trubky z PVC hladké vnitřní D 25 až 50 mm hladké bez kohoutku	m	208,800	210,01	43 850,09
---	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------

PP Injektážní trubky z PVC závitové s osazením upravených trubek do předem připraveného injekčního vrtu, vnitřního průměru přes 25 do 50 mm, hladké bez kohoutku

Online PSC [https://podminky.urs.cz/tem/CS\\_URS\\_2021\\_02/282791111](https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2021_02/282791111)



## ROZPOČET - Vícepráce 02

Stavba: Oprava a statické zajištění krajnice vozovky v Chlumci, ul. Krušnohorská  
 Objekt: Oprava vodovodního potrubí - Překop komunikace

Objednatel: Město Chlumeč  
 Zhotovitel: AFC Servis DC a.s.  
 Místo:

Zpracoval:  
 Datum: 22. 4. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**HSV Práce a dodávky HSV 34,034.30**

**1 Zemní práce 27,451.00**

1	221	113107142	Odstranění podkladu živичného tl 100 mm ručně	m2	5.000	181.00	905.00
2	001	132212231	Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objemu do 10 m3 při překopech inženýrských sítí ručně 5*1,0*1,0	m3	5.000	1,410.00	7,050.00
3	001	132251252	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně 10*1*2,0+5*1*1,0	m3	25.000	503.00	12,575.00
4	001	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 27	m3	27.000	127.00	3,429.00
5	001	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m 10*1*0,3	m3	3.000	486.00	1,458.00
6	581	58156562	písek podsypový spárovací frakce 0/1 10*1*0,3*1,500	t	4.500	452.00	2,034.00

**3 Svislé a kompletní konstrukce 1,740.20**

7	211	388895212R	Chráníčka z trub HDPE DN 100	m	4.000	435.05	1,740.20
---	-----	------------	------------------------------	---	-------	--------	----------

**5 Komunikace pozemní 2,925.00**

8	221	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	5.000	351.00	1,755.00
9	592	59245001	dlažba zámková tl 80mm přírodní	m2	5.000	234.00	1,170.00

**9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 817.00**

10	221	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	10.000	81.70	817.00
----	-----	-----------	---	---	--------	-------	--------

**997 Přesun sutě 1,101.10**

11	221	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1.100	501.00	551.10
12	221	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	1.100	500.00	550.00

**Celkem 34,034.30**

# Oceněný soupis prací změn závazku - méněpráce

## MÉNĚPRÁCE

Stavba:

Chlumecký p. (Chlumecký)-opevnění VT-havárie

Objekt:

**SO 03 - Odvodnění komunikace, Zábradlí (Město)**

Místo:

Datum: 12. 1. 2021

Zadavatel:

Projektant: MÜRABELL s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-14 943,76</b>
<b>D</b>		<b>3</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>-6 633,00</b>
3	K	34894214R	Zpětné osazení zábradlí ocelové osazené ze dvou vodorovných trubek vč. certifikovaného nátěru pro vnější prostředí	M	-13,400	495,00	-6 633,00
	PP		Zpětné osazení zábradlí ocelové osazené ze dvou vodorovných trubek vč. podtlití patních desek zábradlí modifikovanou cem. maltou				
	VV		"příloha D.2,D.8				
	VV	A3	13.4"m		-13,400		
<b>D</b>		<b>767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>-2 826,00</b>
25	K	76799501R	Úprava dvoutýčového zábradlí (dělení, doplnění patních desek atd), ocel 235 SJ	KG	-23,550	120,00	-2 826,00
	PP		Úprava dvoutýčového zábradlí (dělení, doplnění patních desek atd), ocel 235 SJ				
	VV		"výkres D.8				
	VV	A25	23.55 "kg		-23,550		
<b>D</b>		<b>783</b>	<b>Dokončovací práce - nátěry</b>				<b>-4 102,06</b>
26	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	M2	-6,190	45,21	-279,85
	PP		Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým				
27	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	M2	-6,190	3,99	-24,70
	PP		Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení				
	VV		"zábradlí				
	VV	A27	6.19"m2		-6,190		
28	K	783334101	Základní jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí	M2	-6,190	99,40	-615,29
	PP		Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový				
29	K	783335101	Mezinátěr jednonásobný epoxidový mezinátěr zámečnických konstrukcí	M2	-6,190	126,61	-783,72
	PP		Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový				
30	K	783337101	Krycí jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí	M2	-18,570	129,16	-2 398,50
	PP		Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový				
	VV		"3 vrstvy				
	VV	A30	6.19*3		-18,570		
<b>D</b>		<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>-1 382,70</b>
17	K	953961113	Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	KUS	-10,000	53,47	-534,70
	PP		Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmelem, velikost M 12, hloubka 110 mm				
	VV		"pro zábradlí				
	VV	A17	5 "ks"*2 "ks/sloupek		-10,000		
18	K	953965121	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm	KUS	-10,000	84,80	-848,00
	PP		Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 160 mm				
	VV		"pro zábradlí				
	VV	A18	5 "ks"*2 "ks/sloupek		-10,000		