

INVENTE s.r.o.
Žerotínova 483/1, 370 01 České Budějovice
IČO: 25171232, DIČ: CZ25171232

ke sml. 9010/20 X. 1452



**DODATEK č. 1
SMLOUVY O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY**

ID:149425

ke Smlouvě o provedení veřejné zakázky ze dne 2.10.2020 (ID smlouvy 139 444) na akci
„ SPŠ a SOU Pelhřimov - Rekonstrukce dílen Křemešnická “

I. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:
zastoupený:

zástupce pro věci technické:

Tel:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Kraj Vysočina

Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 586 01

Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, hejtmanem kraje,
k podpisu pověřen Mgr. Karel Janoušek, radní kraje pro
oblast ekonomiky a majetku

Ing. Josef Kadlec, Ing. Zdeněk Berka, odbor majetkový
KrÚ Kraje Vysočina

+420 564602362, +420 564602205

708 90 749

CZ70890749

Sberbank CZ, a.s.

4050005000/6800

Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupený:

zástupce pro věci smluvní:

zástupce pro věci technické:

tel./fax:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:

INVENTE s.r.o.

České Budějovice, Žerotínova 483/1, PSČ: 370 41

Ing. arch. Václavem Jankovcem

Ing. arch. Václav Jankovec

Roman Předosta, Dis.

387 200 425

251 71 232

CZ 251 71 232

Komerční banka, a.s.

51-9059290277/0100

vedeným Krajským soudem v Českých Budějovicích,
oddíl C, vložka 7406

II. Předmět dodatku

Předmětem Dodatku č. 1 Smlouvy o provedení veřejné zakázky uzavřené dne 2. 10. 2020 (ID č. 139 444) je úprava předmětu dodání zakázky a upřesnění zadání zakázky, které vyvstaly z požadavků uživatele v průběhu zpracování návrhu zakázky. Tyto práce nebyly součástí původní cenové nabídky.

Smluvní strany proto v souladu s čl. 8 odst. 10 Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek ze dne 29.6.2021 a s odvoláním na ustanovení čl. 2, 4, 6 a 12 smlouvy dohodly na uzavření dodatku č.1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

1) Čl. 2 Předmět smlouvy

se upravuje v rozsahu víceprací uvedených v nabídce víceprací zhotovitele, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.

Cena víceprací byla stanovena na základě odborného odhadu v nabídce víceprací zhotovitele.

Cena celkem bez DPH 120 000,- Kč

2) Čl. 4 Termín plnění, odst. 4.2. Termín dokončení a předání projektové dokumentace v rozsahu dle čl. 2, písm. a) , b) smlouvy
nejpozději do 15. února 2022.

3) Čl. 6. Cena díla a platební podmínky, odst. 6.1.1. se mění a nově zní takto:

Cena PD bez DPH 777 000,00 Kč

DPH 21%: 163 170,00 Kč

Cena díla celkem s DPH činí: 940 170,00 Kč

slovy: devět set čtyřicet tisíc jedno sto sedmdesát korun českých

Rekapitulace ceny:

Cena PD před uzavřením dodatku č. 1:

Cena PD bez DPH: 657 000,00 Kč

DPH 21%: 137 970,00 Kč

Cena díla celkem s DPH činí: 794 970,00 Kč

Cena víceprací dle dodatku č. 1:

Cena víceprací bez DPH 120 000,00 Kč

DPH 21% 25 200,00 Kč

Cena víceprací včetně DPH 145 200,00 Kč

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání shora citované Smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 nedotčena se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku č. 1 a souhlasí s ním.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných osob obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel. Smluvní strany současně berou na vědomí, že nebyla-li smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku.


Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

V Českých Budějovicích, dne 10.12.2021

V Jihlavě, dne 10.12.2021

INVENTE s.r.o.
Žerotínova 483/1, 379 04 České Budějovice 4, CZ
IČO: 25171232, DIČ: CZ 25171232

Ing. Arch Václav Jankovec
jednatel INVENTE s.r.o.



Kraj Vysočina
Žilavská 1352/57, 586 01 Jihlava

Mgr. Karel Janoušek
radní kraje pro oblast
ekonomiky a majetku



INVENTE, s.r.o.
Žerotínova 483/1
370 04 České Budějovice

tel., fax: 387 200 425
IČ: 25171232, DIČ: CZ25171232

e-mail: invente@email.cz
web: www.invente.cz

dotace:
Drahobejlova 1452/54
190 00 Praha 9-Libeň

tel.: 608 434 363

Cenová nabídka na vícepráce pro dodatek ke SOD č.1

Zpracování projektové dokumentace na akci „SPŠ a SOU Pelhřimov - Rekonstrukce dílen Křemešnická“

Nabídka je zpracována pro stupeň dokumentace pro provedení stavby včetně rozpočtu a výkazu výměr:

Pol. číslo	Předmět díla - zdůvodnění	Cena v Kč bez DPH	DPH 21%	Cena v Kč včetně DPH
1	Samostatná dokumentace bouracích prací včetně zajištění inženýrské činnosti a zajištění vydání souhlasu s odstraněním stavby - požadavek na samostatnou dokumentaci byl objednatelem vznesen až po započetí projektových prací – nebylo předmětem zadání ani SoD.	58.000,-	12.180,-	70.180,-
2	Dokumentace rozvodu technických plynů - požadavek na tuto část dokumentace byl objednatelem/uživatelé vznesen až v průběhu provádění projektových prací – nebylo předmětem zadání ani SoD.	24.000,-	5.040,-	29.040,-
3	Dokumentace rozvodů inteligentní elektroinstalace - požadavek na tuto část dokumentace byl objednatelem/uživatelé vznesen až v průběhu provádění projektových prací – nebylo předmětem zadání ani SoD.	38.000,-	7.980,-	45.980,-
Celková cena za položky 1 až 3		120.000,-	25.200,-	145.200,-

Prodloužení termínu dokumentace pro provádění stavby navrhuje do 15.2.2022 z důvodu rozšíření předmětu díla.

V Českých Budějovicích dne 01.12.2021

Ing.arch.Václav Jankovec

Invente,s.r.o.

Ing.arch.
Václav
Jankovec

Digitálně podepsal Ing.arch.
Václav Jankovec,
DIČ: CZ25171232
2.5.4.39-0110CZ 25171232
o=INVENTE, ou=1,
ou=Ing.arch.Václav Jankovec,
ou=Jankovec,
gn=Václav Jankovec,
serialNumber=7206464
Datum: 2021.12.01 12:29:09
+0100

- expertní, projektová, inženýrská a konzultační činnost staveb pozemních a dopravních, dozorování staveb, ekologické koncepce posuzování vlivů na životní prostředí, rozvojové plány obcí, energetické audity a náročnost budovy
- poradenství při zajišťování dotací z fondů EU a dotačních titulů ČR

BANKOVNÍ SPOJENÍ: KB České Budějovice 51-9059290277 / 0100
firma je zapsána v OR u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 7406