

ke JM. 6042/19

Kraj Vysočina



KUJIP01EQKMD

Dodatek číslo 2

**Smlouvy o zajištění činností technického dozoru stavebníka
na akci: Nemocnice Jihlava – Rekonstrukce stravovacího provozu a
energocentra**

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd.
předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

Objednatel: Kraj Vysočina
se sídlem: Žižkova 57/1882, 586 01 Jihlava
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtnanem kraje
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. Karel Janoušek, člen rady Kraje Vysočina
zástupce pro věci smluvní: Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, Mgr. Karel Janoušek
zástupce pro věci technické: Ing. Oldřich Homola
tel./e-mail: 564 602 419 / homola.o@kr-vysocina.cz
IČO: 708 90 749
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu: 4050005000/6800
(dále jen „stavebník“)

Dodavatel: EYE ingeniering s.r.o.
se sídlem: Komenského 129, 396 01 Humpolec
zastoupený: Jiřím Lukšíčkem, jednatelem
zástupce pro věci smluvní: Jiří Lukšíček
zástupce pro věci technické: Jiří Lukšíček
IČ: 281 06 440
DIČ: CZ28106440
zápis v obchodním rejstříku vložka 17516 Krajský obchodní soud v Českých
Budějovicích, oddíl C,
(dále jen „technický dozor stavebníka“)

2. Úvodní ustanovení

Smluvní strany se v souladu s ustanovením čl. 8 odst. 8.1 Smlouvy o zajištění činností technického dozoru stavebníka na akci: Nemocnice Jihlava – Rekonstrukce stravovacího provozu a energocentra uzavřené dne 13. 11. 2019 ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 26. 4. 2021 (dále jen „Smlouva“) dohodly na následující změně Smlouvy v souvislosti s prodloužením doby výstavby :

1. V čl. 4 Smlouvy se odst. 4.1. v *plném rozsahu ruší a nahrazuje* novým odst. 4.1., který zní:

„4.1. Úplata za provedenou činnost specifikovanou v čl. 3 byla stanovena dohodou ve výši:

| | |
|--|-----------------|
| Cena celkem | 1 616 700,00 Kč |
| DPH 21% pouze z částky 581 000,00 Kč + 368 000,00 Kč | 199 290,00 Kč |
| Cena celkem včetně DPH | 1 815 990,00 Kč |

V takto dohodnuté ceně jsou obsaženy veškeré režijní náklady TDS spojené se zabezpečením činnosti dle čl. 3 této smlouvy. Změna dohodnuté ceny je možná pouze v případě, že dojde ke změnám zákonných sazeb DPH.

V ceně nejsou zahrnuty případné správní či jiné poplatky vyměřované v souvislosti s prováděním stavby či její kolaudací.

Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH."

2. V článku 5 se odst. 5.1. v plném rozsahu ruší a nahrazuje novým odst. 5.1., který zní:
„5.1. Předpokládaná doba realizace stavby: listopad 2019 – září 2022“

3. Závěrečná ustanovení


- 1) Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
- 2) Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží technický dozor stavebníka a dva stavebník.
- 3) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Informačním systému veřejné správy - Registr smluv,
- 4) Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním

V Humpolci dne 13.12.2021


V Jihlavě dne 9.12.2021

Za technický dozor stavebníka:

Za stavebníka:




Jiří Lukšiček
jednatel



Mgr. Karel Janoušek
člen rady Kraje Vysočina

JE inženýring s.r.o.
Komenského 129, 396 01 Humpolec
IČ: 28106440, DIČ: CZ28106440
Tel.: 724 087 474 ②



Kraj Vysočina
Žitkova 1082/57, 586 01 Jihlava

36