

DODATEK Č. 10 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/058/P/SoD/2015 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)
č. (N 60/15) 15113 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

Přístaviště Malé Žernoseky

číslo projektu 542 553 0009

uzavřené mezi:

OBJEDNATELEM Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)

Sídlo: náměstí L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů – ředitel

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

IČ: 67981801

a

ZHOTOVITELEM AQUATIS a.s.

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 775

Sídlo: Botanická 834/56, 602 00 Brno

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY: [REDAKCE] generální ředitel, na základě pověření ze dne 15. 11. 2016

[REDAKCE] technický ředitel, na základě pověření ze dne 15. 11. 2016

IČ: 46347526

DIČ: CZ46347526

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XVII. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/058/P/SoD/2015 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. (N 60/15) 15113 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 22. 4. 2015 ve znění dodatku č. 1 ze dne 25. 9. 2015, dodatku č. 2 ze dne 29. 10. 2015, dodatku č. 3 ze dne 26. 7. 2017, dodatku č. 4 ze dne 15. 8. 2017, dodatku č. 5 ze dne 26. 1. 2018, dodatku č. 6 ze dne 26.7.2018, dodatku č. 7 ze dne 2.12.2019, dodatku č. 8 ze dne 2.8.2021 a dodatku č. 9 ze dne 15.10.2021 se upravuje takto:

Z důvodů uvedených v příloženém změnovém listu č. 8 se mění:

1) V čl. VII. „termín a místo plnění“ se z odstavce 1 vypouští text:

„ZHOTOVITEL se zavazuje, že předmět DÍLA dle čl. IV. této SMLOUVY provede na svůj náklad a na své nebezpečí od **20.04.2015**, po **celou dobu realizace stavby**, nejpozději však do **30.12.2022**.“

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

„ZHOTOVITEL se zavazuje, že předmět DÍLA dle čl. IV. této SMLOUVY provede na svůj náklad a na své nebezpečí od **20.04.2015**, po **celou dobu realizace stavby**, nejpozději však do **30.12.2024**.“

2) V čl. VII. „TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ“ se z odstavce 2 vypouští text:

„bod B. 3 do 10.12.2021

bod C. 1 do 15.12.2021

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

„*bod B. 3 do 60 dnů od nabytí právní moci výjimky ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů podle §56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění*

bod C. 1 do 65 dnů od nabytí právní moci výjimky ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů podle §56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.“

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/058/P/SoD/2015 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. (N 60/15) 15113 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 22. 4. 2015 ve znění dodatku č. 1 ze dne 25. 9. 2015, dodatku č. 2 ze dne 29. 10. 2015, dodatku č. 3 ze dne 26. 7. 2017, dodatku č. 4 ze dne 15. 8. 2017, dodatku č. 5 ze dne 26. 1. 2018, dodatku č. 6 ze dne 26.7.2018, dodatku č. 7 ze dne 2.12.2019, dodatku č. 8 ze dne 2.8.2021 a dodatku č. 9 ze dne 15.10.2021 se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb..

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle OBJEDNATELI. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

V Praze dne

V Brně dne

Za OBJEDNATELE

Za ZHOTOVITELE

Ing. Lubomír Fojtů
ředitel

generální ředitel

.....
technický ředitel

Uveřejněno v registru smluv:

Objednatel:	Česká republika - Ředitelství vodních cest						
Projekt:	Přístaviště Malé Žernoseky						
Projekt/stavba:	Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností						
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.							
ZMĚNOVÝ LIST					POŘADOVÉ Č. 8		
VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU					1		
Datum vydání:	30.11.2021	A	B	C	D	E	nehodící se škrtněte
Zařazení změnového listu							
NAVRHUJE:	AQUATIS a.s., Botanická 834/56, 602 00 Brno						
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:	Posun termínu z důvodu získání výjimky z chráněných druhů pro stavbu "Přístaviště Malé Žernoseky".						
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:	Projektová dokumentace "Přístaviště Malé Žernoseky" k vydání stavebního povolení						
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY	Datum zjištění změny					03.11.2021	
<p><i>Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:</i> Společnost Aquatis a. s. zpracovává a zajišťuje k záměru "Přístaviště Malé Žernoseky" projektovou dokumentaci pro stavební povolení dle uzavřené č. S/ŘVC/058/P/SoD/2015 (evid.č.objednatele), (N 60/15) 15113 (evid.č.zhotovitele). Na základě požadavků v závěru zjišťovacího řízení byla, dne 9.9.2021, podána žádost o výjimku ze zákazů §56 zákona pro zvláště chráněné druhy živočichů, jejichž ochranné podmínky dle ustanovení §50 zákona budou realizací záměru dotčeny. Řízení o výjimce bylo zahájeno dne 14.9.2021. Dne 2.11.2021 byla ze strany AOPK zaslána výzva k odstranění nedostatků žádosti. Tato výzva byla zpracována na základě obdržení nesouhlasného vyjádření ze strany spolku Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu, který nesouhlasí s vydáním výjimky. Na základě tohoto nesouhlasného vyjádření požaduje AOPK rozšíření odůvodnění záměru, prokázání veřejného zájmu a doložení detailů k přiloženému biologickému hodnocení. Před vydáním a nabytím právní moci výjimky z chráněných druhů, nelze dokončit následné body ve smlouvě B.3 a C.1. Všechny výše uvedené skutečnosti nebylo možné předvídat a nejsou chybou ze strany Zhotovitele.</p>							
<p>ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0</p> <p><i>Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</i></p>							
<p>A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: Ano, všechna ustanovení (1 - 3) platí. Změna nemá vliv na navýšení ceny jedná se o posun termínu plnění.</p>							
<p>B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). Není relevantní</p>							
<p>C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:</p>							
a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - není relevantní							
b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - není relevantní							
c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - není relevantní							

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:			
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - <i>Není relevantní</i>			
b) nemění celkovou povahu zakázky - <i>Není relevantní</i>			
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku- <i>Není relevantní</i>			
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:			
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - <i>Není relevantní</i>			
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Není relevantní</i>			
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Není relevantní</i>			
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>Není relevantní</i>			
VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)	ANO	NE	Časový vliv na termín dokončení díla: <i>Nemá vliv na celkové dokončení díla, pouze na dílčí bod B.3 a C.1 s posunem v závislosti na prodloužení platnosti územního rozhodnutí.</i>
Cena SoD před změnou	645 087,- Kč		
Cena SoD po změně	645 087,- Kč		
jedná se o změnu o 0 %	0,- Kč		
VYJÁDŘENÍ TDS: <i>Nebyl sjednán</i>			
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: <i>Není relevantní</i>			
DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.) <i>Není relevantní</i>			
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :		<i>Tímto souhlasím se změnou termínu platnosti smlouvy dle tohoto změnového listu</i>	
<i>číslo smlouvy : S/ŘVC/058/P/SoD/2015</i>	<i>předpokládaný výdaj v Kč (bez DPH)</i>	<i>Předpokládaný termín úhady</i>	
<i>týká se bodu : A, B.3, C.1</i>	<i>167 087,- Kč</i>	<i>2021</i>	
<i>týká se bodu : C.2, D, E</i>	<i>223 000,- Kč</i>	<i>2022</i>	
<i>týká se bodu : F</i>	<i>25 000,- Kč</i>	<i>2023</i>	
<i>garant smlouvy:</i> ██████████	<i>podpis:</i>		
<i>vedoucí oddělení garanta smlouvy:</i> ██████████	<i>podpis:</i>		
<i>vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:</i> ██████████	<i>podpis:</i>		
<i>ředitel: Ing. Lubomír Fojtů</i>	<i>podpis:</i>		