

Číslo smlouvy Objednatele: 5620053880/7 (ORG 5450)

Číslo smlouvy Zhotovitele:200741.....

Dodatek č. 7 ke smlouvě o zhotovení stavby

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Investiční akce: „Novostavba mateřské školy, Brno Soběšice“ (ORG 5450)

I. Smluvní strany

Statutární město Brno

Zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna
Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, Brno – město, 602 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ 44992785

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha
Číslo účtu: 43-531 674 02 27/0100

Pověřen podpisem tohoto dodatku č. 7 na základě usnesení schůze RMB R8/186 ze dne 8. 12. 2021:
Ing. Tomáš Pivec, vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno

Ve věcech technických je oprávněna jednat:

Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída 787/1a,
639 00 Brno - Štýřice (dále jen „**TDI**“)

Pověření zaměstnanci:

██████████, technický ředitel

██████████, vedoucí Střediska realizace pozemních staveb

██████████, autorizovaná osoba v oboru pozemních staveb
a samostatný technik střediska realizace pozemních staveb

(dále jen „**Objednatel**“)

a

PS BRNO, s.r.o.:

Zastoupený: Ing. Michalem Matyášem, jednatelem společnosti
Se sídlem: Vídeňská 153/119b, Dolní Heršpice, 619 00 Brno
IČO: 25506820
DIČ: CZ25506820

Právní osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. oddíl
C, vložkou 28578

Bankovní spojení: Komerční banka Brno, a.s.,
Číslo účtu: 19-8646230207/0100

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 2108057446/2700

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Zhotovitel a Objednatel dále společně také jako „**strany**“ a každý z nich samostatně jako „**strana**“)

II. Předmět dodatku č. 7 ke smlouvě o zhotovení stavby

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 16. 9. 2020 smlouvu o zhotovení stavby (č. 5620053880 u Objednatele), jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „**Novostavba mateřské školy, Brno Soběšice**“ (dále jen „*smlouva*“), ve znění dodatku č. 1 smlouvy o zhotovení stavby ze dne 18. 12. 2020, dodatku č. 2 smlouvy o zhotovení stavby ze dne 8. 3. 2021, dodatku č. 3 smlouvy o zhotovení stavby ze dne 22. 4. 2021, dodatku č. 4 smlouvy o zhotovení stavby ze dne 30. 7. 2021, dodatku č. 5 smlouvy o zhotovení stavby ze dne 24. 9. 2021 a dodatku č. 6 smlouvy o zhotovení stavby ze dne 4. 11. 2021.
- 2) Předmětem dodatku č. 7 smlouvy je změna čl. II. *Předmět smlouvy*: rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné práce (dále jen „*vícepráce*“), které jsou blíže specifikovány ve změnových listech č. 21, č. 23 a č. 28 ze dne 29. 11. 2021, a to změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon“), tj. vícepráce ve výši + 100 260,71 Kč bez DPH, a změnových listech č. č. 22, č. 24, č. 25, č. 26, č. 27, č. 29, č. 30, č. 31 a č. 33 ze dne 29. 11. 2021, a to změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 6 zákona, tj. vícepráce ve výši + 429 149,28 Kč bez DPH.
- 3) Předmětem dodatku č. 7 smlouvy je změna čl. II. *Předmět smlouvy*: zúžení předmětu smlouvy o neprováděné práce (dále jen „*méněpráce*“), které jsou blíže specifikovány ve změnovém listu č. 21 ze dne 29. 11. 2021, a to změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 4 zákona, tj. méněpráce ve výši - 10 676 Kč bez DPH, a změnových listech č. 22, č. 24, č. 25 a č. 32 ze dne 29. 11. 2021 a to změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 6 zákona, tj. méněpráce ve výši - 53 787,74 Kč bez DPH.
- 4) Předmětem dodatku č.7 je oprava dodatku č. 2 ze dne 8. 3. 2021 čl. III. Změny ustanovení smlouvy o zhotovení stavby, odst. 3.
- 5) Předmětem dodatku č. 7 smlouvy je dále změna čl. V. *Cena za splnění předmětu smlouvy* a změna čl. XVI. *Ostatní ujednání*.

III. Změny ustanovení smlouvy o zhotovení stavby

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

- 1) Čl. II. **Předmět smlouvy** se doplňuje o odst. II.14. s textem tohoto znění:

„Předmět smlouvy se doplňuje o vícepráce a vypouští se méněpráce, které jsou specifikovány ve změnových listech č. 21, č. 22, č. 23, č. 24, č. 25, č. 26, č. 27, č. 28, č. 29, č. 30, č. 31, č. 32 a č. 33 ze dne 29. 11. 2021. Jedná se o změny dle ust. § 222 odst. 4 a 6 zákona, které nemění celkovou povahu zakázky.

- 2) Dodatek č. 2 ke zhotovení stavby ze dne 8. 3. 2021, Čl. III. Změny ustanovení smlouvy o zhotovení stavby, odst. 3 se mění takto:

Čl. V. **Cena za splnění předmětu smlouvy**: odst. V.3. se nahrazuje textem tohoto znění:

„Cena za zhotovení Stavby dle této smlouvy se sjednává takto:

Cena dle smlouvy o zhotovení stavby bez DPH	38 670 308,01 Kč
Cena za zhotovení stavby dle dodatku č. 1 celkem bez DPH	41 166 435,40 Kč
Cena víceprací Stavby dle dodatku č. 2 smlouvy bez DPH	+ 96 290,13 Kč
Cena méněprací Stavby dle dodatku č. 2 smlouvy bez DPH	- 74 418,29 Kč
Cena změny závazku dle § 222 odst. 7 ZZVZ bez DPH	+ 2 553,68 Kč
Cena změny závazku dle § 222 odst. 7 ZZVZ bez DPH	- 2 553,68 Kč

Cena za zhotovení Stavby dle dodatku č. 2 celkem bez DPH 41 188 307,24 Kč

3) Čl. V. **Cena za splnění předmětu smlouvy:** odst. V.1. se nahrazuje textem tohoto znění:

„**Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy** (dále jen „*Celková cena*“) se sjednává takto:

cena celkem bez DPH 44 577 704,95 Kč“

4) Čl. V. **Cena za splnění předmětu smlouvy:** odst. V.3. se nahrazuje textem tohoto znění:

„**Cena za zhotovení Stavby** dle této smlouvy se sjednává takto:

Cena za zhotovení Stavby dle smlouvy a dodatků č.1 až 6 celkem bez DPH 43 992 758,70 Kč

Cena víceprací Stavby dle dodatku č. 7 smlouvy bez DPH + 529 409,99Kč

Cena méněprací Stavby dle dodatku č. 7 smlouvy bez DPH - 64 463,74 Kč

Cena za zhotovení stavby dle dodatku č. 7 celkem bez DPH 44 457 704,95 Kč

5) Čl. V. **Cena za splnění předmětu smlouvy:** odst. V.4 se nahrazuje textem tohoto znění:

„Pro obsah a rozsah sjednané ceny za zhotovení Stavby dle této smlouvy je rozhodující rozsah Stavby vycházející z Projektové dokumentace, oceněného soupisu prací Zhotovitele, který je součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1, změnového listu č. 1 ze dne 8.12.2020, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy, změnových listů č. 2 ze dne 7. 1. 2021 a č. 3 ze dne 16. 12. 2020, které tvoří přílohu č. 4 této smlouvy, změnových listů č. 4 ze dne 25. 3. 2021, č. 6 a č. 7 ze dne 11. 3. 2021, které tvoří přílohu č. 5 této smlouvy, změnových listů č. 8 ze dne 3. 6. 2021, č. 9 ze dne 3. 6. 2021, č. 10 ze dne 3. 6. 2021, č. 11 ze dne 3. 6. 2021, č. 12 ze dne 3. 6. 2021, č. 13 ze dne 3. 6. 2021, č. 14 ze dne 3. 6. 2021, č. 15 ze dne 3. 6. 2021, č. 16 ze dne 3. 6. 2021 a č. 17 ze dne 3. 6. 2021, které tvoří přílohu č. 6 této smlouvy, změnových listů č. 18 ze dne 28. 7. 2021 a č. 19 ze dne 28. 7. 2021, které tvoří přílohu č. 7 této smlouvy, změnového listu č. 20 ze dne 4.10.2021, který tvoří přílohu č. 8 této smlouvy a změnových listů č. 21, č. 22, č. 23, č. 24, č. 25, č. 26, č. 27, č. 28, č. 29, č. 30, č. 31, č. 32 a č. 33 ze dne 29. 11. 2021, které tvoří přílohu č. 9 této smlouvy.

6) Čl. XVI. **Ostatní ujednání:** odst. XVI.13. se doplňuje o následující text:

Příloha č. 9: Změnový list č. 21 ze dne 29. 11. 2021
Změnový list č. 22 ze dne 29. 11. 2021
Změnový list č. 23 ze dne 29. 11. 2021
Změnový list č. 24 ze dne 29. 11. 2021
Změnový list č. 25 ze dne 29. 11. 2021
Změnový list č. 26 ze dne 29. 11. 2021
Změnový list č. 27 ze dne 29. 11. 2021
Změnový list č. 28 ze dne 29. 11. 2021
Změnový list č. 29 ze dne 29. 11. 2021
Změnový list č. 30 ze dne 29. 11. 2021
Změnový list č. 31 ze dne 29. 11. 2021
Změnový list č. 32 ze dne 29. 11. 2021
Změnový list č. 33 ze dne 29. 11. 2021

IV. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 7 smlouvy zůstávají v plném znění v platnosti.
- 2) Dodatek č. 7 smlouvy je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží Objednatel a dva Zhotovitel.

- 3) Tento dodatek č. 7 smlouvy je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 4) Dodatek č. 7 smlouvy zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
- 5) Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 6) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 7 smlouvy nejsou předmětem obchodního tajemství.
- 7) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 7 smlouvy nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
- 8) Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 7 smlouvy je projevem jejich svobodné vůle a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 9) Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 7 smlouvy je změnový list č. 21 ze dne 4. 10. 2021, změnový list č. 21 ze dne 4. 10. 2021, změnový list č. 22 ze dne 4. 10. 2021, změnový list č. 23 ze dne 4. 10. 2021, změnový list č. 24 ze dne 4. 10. 2021, změnový list č. 25 ze dne 4. 10. 2021, změnový list č. 26 ze dne 4. 10. 2021, změnový list č. 27 ze dne 4. 10. 2021, změnový list č. 28 ze dne 4. 10. 2021, změnový list č. 29 ze dne 4. 10. 2021, změnový list č. 30 ze dne 4. 10. 2021, změnový list č. 31 ze dne 4. 10. 2021, změnový list č. 32 ze dne 4. 10. 2021 a změnový list č. 33 ze dne 4. 10. 2021 včetně položkových rozpočtů změn, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

Doložka

Tento dodatek č. 7 ke smlouvě o zhotovení stavby byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/186 dne 8. 12. 2021.

V Brně dne

V Brně dne

...

za Objednatele

Ing. Tomáš Pivec
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

...

za Zhotovitele

Ing. Michal Matyáš
jednatel
PS BRNO, s.r.o.

Příloha č. 1 Dodatku č. 7

Změnový list č. 21 ze dne 29. 11. 2021

Změnový list č. 22 ze dne 29. 11. 2021

Změnový list č. 23 ze dne 29. 11. 2021

Změnový list č. 24 ze dne 29. 11. 2021

Změnový list č. 25 ze dne 29. 11. 2021

Změnový list č. 26 ze dne 29. 11. 2021

Změnový list č. 27 ze dne 29. 11. 2021

Změnový list č. 28 ze dne 29. 11. 2021

Změnový list č. 29 ze dne 29. 11. 2021

Změnový list č. 30 ze dne 29. 11. 2021

Změnový list č. 31 ze dne 29. 11. 2021

Změnový list č. 32 ze dne 29. 11. 2021

Změnový list č. 33 ze dne 29. 11. 2021

