



PŘÍLOHA č. 8
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230



STAVBA: "Novostavba mateřské školy, Brno Soběšice" (ORG5450) ÚSEK: SO 01-1 Stavební část	Změnový list č. 28
OZNÁMENÍ ZMĚNY Popis: Změna odstínu malby m.č. 2.B.01	PŘÍKAZ Č.: 20
KOMU: _____ PS BRNO, s.r.o. _____ OD: _____ OI MMB DATUM: _____ ODESLÁNO: POŠTOU: _____ KURÝR: _____ FAX: _____ OSOBNĚ: _____ Mail _____	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna odstínu malby m.č. 2.B.01 DOTČENÉ MÍSTO: m.č. 2.B.01 ODKAZ NA VÝKRESY: Zápis ve stavebním deníku z 18.11.2021 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Položkový rozpočet „ZL 28 vícepráce“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS PŘÍKÁZANÉ ZMĚNY: Na základě požadavku objednatele bude změněn odstín provedené výmalby v části místnosti č.2.B.01 z původní fialové na bílou barvu.	
NAVRHL: _____	DATUM: _____
PŘÍKAZ VYDAL: _____	DATUM: _____
STAVEBNÍ DOZOR: _____ BKOM, _____	SPRÁVCE STAVBY: _____ OI Magistrát města Brna, _____



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Novostavba mateřské školy, Brno Soběšice" (ORG5450) ÚSEK: SO 01-1 Stavební část		Změnový list č. 28	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis: Změna odstínu malby m.č. 2.B.01	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 0 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 20		
KOMU: OI MMB	OD: PS BRNO, s.r.o.	DATUM:	
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX: OSOBNĚ:	Mail	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna odstínu malby m.č. 2.B.01 DOTČENÉ MÍSTO: m.č. 2.B.01 ODKAZ NA VÝKRESY: Zápis ve stavebním deníku z 18.11.2021 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Položkový rozpočet „ZL 28 vícepráce“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	4 426,60 Kč	929,59 Kč	5 356,19 Kč
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Rozdíl:	4 426,60 Kč	929,59 Kč	5 356,19 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE:			DATUM:
VYJÁDŘENÍ:			
OD:	GP		DATUM:
SCHVÁLIL:			PODPIS: DATUM:
STAVEBNÍ DOZOR BKOM,		SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,	

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	200741_ZL 28 Novostavba MŠ Brno Soběšice ZL28_vícepráce ZL28 Vícepráce - Změna odstínu výmalby	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské nám. 196/1 602 00 Brno	IČO: 44992784 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	PS BRNO, s.r.o. Vídeňská 153/119b 61900 Brno	IČO: 25506820 DIČ: CZ25506820
Vypracoval:		
Rozpis ceny		Celkem
HSV		0,00
PSV		3 926,60
MON		
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		500,00
Celkem		4 426,60
Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	4 426,60 CZK
Základní DPH	21 %	929,59 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem s DPH		5 356,19 CZK
v	dne	
		
Za zhotovitele	Za objednatele	

Položkový rozpočet

S:	191121	Novostavba MŠ Brno Soběšice
O:	SO01	Objekt mateřské školy-způsobilé uznatelné náklady
R:	SO00-01	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 0						500,00
Ostatní náklady						
20	920	Náklady na provedení vzorků, mapf. barevnost fasády, klempířských prvků Na základě dodatečného požadavku objednatele z 10.11.2021 provedeny následující vzorky výmalby Vzorek výmalby PANTONE 514 Vzorek výmalby PANTONE 522	soubor	0,02500	20 000,00	500,00
				0,01250		
				0,01250		

R:	SO 01-1	Stavební část				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 784						3 926,60
Malby						
380	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	67,70000	10,00	677,00
381	784195112R00	Malba Standard, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	67,70000	48,00	3 249,60
		strop : (3,8*2,1)*2		15,96000		
		stěny : ((0,5+3,05+3,8+2,1+0,5)*2,6)*2		51,74000		

Celkem	4 426,60
---------------	-----------------



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Novostavba mateřské školy, Brno Soběšice" (ORG5450) ÚSEK: SO 01-1 Stavební část		ZL 29
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis: Doplnění niky na fasádě		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 8 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 0
KOMU: OI MMB ODESLÁNO:	OD: PS BRNO, s.r.o. POŠTOU: KURÝR: FAX: MAIL	DATUM: OSOBNĚ: XXXXXXXXXX
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění niky na fasádě DOTČENÉ MÍSTO: Fasáda ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1.2.02, D.1.1.2.20 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Položkový rozpočet „ZL 29 vícepráce“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: ZL předkládá náklady vyvolané nesouladem výkresové části a výkazu výměr soutěžní projektové dokumentace týkající se následujících částí stavby: <ul style="list-style-type: none">• Úprava povrchu vnější: v PD základů v.č. D.1.1.2.02 je v soklové části zakresleno vyzdění niky šíře 3200 mm, nacházející se pod parapetem okna m.č. 1.A.07. V PD pohledy v.č. D.1.1.2.20 je však fasáda soklové části bez niky. Nika bude vyrovnána do roviny fasády na základě upřesnění AD pomocí minerálních desek zateplovacího systému.		
POKYN VYDAL: XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX		DATUM:
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: XXXXXXXXXX BKOM, XXXXXXXXXX	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, XXXXXXXXXX	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Novostavba mateřské školy, Brno Soběšice" (ORG5450) ÚSEK: SO 01-1 Stavební část		Změnový list č. 29	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis: Doplnění niky na fasádě		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 8 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 0	
KOMU: OI MMB	OD: PS BRNO, s.r.o.	DATUM:	
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ:	
	Mail		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění niky na fasádě DOTČENÉ MÍSTO: Fasáda ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1.2.02, D.1.1.2.20 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Položkový rozpočet „ZL 29 vícepráce“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	4 736,00 Kč	994,56 Kč	5 730,56 Kč
Méněpráce:	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Rozdíl:	4 736,00 Kč	994,56 Kč	5 730,56 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE:			DATUM:
VYJÁDRĚNÍ:			
OD:			DATUM:
SCHVÁLIL:		PODPIS:	DATUM:
STAVEBNÍ DOZOR		SPRÁVCE STAVBY:	
BKOM,		OI Magistrát města Brna,	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **200741_ZL 29** **Novostavba MŠ Brno Soběšice**
ZL29_vícepráce **ZL29 Vícepráce - Doplnění niky na fasádě**

Objednatel: Statutární město Brno IČO: **44992784**
 Dominikánské nám. 196/1 DIČ: **CZ44992785**
 602 00 Brno

Zhotovitel: **PS BRNO, s.r.o.** IČO: **25506820**
Videňská 153/119b DIČ: **CZ25506820**
61900 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	4 736,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	4 736,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	4 736,00 CZK
Základní DPH	21 %	994,56 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **5 730,56 CZK**

v

dne



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO01	Objekt mateřské školy-způsobilé uznatelné náklady	0,00	4 736,00	994,56	5 730,56	
SO 01-1	Stavební část	0,00	4 736,00	994,56	5 730,56	
Celkem za stavbu		0,00	4 736,00	994,56	5 730,56	

Položkový rozpočet

S:	200741_ZL24	ZL24_Novostavba MŠ Soběšice
O:	SO01	ZL 24 Vícepráce - Objekt mateřské školy-způsobilé uznatelné náklady
R:	SO 01-1	ZL 24 Vícepráce - Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				4 736,00
115	622311837RV1	Zatepl.syst. fasáda, miner.desky PV 200 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	3,20000	1 480,00	4 736,00
Celkem						4 736,00



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Novostavba mateřské školy, Brno Soběšice" (ORG5450) ÚSEK: SO 01-2 Zdravotecnika		ZL 30
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis: Doplnění výlevky		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 9 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 0
KOMU: OI MMB ODESLÁNO:	OD: PS BRNO, s.r.o. POŠTOU: KURÝR: FAX: MAIL	DATUM: OSOBNĚ: [REDACTED]
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění výlevky DOTČENÉ MÍSTO: Vnitřní prostory ODKAZ NA VÝKRESY: ZTI 06, ZTI 07 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Položkový rozpočet „ZL 30 vícepráce“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: ZL předkládá náklady vyvolané nesouladem výkresové části a výkazu výměr soutěžní projektové dokumentace týkající se následujících částí stavby: <ul style="list-style-type: none">• Zdravotecnika: v objektu je celkem 5ks výlevek keramických závěsných, ve VV jsou pouze 4 ks, dopočítává se 1 kus		
POKYN VYDAL: [REDACTED] [REDACTED]		DATUM:
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR BKOM, [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **200741_ZL 30** Novostavba MŠ Brno Soběšice
ZL30_vícepráce ZL30 Vícepráce - Doplnění výlevky

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992784
 Dominikánské nám. 196/1 DIČ: CZ44992785
 602 00 Brno

Zhotovitel: **PS BRNO, s.r.o.** IČO: 25506820
Videňská 153/119b DIČ: CZ25506820
61900 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	12 645,50
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	12 645,50

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	12 645,50 CZK
Základní DPH	21 %	2 655,56 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **15 301,06 CZK**

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO01	Objekt mateřské školy-způsobilé uznatelné náklady	0,00	12 645,50	2 655,56	15 301,06	
SO 01-2	Zdravotechnika - vnitřní rozvody	0,00	12 645,50	2 655,56	15 301,06	
Celkem za stavbu		0,00	12 645,50	2 655,56	15 301,06	

Položkový rozpočet

S:	200741_ZL26	ZL26_Novostavba MŠ Soběšice
O:	SO01	ZL26 Vícepráce - Objekt mateřské školy-způsobilé uznatelné náklady
R:	SO 01-2	ZL26 Vícepráce - Zdravotechnika - vnitřní rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 725		Zařizovací předměty				5 026,00
106	725339101R00	Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur	kus	1,00000	145,50	145,50
111	725829202R00	Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné	kus	1,00000	77,50	77,50
119	55145012R	Baterie dřezová směšov nástěnná s kul ústím PL02B	kus	1,00000	1 318,00	1 318,00
135	64271102R	Výlevka závěsná MIRA se sklopnou plastovou mřížkou bílá	kus	1,00000	3 485,00	3 485,00
Díl: 726		Instalační prefabrikáty				7 619,50
140	726211367R00	Modul-výlevka Duofix, h 130 cm	soubor	1,00000	6 560,00	6 560,00
141	551070101R	M70 Ovládací tlačítko bílé pro předstěnové instalační systémy	kus	1,00000	1 059,50	1 059,50
Celkem						12 645,50



PŘÍLOHA č. 8
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Novostavba mateřské školy, Brno Soběšice" (ORG5450) ÚSEK: SO 04 Sadové úpravy	Změnový list č. 31
OZNÁMENÍ ZMĚNY Popis: Doplnění vybavení pískovišť	PŘÍKAZ Č.: 21
KOMU: _____ PS BRNO, s.r.o. _____ OD: _____ OI MMB DATUM: _____ ODESLÁNO: POŠTOU: _____ KURÝR: _____ FAX: _____ OSOBNĚ: _____ Mail _____	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění vybavení pískovišť DOTČENÉ MÍSTO: Areálové plochy s herními prvky ODKAZ NA VÝKRESY: SO 04 Sadové úpravy ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Položkový rozpočet „ZL 31 vícepráce“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS PŘÍKÁZANÉ ZMĚNY: Na základě požadavku objednatele budou dvě pískoviště doplněna o zakrývací plachtu a písek s certifikátem do dětského pískoviště.	
NAVRHL: _____	DATUM: _____
PŘÍKAZ VYDAL: _____	DATUM: _____
STAVEBNÍ DOZOR BKOM, _____	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, _____

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **200741_ZL 31 ZL31_Novostavba MŠ Soběšice,**
ZL31_vícepráce ZL31 Vícepráce - Doplnění pískovišť

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992784
 Dominikánské nám. 196/1 DIČ: CZ44992785
 602 00 Brno

Zhotovitel: **PS BRNO, s.r.o.** IČO: 25506820
Videňská 153/119b DIČ: CZ25506820
61900 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	18 397,60
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	18 397,60

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	18 397,60 CZK
Základní DPH	21 %	3 863,50 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **22 261,10 CZK**

v



Za zhotovitele

dne



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO01	Objekt mateřské školy-způsobilé uznatelné náklady	0,00	7 865,90	1 651,84	9 517,74	
SO 01-1	Stavební část	0,00	7 865,90	1 651,84	9 517,74	
SO 04	Sadové úpravy	0,00	10 531,70	2 211,66	12 743,36	
SO 04	Sadové úpravy	0,00	10 531,70	2 211,66	12 743,36	
Celkem za stavbu		0,00	18 397,60	3 863,50	22 261,10	

Položkový rozpočet

S:	200741_ZL31 ZL31_Novostavba MŠ Soběšice	
O:	SO01	ZL 31 vícepráce
R:	SO 01-1	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				7 865,90
V66	583412003R	Kamenivo drcené frakce 0-4 A Jihomor.kraj	t	5,50000	407,00	2 238,50
V18	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	3,00000	247,50	742,50
		zásyp ručně písku do pískovišť		3,00000		
V19	162201210R00	Příplatek za další.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 40m	m3	12,00000	219,00	2 628,00
		4*3		12,00000		
V20	167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně	m3	3,00000	719,00	2 157,00
		zásyp ručně písku do pískovišť		3,00000		
9	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných	m3	3,00000	33,30	99,90
		zásyp ručně písku do pískovišť				

R:	SO 04	Sadové úpravy
----	-------	---------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 7		Herní prvky (není započtena cena za dopravu herních prvků)				10 531,70
V67	nezatříděno	PVC kryt na pískoviště 3x3 m, D+M, doprava	kpl	1,00000	9 158,00	9 158,00
		dle SoD, článku V.3. konzultace se 3 výrobci:				
		Alestra s.r.o.		9 158,00		
		mmcité a.s.		11 326,00		
		FLEXWOOD CZ s.r.o.		12 258,00		
V28		Přirážky dle SoD: 5% režie správní, 5% režie výrobní, 5% zisk	%	15,00000	9 158,00	1 373,70
Celkem						18 397,60










PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Novostavba mateřské školy, Brno Soběšice" (ORG5450) ÚSEK: SO 01-5, SO 02-7, SO 04		ZL 32
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis: Vyúčtování stavby – neprovedené práce		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 10 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB ODESLÁNO:	OD: PS BRNO, s.r.o. POŠTOU: _____ KURÝR: _____ MAIL	DATUM: OSOBNĚ: [REDACTED]
PŘEDMĚT ZMĚNY: Vyúčtování stavby – neprovedené práce DOTČENÉ MÍSTO: Stavební část, protipožární ucpávky. Pažení splaškové kanalizace, Nevysetí částí ploch sadových úprav. ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Položkový rozpočet „ZL 32 méněpráce“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: ZL předkládá vyúčtování neprovedených prací: <ul style="list-style-type: none">• SO 01-5 Vzduchotechnika, neprovedení protipožární ucpávky.• SO 02-7 Přípojka splaškové kanalizace, neprovedení pažení• SO 04 Sadové úpravy, zmenšení plochy pro založení trávníku		
POKYN VYDAL: [REDACTED]		DATUM:
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR BKOM, [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]	



PŘÍLOHA č. 9

MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Novostavba mateřské školy, Brno Soběšice" (ORG5450) ÚSEK: SO 01-5, SO 02-7, SO 04		Změnový list č. 32	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis: Vyúčtování stavby – neprovedené práce		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 10 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB	OD: PS BRNO, s.r.o.	DATUM:	
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR:	OSOBNĚ:	
	Mail		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Vyúčtování stavby – neprovedené práce DOTČENÉ MÍSTO: Stavební část, protipožární ucpávky. Pažení splaškové kanalizace, Nevysetí části ploch sadových úprav. ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Položkový rozpočet „ZL 32 méněpráce“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: PŘEDMĚT ZMĚNY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Méněpráce:	-5 967,91 Kč	-1 253,26 Kč	-7 221,17 Kč
Rozdíl:	-5 967,91 Kč	-1 253,26 Kč	-7 221,17 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE:			DATUM:
VYJÁDRĚNÍ:			
OD:			DATUM: _____
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____	
STAVEBNÍ DOZO BKOM,		SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **200741_ZL 32 Novostavba MŠ Brno Soběšice**
ZL32_méněpráce ZL32 Méněpráce, vyúčtování stavby, neprovedené práce

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992784
 Dominikánské nám. 196/1 DIČ: CZ44992785
 602 00 Brno

Zhotovitel: **PS BRNO, s.r.o.** IČO: 25506820
Videňská 153/119b DIČ: CZ25506820
61900 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-3 467,91
PSV	-2 500,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-5 967,91

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-5 967,91 CZK
Základní DPH	21 %	-1 253,26 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH -7 221,17 CZK

v

Za zhotovitele

dne

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO01	Objekt mateřské školy-způsobilé uznatelné náklady	0,00	-2 500,00	-525,00	-3 025,00	42
SO 01-5	Vzduchotechnika	0,00	-2 500,00	-525,00	-3 025,00	42
SO02	Objekty exteriéru-opěrné stěny venkovní-způsobilé uznatelné	0,00	-3 032,91	-636,91	-3 669,82	51
SO 02-7	Přípojka splaškové kanalizace	0,00	-3 032,91	-636,91	-3 669,82	51
SO04	Sadové úpravy-způsobilé uznatelné náklady	0,00	-435,00	-91,35	-526,35	7
SO 04	Sadové úpravy	0,00	-435,00	-91,35	-526,35	7
Celkem za stavbu		0,00	-5 967,91	-1 253,26	-7 221,17	100

Položkový rozpočet

S:	191121	Novostavba MŠ Brno Soběšice
O:	SO01	Objekt mateřské školy-způsobilé uznatelné náklady
R:	SO 01-5	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 799						-2 500,00
Ostatní						
119	O.3	Požární ucpávky	kpl	-1,00000	2 500,00	-2 500,00

Celkem						-2 500,00
---------------	--	--	--	--	--	------------------

O:	SO02	Objekty exteriéru-opěrné stěny venkovní-způsobilé uznatelné náklady
R:	SO 02-7	Přípojka splaškové kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1						-2 488,00
Zemní práce						
23	460400051RT4	Pažení jam půdorysu do 10 m2, hloubky do 2 m jáma půdorysu do 6 m2, hl. 2 m	kus	-1,00000	1 658,50	-1 658,50
24	460400151RT4	Odstranění pažení z jámy do 10 m2, hloubky do 2 m jáma půdorysu do 6 m2, hl. 2 m	kus	-1,00000	829,50	-829,50
Díl: 2						-427,73
Základy a zvláštní zakládání						
25	271571111R00	Polštář základu ze štěrkopísku tříděného lapák tuku : 3,0*1,5*0,1	m3	-0,45000	950,50	-427,73
				0,45000		
Díl: 99						-117,18
Staveništní přesun hmot						
58	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	-0,93000	126,00	-117,18

Celkem						-3 032,91
---------------	--	--	--	--	--	------------------

O:	SO04	Sadové úpravy-způsobilé uznatelné náklady
R:	SO 04	Sadové úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 6						-435,00
Zemní práce						
77	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	-20,00000	15,00	-300,00
78	185803211R00	Uválcování trávníku v rovině	m2	-20,00000	2,00	-40,00
79	185 80-4312	zalití (0,02 m/m2)	m3	-0,40000	150,00	-60,00
80	nezatříděno	směs osiva - 20g /m2	kg	-0,40000	85,00	-34,00
81	998 23-1311	rostlinný materiál	t	-0,00400	250,00	-1,00

Celkem						-435,00
---------------	--	--	--	--	--	----------------



PŘÍLOHA č. 8
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Novostavba mateřské školy, Brno Soběšice" (ORG5450) ÚSEK: SO 01-1 Stavební část	Změnový list č. 33
OZNÁMENÍ ZMĚNY Popis: Kryty otopných těles	PŘÍKAZ Č.: 22
KOMU: _____ PS BRNO, s.r.o. _____ OD: _____ OI MMB DATUM: _____ ODESLÁNO: POŠTOU: _____ KURÝR: _____ FAX: _____ OSOBNĚ: _____ Mail [REDACTED]	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Kryty otopných těles DOTČENÉ MÍSTO: m.č. 1.A.07, 2.B.07, 2.C.07, 2.C.08, 1.A.08, 2.B.08 ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1.2.35 Výpis truhlářských výrobků, příloha č.21 a 22 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Položkový rozpočet „ZL 33 vícepráce“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS PŘÍKÁZANÉ ZMĚNY: Na základě požadavku objednatele budou doplněny kryty otopných těles.	
NAVRHL: _____	DATUM: _____
PŘÍKAZ VYDAL: _____	DATUM: _____
STAVEBNÍ DOZOR BKOM, [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **200741_ZL 33** Novostavba MŠ Brno Soběšice
ZL33_vícepráce ZL33 Vícepráce - Kryty otopných těles

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992784
 Dominikánské nám. 196/1 DIČ: CZ44992785
 602 00 Brno

Zhotovitel: **PS BRNO, s.r.o.** IČO: 25506820
Videňská 153/119b DIČ: CZ25506820
61900 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	186 684,54
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	186 684,54

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	186 684,54 CZK
Základní DPH	21 %	39 203,75 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 225 888,30 CZK

v

dne



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO01	Objekt mateřské školy-způsobilé uznatelné náklady	0,00	186 684,54	39 203,75	225 888,30	100
SO 01-1	Stavební část	0,00	186 684,54	39 203,75	225 888,30	100
Celkem za stavbu		0,00	186 684,54	39 203,75	225 888,30	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské	PSV			186 684,54	100
Cena celkem					186 684,54	100

Položkový rozpočet

S:	200741_ZL33	ZL33_Novostavba MŠ Soběšice
O:	SO01	ZL 33 Vícepráce - Objekt mateřské školy-způsobilé uznatelné náklady
R:	SO 01-1	ZL 33 Vícepráce - Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				186 684,54
V68		D+M Kryty otopných těles - TR/29, překližka multiplex Bříza BB/CP dle SoD, článku V.3. konzultace se 3 výrobci: FLEXWOOD CZ s.r.o. Z-INTERIER PK TIMBER s.r.o.	kpl	1,00000	160 934,95	160 934,95
					160 934,95	
					167 500,00	
					181 060,00	
V28		Přirážky dle SoD: 5% režie správní, 5% režie výrobní, 5% zisk	%	15,00000	160 934,95	24 140,24
314	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	1 609,34950	1,00	1 609,35
Celkem						186 684,54