



S009P00U5R20

Číslo SOD objednatele: 2020/001629/INV/DS/SVO – DODATEK 2

Číslo SOD zhotovitele: 2020/INV/001

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

SMLOUVA O REALIZACI STAVEBNÍCH PRACÍ (OBCHODNÍ PODMÍNKY)

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Objednatel : město Blansko
Sídlo : nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
Zastoupené : Ing. Jiří Crha – starosta města Blansko
IČO : 00279943
DIČ : CZ 00279943
Plátce DPH : ano
Bankovní spojení : [REDACTED]

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Marek Štefan, tel.: [REDACTED]

[REDACTED]
Ing. Jiří Svoboda, tel.: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“ či „stavebník“)

a

Zhotovitel : MOYSES s.r.o.
Sídlo : č.p. 2577, 678 01 Blansko
Zastoupený : Jiří Mojžíšek, jednatel
Zápis do OR : vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 55070
IČ : 27728722
DIČ : CZ27728722
Plátce DPH : ano
Bankovní spojení : [REDACTED]

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Jiří Mojžíšek, jednatel, tel.: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“).

II. Předmět dodatku

Tento dodatek je DODATKEM č. 2 k uzavřené Smlouvě o dílo č. 2020/001629/INV/DS/SVO ze dne 08. 04. 2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 31. 07. 2020, na stavební práce s názvem:

"Stezka pro cyklisty, Blansko - Ráječko, část ISAN-PYROTEK".

Dodatek č. 2 uzavírají smluvní strany na základě vzájemné dohody, v souladu s článkem XVIII. odst. 18.7., v souladu s článkem IV. odst. 4.3. a v souladu s článkem V. odst. 5.2. Smlouvy o dílo, ve znění dodatku č. 1, z důvodu okolností vzniklých v průběhu realizace zakázky. Na základě těchto skutečností, vzájemné dohody obou smluvních stran a vedených jednání se smluvní strany dohodly tak, jak je uvedeno dále v textu tohoto dodatku.

2.1. S ohledem na výskyt nedorozumění skutečností navržené stavby v projektové dokumentaci, bylo zapotřebí v průběhu realizace stavby řešit skutečnosti, jež byly časově náročné (např. opěrná palisádová zídka, zemní práce pro úpravu vodovodních armatur apod.) a prodloužily tak celkovou realizaci stavby včetně zajištění všech potřebných dokladů, se smluvní strany dohodly na úpravě

následujících termínů plnění díla:

Dokončení stavebního díla (stavebních prací)	do 15. 11. 2021
Kompletní dokončení díla	do 30. 11. 2021

Ostatní ustanovení článku IV. odst. 4.2. Smlouvy o dílo č. 2020/001629/INV/DS/SVO, ve znění dodatku č. 1, se nemění.

2.2. S ohledem na zjištěné méněpráce a nezbytné vícepráce vyvolané zejména chybovostí projektové dokumentace, kdy nebyly projekčně dořešeny zejména vazby tělesa cyklostezky na okolní terén, dochází ke změně sjednané ceny za dílo, na které se obě smluvní strany dohodly. Méněpráce jsou ve výši 3.307,50 Kč bez DPH. Vícepráce činí 188.262,30 Kč bez DPH. Dochází tak k nárůstu ceny za dílo o 184.954,80 Kč bez DPH. Původní sjednaná cena díla činila 1.276.034,79 Kč bez DPH. Nová cena za dílo tak činí 1.460.989,59 Kč bez DPH, tedy 1.767.797,40 Kč včetně DPH 21%. Rozsah méněprací a víceprací je zřejmý z přílohy č. 2 tohoto dodatku.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Oprávněné osoby smluvních stran jsou uvedeny v záhlaví této smlouvy.
- 3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 3.3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 2 a s celým obsahem dodatku č. 2 souhlasí.
- 3.4. Ostatní ujednání smlouvy č. 2020/001629/INV/DS/SVO ze dne 08. 04. 2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 31. 07. 2020, k nimž se nevztahuje tento dodatek, zůstávají beze změny v platnosti. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 2, jakož i smlouvy, k níž je tento dodatek sjednáván v souladu se zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv) a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že tento dodatek bude podléhat povinnému zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., zajistí toto zveřejnění včetně znečitelnění neuveřejňovaných údajů objednatel nejpozději do 30 dnů po uzavření tohoto dodatku č. 2.
- 3.5. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.6. Tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo se uzavírá v souladu s usnesením č. 59 přijatém na 69. schůzi Rady města Blansko dne 23. 11. 2021.

IV. Přílohy smlouvy

Nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě o dílo se stává následující příloha:

- příloha č. 1 – žádost zhotovitele o prodloužení termínů dokončení,
- příloha č. 2 – změnové listy.

V Blansku dne 29. 11. 2021

Za objednatele

město Blansko
Ing. Jiří Crha
starosta města

V Blansku

Za zhotovitele

dne 29. 11. 2021

MOYSES s.r.o.
Jiří Mojžíšek
jednatel

MOYSES s. r. o.

DRŽITEL CERTIFIKÁTU ČSN EN ISO 9001 : 2016

. výstavba komunikací, chodníků
. výstavba sportovních areálů
. demoliční práce



. převzetí výkopové zeminy, sutě
. realizace inženýrských sítí
. veškeré zemní práce

V Blansku 29.10.2021

Město Blansko
Ing. Jiří Svoboda
nám. Svobody 32/3
Blansko
678 01

Věc: Žádost o prodloužení termínu stavby „Stezka pro cyklisty Blansko - Ráječko, část ISAN - PYROTEK“.

Na základě SoD (číslo SoD objednatele) 2020/001629/INV/DS/SVO a dodatku č.1 ke smlouvě (číslo SoD objednatele) 2020/001629/INV/DS/SVO - DODATEK 1 Vás jako objednatele žádáme o prodloužení termínu dokončení stavebního díla (stavebních prací) z 10.09.2021 do 15.11.2021 a kompletního díla z 29.09.2021 na 30.11.2021.

O výše uvedené prodloužení Vás žádáme z následujících důvodů:

1. Opěrná zídka v km 0,160 - 0,18264 - vypracování nové projektové dokumentace dotčené části stavby vč. jejího odsouhlasení investorem, správci sítí a orgány státní správy, včetně kolaudačního rozhodnutí - zpoždění cca 6. týdnů.
2. Provedení ochrany vedení CETIN a.s. (dle specifikací a požadavků CETIN a.s.) v km 0,160 - 0,18264 z důvodu nedostatečného krytí a nově budované opěrné zídky (viz bod. č.1) - zpoždění 2 týdny.
3. Provedení prací, které nebyly podchyceny v PD, nepříznivé klimatické podmínky, vydání kolaudačního souhlasu ze strany PČR - zpoždění 2 týdny.

Předem děkujeme za kladné vyřízení žádosti.

S přátelským pozdravem

Jiří Mojžíšek, jednatel
MOYSES s.r.o.

Příloha č. 2 - Změnové listy
Seznam měněprací

38/338171121R00	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových výšky do 2,60 m, se zařtím jakoukoliv cementovou maltou do vynechaných otvorů trubkových nebo profilovaných oplocení : -1
56/915711112R00	Vodorovné značení krytů silnoprstvou barvou, bílou, dělicích čar šířky 120 mm místo pro přecházení : -1*(6+6,15)
57/915791111R00	Předznačení pro vodorovné značení pro dělicí čáry, vodící proužky stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot místo pro přecházení : -1*(6+6,15)

Měněpráce celkem bez DPH
Měněpráce celkem včetně DPH

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 16-21-09-MOYSES
Stavba: Cyklostezka Blansko – VP

KSO
Misto:

CC-CZ
Datum: 6. 9. 2021

Zadavatel:
Město Blansko

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
MOYSES s.r.o. Blansko

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

	Sazba daně
DPH základní	21,00%
snižená	15,00%

Cena s DPH

v

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Ing. MAREK DOK

29. 10. 2021

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 16-21-09-MOYSES

Stavba: Cyklostezka Blansko – VP

Místo:

Datum:

6. 9. 2021

Zadavatel: Město Blansko

Projektant:

Zhotovitel: MOYSES s.r.o. Blansko

Zpracovatel:

Kód	Popis
-----	-------

1) Náklady z rozpočtů

16-21-09-
MOYSES Cyklostezka Blansko – VP

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka Blansko – VP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Blansko

Zhotovitel:

MOYSES s.r.o. Blansko

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH

CC-CZ:

Datum:

6. 9. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

29.10.2021

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka Blansko – VP

Místo:

Datum:

6. 9. 2021

Zadavatel:

Město Blansko

Projektant:

Zhotovitel:

MOYSES s.r.o. Blansko

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

1) Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

13 - Zemní práce - hloubené vykopávky

16 - Zemní práce - přemístění výkopku

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací

PSV - Práce a dodávky PSV

767 - Konstrukce zámečnické

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Cyklostezka Blansko – VP

Místo:

Datum: 6. 9. 2021

Zadavatel:

Město Blansko

Projektant:

Zhotovitel:

MOYSES s.r.o. Blansko

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	13		Zemní práce - hloubené vykopávky				
1	K	13221211R	Hloubení rýh š do 800 mm v soudrzných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně v blízkosti podzemního vedení	m3			
2	K	132251251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v homině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně (výkop pro VAS)	m3			
3	K	174151101	Zásyp rýh se zhutněním - bez dodávky ŠD	m3			
4	M	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t			
5	M	58331200	šterkopisek zásypový	t			
D	16		Zemní práce - přemístění výkopku				
6	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3			
7	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3			
8	K	167151101	Nakládání výkopku z homin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3			
9	K	162651112	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3			
10	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	m3			
D	8		Trubní vedení				
11	K	8948111RA	Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 315-vč.poklopu a zemních prací	kus			
12	K	899104112	Osazení poklopů litinových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus			
13	M	63126050	poklop hranatý včetně rámu a příslušenství 500/350mm	kus			
14	K	899304811	Demontáž poklopů včetně rámu hmotnosti přes 150 kg	kus			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
15	K	916991121	Lože pod palisády z betonu prostého	m3			
D	91		Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací				
16	K	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m			
17	M	59228413	palisáda betonová pulkulatá přírodní 120x90x800mm	kus			
18	K	230191035	Uložení chráničky ve výkopu PE 160/136 mm	m			
19	M	3457599	Chránička KOPOHALF dělená ,púlená 160/130 mm červená	m			
20	K	899721R	Výstražná páska na potrubí	m			
21	K	9121111RA	Montáž zpomalovací zábrany	kus			
22	M	74910 999	Zpomalovací zábrana - dodávka	kus			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

	D	PSV	Práce a dodávky PSV				
	D	767	Konstrukce zámečnické				
23	K	348171 99RA	Úprava oplocení - změna výšky oplocení , základ a podhrabová deska	soub	1,000		
24	K	348180 99RA	Úprava napojení oplocení	soub	1,000		
25	K	348190 99RA	Úprava spodní části brány	soub	1,000		