



Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele:

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo ze dne 30. 9. 2020 na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„B. j. 20 PB – PČB Krásné Pole - nové vyhlášení“

uzavřené níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I.

Smluvní strany

Dům seniorů v Krásném Poli s.r.o.

se sídlem: Družební 576, Krásné Pole, 725 26 Ostrava

Osoba oprávněná jednat: Ing. Tomáš Výtisk, jednatel

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:



Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 6760342/0800

Identifikační číslo: 04707214

dále jen „**Objednatel**“

BYSTRONĚ Group a.s.

se sídlem: Bieblova 406/6, 702 00 Ostrava - Mor. Ostrava

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 3238

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

- ve věcech stavby:



Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 107-1615600277/0100

Identifikační číslo: 278 00 466

DIČ: CZ27800466

a



Abete dřevostavby s.r.o.

se sídlem: č.p. 229, 739 12 Čeladná

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 50911

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

- ve věcech stavby:

Bankovní spojení:

ČSOB

Číslo účtu:

198820812/300

Identifikační číslo:

268 72 439

DIČ:

CZ26872439

dále jen „Zhotovitel“

Dále také obecně jako „smluvní strany“

II.

Předmět Dodatku č. 3:

Tento Dodatek č. 3. ke smlouvě o dílo ze dne 30. 9. 2020, dodatku č. 1. ze dne 10. 11. 2020 a dodatku č.2 ze dne 19.3.2021 na realizaci veřejné zakázky s názvem: „B. j. 20 PB – PČB Krásné Pole - nové vyhlášení“ (dále jen „Smlouva“) se uzavírá v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) po vzájemné dohodě smluvních stran, a to za účelem úpravy ceny dle smlouvy o dílo, vzniklých méněprací a víceprací během realizace stavby v rozsahu dle přílohy č. 1.

III.

Změna ustanovení Smlouvy

1. V článku VII. Cena díla Smlouvy se text odstavce 1. mění a nově zní:

- Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení Objednatele a uzavřených dodatků k SoD a činí:*

34.135.642,77 Kč bez DPH

5.120.346,42 Kč DPH

39.255.989,19 Kč vč. DPH

IV.

Závěrečná ustanovení Dodatku č. 3.

- Dodatek č. 3. nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
- Všechna ustanovení Smlouvy nezměněná tímto Dodatkem č. 3. zůstávají v platnosti.



3. Dodatek č. 3. je vyhotoven v šesti stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží čtyři a Zhotovitel dvě vyhotovení.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 3. před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Evidenční listy změn stavby č.5 - 14

V Ostravě, dne:

za Objednatele:

V Ostravě, dne: