

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 29.11.2021

(dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

I. Smluvní strany

Fakultní nemocnice Ostrava,

se sídlem: 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava

IČ: 00843989

DIČ: CZ00843989

Jednající: Ing. Marek Tabašek, Ph.D.- náměstek ředitele pro techniku a provoz

zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990 č.j. OP-054-25.11.90

(dále jen „**Objednatel**“)

a

RT ROOF s.r.o.

se sídlem: č.p. 1118, 735 71 Dětmárovice

IČ: 04855612

DIČ: CZ04855612

jednající: Ing. Richard Juřica - jednatel

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 65404

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně jako „**Smluvní strany**“)

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají výše uvedené Smluvní strany tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 29.11.2021, evidenční číslo 001/RS/21/057-OD (dále jen „**Dodatek č.1**“).

II. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly k dnešnímu dni na této změně Smlouvy o dílo ze dne 29.11.2021, evidenční číslo 001/RS/21/057-OD (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je oprava střechy investičního skladu - střešní žlaby.

1. Smluvní strany se dohodly na změně článku IV. Doba plnění odst. 2 následovně:

1. Zhotovitel je povinen provést Dílo do 29.4.2022 od podpisu Smlouvy oběma Smluvními stranami.

2. Ostatní ujednání této Smlouvy zůstávají beze změny.

III. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany souhlasí, že Dodatek č. 1 bude zveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „Registr smluv“).
2. Dodatek č. 1 se stává platným podpisem obou Smluvních stran a účinným nejdříve dnem zveřejnění v Registru smluv. Tento dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy.
3. Ostatní ujednání Smlouvy Dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají v platnosti a účinnosti.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven v jednom elektronickém originále.
5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č.1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Ostravě dne _____


V Dětmovicích dne 10.12.2021

Ing. Marek
Tabašek

Digitálně podepsal
Ing. Marek Tabašek
Datum: 2021.12.13
12:11:46 +01'00'

Objednatel

Ing. Marek Tabašek, Ph.D.
náměstek ředitele pro techniku a provoz



Zhotovitel

Ing. Richard Juřica
jednatel

Ing.
Richard
Juřica

Digitálně
podepsal Ing.
Richard Juřica
Datum: 2021.12.10
19:32:49 +01'00'