



DODATEK č. 3 ke

Smlouvě o dílo

číslo objednatele č. 1: S-1344/DOP/2019

číslo objednatele č. 2: 2019-099/SMRM

číslo dodavatele: 841/TC/FA/2019/009/FAFH

„II/610 Tuřice – Kbel, I. etapa“

Smluvní strany

Objednatel č. 1:

Středočeský kraj

se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupený: Liborem Lesákem, radním pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek,

IČO: 70891095 DIČ: CZ70891095

Bankovní spojení: PPF banka, a.s., číslo účtu:



a

Objednatel č. 2:

město Benátky nad Jizerou

se sídlem Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou

zastoupené: PhDr. Karlem Bendlem, starostou

IČO: 00237442 DIČ: CZ00237442

objednatel č. 1 a objednatel č. 2 dále společně jen „**objednatel**“, není-li v této smlouvě výslovně uvedeno jinak

a

Dodavatel

STRABAG a.s.

se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha Jinonice

IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744

zastoupena: Ing. Luděk Pavlů, na základě plné moci, viz příloha č. 9

Ing. Petrou Kroupovou, na základě plné moci

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 7634

bankovní spojení: ČSOB a.s., hlavní pobočka České Budějovice číslo účtu:



dále jen „**dodavatel**“

uzavírají níže uvedeného dne **Dodatek č. 3** (dále jen „Dodatek“) **ke Smlouvě o dílo** ze dne



16. 5. 2019 (č. smlouvy objednatele č. 1: S-1344/DOP/2019, č. smlouvy objednatele č. 2: 2019-099/SMRM, č. smlouvy dodavatele 841/TC/FA/2019/009/FAFH) (dále jen „Smlouva“)

Článek I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 5. 2019 smlouvu o dílo č. smlouvy objednatele č. 1: S-1344/DOP/2019, číslo smlouvy objednatele č. 2: 2019-099/SMRM, číslo dodavatele: 841/TC/FA/2019/009/FAFH ve znění Dodatků č. 1 a č. 2 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení a dokončení stavebních prací - stavby „II/610 Tuřice – Kbel, I. etapa“.
2. Vzhledem k vlivu rekonstrukce jednotné kanalizace na porušení základů stávajících nemovitostí, ke zjištění nedostatečné konstrukce vozovky pod plánovaným cyklopruhem, z důvodu nutných změn na objektu jednotné kanalizace a s tím souvisejících změn na objektu veřejného osvětlení a z důvodu nutnosti zatrubnění při realizaci zjištěného žlabu uzavírají smluvní strany tento Dodatek č. 3 (dále jen „**Dodatek č. 3**“), kterým se mění původně sjednaný rozsah předmětu díla a jeho cena tak, jak je dále uvedeno.
Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222 odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.

Článek II. Předmět Dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 3 je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek – nezbytné a nepředvídatelné dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy a zároveň nejsou závislé na vůli Smluvních stran.
2. Podrobné vymezení změn, včetně jejich popisu a zdůvodnění potřeby jejich provedení ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, je obsaženo v jednotlivých ZBV č. 2 – 7, které jsou přílohou č. 1 až 6 tohoto Dodatku č. 3.
3. Cena díla uvedená v čl. III., odst. 3.1. Smlouvy o dílo se po zohlednění změn dle ZBV 1 – 7 a po zohlednění změn na stavebních objektech objednatele č. 2 mění následovně:



Původní cena za dílo bez DPH:	54 806 785,90 Kč
DPH 21%:	11 509 425,04 Kč
Původní cena za dílo vč. DPH:	66 316 210,94 Kč
Cena za dílo celkem vč. Dodatku č. 1 bez DPH:	55 633 183,55 Kč
DPH 21%:	11 682 968,55 Kč
Cena za dílo celkem vč. Dodatku č. 1 vč. DPH:	67 316 152,10 Kč
Cena za dílo celkem vč. Dodatku č. 2 bez DPH:	55 633 183,55 Kč
DPH 21%:	11 682 968,55 Kč
Cena za dílo celkem vč. Dodatku č. 2 vč. DPH:	67 316 152,10 Kč
Dodatek č. 2 byl termínový, došlo k prodloužení termínu realizace. Tímto dodatkem došlo ke změně smluvní ceny díla.	
Cena víceprací Dodatku č. 3 bez DPH:	7 563 749,83 Kč
Cena méněprací Dodatku č. 3 bez DPH:	- 3 243 387,84 Kč
Cena za dílo celkem vč. Dodatku č. 3 bez DPH:	59 953 545,54 Kč
DPH 21%:	12 590 244,56 Kč
Cena za dílo celkem vč. Dodatku č. 3 vč. DPH:	72 543 790,10 Kč

4. Ostatní ustanovení čl. III. odst. 3.1. Smlouvy zůstávají beze změny.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy jsou tímto Dodatkem č. 3 nedotčena a zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Zveřejnění tohoto Dodatku č. 3 je povinen zajistit Objednatel.
3. Tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě je vyhotoven v elektronické podobě, Objednatel a Dodavatel obdrží jeho elektronický originál.
4. Uzavření tohoto Dodatku č. 3 bylo schváleno usnesením Rady Středočeského kraje č. 014-40/2021/RK ze dne 21. 10. 2021, které bylo revokováno usnesením č. 014-45/2021/RK ze dne 2. 12. 2021 a usnesením Rady města Benátky nad Jizerou č. 219/9R/2021 ze dne 14. 5. 2021.



5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Změna během výstavby č. 2

Příloha č. 2: Změna během výstavby č. 3

Příloha č. 3: Změna během výstavby č. 4

Příloha č. 4: Změna během výstavby č. 5

Příloha č. 5: Změna během výstavby č. 6

Příloha č. 6: Změna během výstavby č. 7

Příloha č. 7: Přehled změn Objednatele č. 2 města Benátky nad Jizerou

Příloha č. 8: Usnesení Rady města Benátky nad Jizerou č.219/9R/2021

ze dne 14. 5. 2021

Příloha č. 9: Plná moc Ing. Luděk Pavlů a Ing. Petra Kroupová

V Benátkách nad Jizerou dne

V Praze dne

Dodavatel

STRABAG a.s.



Ing. Luděk Pavlů,
na základě plné moci

Objednatel č. 1

Středočeský kraj




LUDOÍ LEŠAK,
radní pro oblast investic
a veřejných zakázek



Ing. Petra Kroupová,
na základě plné moci

Objednatel č. 2

město Benátky nad Jizerou



PhDr. Karel Bendl
starosta