



DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
"II/203 Vejprnice – Brůdek (vjezdová brána)"

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510000821

číslo tohoto dodatku zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele č.1: 8500006135

číslo smlouvy objednatele č.2:

číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ.

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel č. 1:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [redacted]

datová schránka: qbep485

telefon: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[redacted] (dále jen „kontaktní osoba
objednatele“)

(dále jen jako „objednatel č. 1“)

1.2. Objednatel č. 2:

Obec Vejprnice

sídlo: Mírová 17, 330 27 Vejprnice

zastoupený: Ing. Mgr. Pavlem Karpíškem, starostou

IČO: 002 58 474 DIČ: CZ00258474

telefon: [redacted]

datová

schránka: yjtbarh

kontaktní osoba ve věcech technických:

[redacted] (dále jen
„kontaktní osoba objednatele č. 2“)

(dále jen jako „objednatel č. 2“)

(společně dále jen „objednatel“, není-li výslovně uvedeno jinak)

1.3. Zhotovitel:

ROBSTAV k.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A/76014 vedenou u Městského soudu v Praze

sídlo: Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4 - Modřany

zastoupená: Ing. Radkem Kozákem

IČO: 27430774 DIČ: CZ 27430774

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

datová schránka: zpixxe9

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Radek Kozák, tel. [REDACTED]

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: 28. října 68b, 301 00 Plzeň

dále jen „zhotovitel“

I. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 09.09.2021 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: **II/203 Vejprnice – Brůdek (vjezdová brána)** (dále jen „SOD“).

II. Změna SOD

3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.

3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list) vč. rozdílového soupisu prací. Změnový list vč. rozdílového soupisu prací tvoří přílohu tohoto dodatku.

Změnový list vč. rozdílového soupisu prací tvoří přílohu tohoto dodatku.

3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá

a) vícepracím v celkové hodnotě: 848.117,81 Kč bez DPH

b) méněpracím v celkové hodnotě: 0,- Kč bez DPH

3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:

3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD

bez DPH: **4.282.299,00 Kč**

se tímto dodatkem zvyšuje o částku **848.117,81 Kč** bez DPH.

3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH 5.130.416,81 Kč

3.4.3. Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 dle čl. 3.1. SOD

bez DPH: 2.201.429,85 Kč

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 848.117,81 Kč bez DPH.

3.4.4. Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH 3.049.547,66 Kč

3.4.5. Cena díla za část díla pro objednatele č. 2 dle čl. 3.1. SOD

bez DPH: 2 080 869,15 Kč

se tímto dodatkem nemění.

3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

III. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.
- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
 - a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt

osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.

- b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.

- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

IV. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel č. 1.
- 5.5. Zhotovitel a objednatel č. 2. je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem č. 1 nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.
- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel č. 1 obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitele nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:
- může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli č. 1 (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),
 - nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle elektronicky objednateli č. 1 (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.

- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

V. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **změnový list s rozdílovým soupisem prací**

objednatel č. 1:

zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Ing. Miroslav Doležal
generální ředitel
podepsáno elektronicky

ROBSTAV k.s.
Ing. Radek Kozák
jednatel
podepsáno elektronicky

objednatel č. 2:

Obec Vejprnice
Ing. Mgr. Pavel Karpíšek
starosta
podepsáno elektronicky

Návrh dodatku vyhotovil: XXXXXXXXXX dne 9.12.2021

Změnový list č. 1

Předmět díla:	II/203 Vejprnice - Brůdek (vjezdová brána)		
Objekt:	SO 101 komunikace		
Objednatel č.1:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň		
Objednatel č.2:	Obec Vejprnice, Mírová 17, 330 27 Vejprnice		
Zhotovitel:	ROBSTAV k.s., Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4 - Modřany, IČ 27430774		
TDS:	IKA FINAL, spol. s r.o., Na Roudné 437/31, 301 65 Plzeň, IČO: 252 23 224		
Projektant:	Woring s.r.o., Na Roudné 1604/93, 301 00 Plzeň, IČ: 291 59 342		
Popis změny:			
SO 101 - komunikace - sanace: Po odstranění stávajících konstrukčních vrstev bylo statickou zkouškou na pláni zjištěno nevyhovující podloží, které bylo zapotřebí vyměnit za vyhovující materiál.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Změny vyvolané zjištěním skutečného stavu při realizaci stavby, požadavky objednatele	
	Jedná se o změnu:	dle odst. 6 § 222 zák. č. 136/2016, Sb.	
	Způsob projekčního řešení změny:	soupis prací ZL, zápis z průběhu stavby KD a SD	
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		4 282 299,00 Kč
	Cena díla po přechchozích dodatcích bez DPH		4 282 299,00 Kč
	Objednatel č. 1	Cena díla bez DPH dle SOD	2 201 429,85 Kč
		Cena po přechchozích dodatcích bez DPH	2 201 429,85 Kč
		Cena díla po dodatku č.1 bez DPH	3 049 547,66 Kč
	Objednatel č. 2	Cena díla bez DPH dle SOD	2 080 869,15 Kč
		Cena po přechchozích dodatcích bez DPH	2 080 869,15 Kč
		Cena díla po dodatku č.1 bez DPH	2 080 869,15 Kč
	Cena díla celkem po dodatku č.1 bez DPH		5 130 416,81 Kč
Cena díla celkem po dodatku č.1 vč. DPH		6 207 804,34 Kč	
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	0,00 Kč	848 117,81 Kč
	Vícepráce celkem bez DPH	848 117,81 Kč	
Celková hodnota změny bez DPH			
Třemín	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný	
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	ROBSTAV k.s. podpis
	Zhotovitel: [redacted]	9. 12. 2021	[redacted]
	TDS: [redacted]		
	Projektant: [redacted]		
	Objednatel č.1: [redacted]		
	Objednatel č.2: [redacted]		
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.4 (odstani odkazované doklady jsou součástí dokladové části stavby) - zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst.6 ZZVZ		

Rozpočet ke změnovému listu č. 1

Název díla:						II/203 Vejprnice - Brůdek (vjezdová brána)				
VÍCEPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt: SO 101 komunikace										
1	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	t	489,080	1 395,48	906,400	80,00	39 126,40	111 638,40	72 512,00
X	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	0,000	453,20	453,200	142,00	0,00	64 354,40	64 354,40
X	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m2	0,000	453,20	453,200	271,00	0,00	122 817,20	122 817,20
X	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m2	0,000	2 266,00	2 266,000	20,50	0,00	46 453,00	46 453,00
X	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m2	0,000	453,20	453,200	19,90	0,00	9 018,68	9 018,68
X	564671111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 250 mm	m2	0,000	1 812,80	1 812,800	260,00	0,00	471 328,00	471 328,00
X	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	0,000	871,78	871,776	70,70	0,00	61 634,53	61 634,53
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										848 117,81
Vícepráce celkem Kč:										848 117,81