



DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu

„Revitalizace lesoparku Mostná hora, Litoměřice, studie řešení plochy lesoparku“

Město Litoměřice

se sídlem: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, Česká republika

IČO: 00263958

DIČ: CZ00263958

zastoupené: Mgr. Václavem Červínem, místostarostou města

(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné a

Ing. Josef Souček

se sídlem: Vlkonice 46, Křečovice, 257 56 Neveklov

IČO: 70138397

DIČ: XXXXX

Zapsaný v živnostenském rejstříku MÚ Černošice, Obecní živnostenský úřad, Podskalská 19, Praha 2

(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

(společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý jednotlivě „Smluvní strana“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 09. 07. 2021 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Revitalizace lesoparku Mostná hora, Litoměřice, studie řešení plochy lesoparku“ (dále jen „Smlouva“).

2. ZMĚNA SMLOUVY

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění. Článek č. 3 Doba plnění a způsob předání, odst. 3.1. se mění takto (změna je vyznačena tučně kurzívou):

Zhotovitel se zavazuje Dílo řádně provést a předat Objednateli v termínu do **30.8. 2022**.

K účelu (důvodu) tohoto Dodatku ke Smlouvě Smluvní strany konstatují, že v důsledku neustále se zhoršujícího stavu porostů a nutnosti dalších etap kácení a zároveň i přetrvávající pandemie COVID-19 není objektivně možné dodržet původně sjednaný termín provedení Díla.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v ISRS.
- 3.3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel.

Objednatel

Zhotovitel

V Litoměřicích dne

Ve Vlkonicích dne

.....
Mgr. Václav Červín
Místostarosta města

.....
Ing. Josef Souček