



## Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo č. 62/2020 ZL3 na akci: „BČOV Pardubice – akumulace dešťových vod“

### SMLUVNÍ STRANY:

#### OBJEDNATEL:

**Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.**

Teplého 2014, 530 02 Pardubice

Statutární zástupce: Ing. Martin Charvát - předseda představenstva

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. xxxxxxxxxxxx - technická náměstkyně

IČO: 60108631

DIČ: CZ60108631

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

č.ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zapsaný u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 999

#### ZHOTOVITEL:

**Společnost pro BČOV Pardubice**, vedoucí společník: Agrostav

Pardubice a.s.; společník: KVIS Pardubice a.s.

Hostovická 231, Černá za Bory, 533 01 Pardubice

Statutární zástupce: Dipl. Ing. Petr Žirovnický – ředitel společnosti

Zástupce ve věcech smluvních: Dipl. Ing. Petr Žirovnický – ředitel

společnosti

Zástupci ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxx – výrobní ředitel

ccxxxxxxxxxxxxxxxx DiS. - stavbyvedoucí

IČO: 46506063

DIČ: CZ46506063

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pob. Pardubice

č.ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zapsaný u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 742

Ustanovení smlouvy o dílo se mění tímto dodatkem takto:

### PŘEDMĚT PLNĚNÍ:

Po dohodě obou smluvních stran došlo k úpravě předmětu plnění o vícepráce specifikované položkovým rozpočtem. Jedná se o:

PS 01 Technologická část strojní

Upraven rozsah prací - v souboru PS 01 bylo upraveno vystrojení akumulačních nádrží o nerezové roznášecí desky tl 15 mm, rozměr 1500\*1500 a otvorem průměru 800 (včetně těsnění a kotvení). Úprava stávajících lávek pro prostup vodící tyče včetně opravy nátěru.

SO 02 Stavební úpravy na I° linky BIO2

Upraven rozsah prací - v objektu SO 02



byl upraven rozsah demontáže ocelových konstrukcí a zámečnických konstrukcí včetně odvozu a likvidace. Úprava kotvení OK6 a OK5, konzole pro kotvení OK6 a OK5 na stěnu  
SO 03 Stavební úpravy pro potrubní trasu  
Upraven rozsah prací - v objektu SO 03 byla provedena úprava pro kotvení OK8 - K2 včetně jádrového vrtání a statického posouzení.  
Provizorní přepažení ve žlabu AN21 - AN 23  
SO 02 Obetonování nádrže v AN 22  
Provedeno kotvení vložené čerpací jímky, bednění, betonáž v AN 22

**NAVÝŠENÍ CENY DÍLA:**

**NAVÝŠENÍ CENY CELKEM O (bez DPH)..... + 604 644,20Kč**  
Sazba DPH..... 21%  
Cena po úpravě (změnovým listem č.3) celkem (bez DPH)21 107 487,20

**OSTATNÍ:**

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních stran.  
Dodatek č.3 navazuje na smlouvu o dílo č.62/2020 uzavřenou mezi f. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. a Společností pro BČOV Pardubice dne 2.10.2020, dodatek č.1 ze dne 1.4.2021, dodatek č.2 ze dne 16.8.2021 a veškerá ustanovení této smlouvy a dodatku č.1 a2 platí, pokud nejsou v rozporu s tímto dodatkem.

V Pardubicích, \_\_\_\_\_

V Pardubicích, 24.11.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Martin Charvát  
předseda představenstva  
Vodovodů a kanalizací Pardubice a.s.

.....  
Roman Mokřý, DiS.  
místopředseda představenstva  
Agrostavu Pardubice a.s.  
vedoucího společníka Společnosti  
pro BČOV Pardubice



VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s.  
IČO:60108631; OR KS V HK oddíl B, vložka 999, DIČ CZ60108631