

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Výběr zhotovitele stavebních úprav „VN Brno – Sanace Malý dvůr“

OBJEDNATEL:

Vojenská nemocnice Brno

Sídlo: Zábřdovická 3/3, 636 00 Brno

Zastoupený: plk. MUDr. Martinem Stračárem, ředitelem

IČ: 60555530

DIČ: CZ60555530

Číslo účtu: 4034881/0710

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL: Tocháček spol. s r.o.

Sídlo: Slovinská 36, 621 00 Brno

Zastoupený: Ing. Petr Tocháček, jednatel

IČ: 44961367

DIČ: CZ44961367

Číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli dodatek č. 1 ke shora uvedené smlouvě:

I.

Předmět dodatku

Smluvní strany v souladu s čl. 1.2 Smlouvy uzavírají tento dodatek, jehož přílohou je změnový list s popisem víceprací a jejich položkového nacení, na základě, kterého dochází k vícepracím na díle.

Smluvní strany prohlašují, že se nejedná o podstatnou změnu závazku v rozsahu předmětu díla dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

Dále se mění bod 4.1. Smlouvy, který nově zní:

4.1.1. cena díla podle odst. 4.1 této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty

1.582.527,95 Kč

4.1.2. Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21% činí částku

332.330,38 Kč

4.1.3. Celková cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty celkem

1.914.858,33 Kč

(slovy: jedenmilion devětsetčtrnácttisíc osmsetpadesátosm Kč 33 halěrů)

Ostatní ustanovení smlouvě zůstávají beze změn.

II.

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotovení, kdy každá smluvní strana 2 vyhotovení.

Nedílnou přílohou tohoto dodatku je změnový list.

Tento dotek nabývá platnosti podpisem obou stran a účinnosti zveřejněním v rejstříku smluv.

V Brně dne 7.4.2021

.....
Objednatel

.....
zhotovitel