



KUJCP01R9F79

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
SDL/OZZL/050/21**

uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

**Zajištění pravidelné, běžné údržby (managementu) pro vybraná zvláště
chráněná území Jihočeského kraje v roce 2021**

Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj
Sídlo: U Zimního stadionu 1952/2, 370 01 České Budějovice
Zastoupený ve věcech
smluvních: Ing. Zdeňkem Klimešem, vedoucím odboru životního prostředí,
zemědělství a lesnictví, na základě zmocnění podle SM/18/RK (Zásady
pro zadávání veřejných zakázek Jihočeským krajem a jím zřízenými
příspěvkovými organizacemi a založenými obchodními společnostmi),
změna č. 12, která byla schválena Radou Jihočeského kraje
usnesením č. 269/2020/RK-94 ze dne 9. 4. 2020 a nabývá účinnosti
dnem 9. 4. 2020

Ve věcech technických jsou
oprávněni jednat:

Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a
lesnictví, oddělení rozvoje venkova, péče o krajinu a koncepcí, Ing.
Milan Vlášek, Ing. Milena Vlášková, DiS., RNDr. Kamil Zimmermann,
Ph.D., Ing. Šárka Máchová a zároveň: Technický dozor investora
(bude-li ustanoven dle článku III., odst. 4 této smlouvy)

IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Jiří Nový
Sídlo: Pod Lešem 860, 398 11 Protivín
IČ: 73699781
DIČ: Není plátce DPH
Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních: Jiří Nový
Zástupce zhotovitele ve věcech technických: Jiří Nový
(dále jen „zhotovitel“).

Preambule

Důvodem pro sepsání dodatku č. 1 smlouvy o dílo SDL/OZZL/050/21 je skutečnost, že předmět díla
v přírodní rezervaci (PR) Radomilická mokřina byl zhotoven a převzat pouze ze 42 % (6,92 ha). Plocha
č. 3 byla posekána 2x v termínu dle smlouvy. Z plochy č. 1 byl posekán pouze 1 ha, plocha č. 4
neposekána. Neposekané části plochy č. 1 a plocha č. 4 jsou v tomto roce silně podmáčené a
zhotovitel po mnoha pokusech již nenalezl technologii, jak by práce dokončil, aniž by nepoškodil
přírodní rezervaci. V chybějící části zadané plochy managementu (9,53 ha) pro rok 2022 dojde

k navýšení předpokládaných nákladů na provedení prací z důvodu velkého množství biomasy, čímž zadavateli vzniknou vícenáklady na provedení prací, jejíž náhradu nese dle článku VI, odstavec 6 zhotovitel.

Vzniklé vícenáklady byly vyčísleny v souladu s Náklady obvyklých opatření pro rok 2021 na částku 32 903 Kč (výše je konečná, zhotovitel není plátcem DPH). Dle článku VI. odst. 1 bylo vyvoláno jednání obou stran a po dohodě se zhotovitelem budou proplaceny pouze zhotovené práce v PR, které budou poníženy o sankci ve výši vzniklých vícenákladů.

Obě smluvní strany se dohodly dle článku VII. odst. 2 na změně **smlouvy o dílo SDL/OZZL/050/21** uzavřené mezi Jihočeským krajem a Jiřím Novým, ze dne 17. 5. 2021 (dále jen "smlouva") následovně:

I.

Článek IV. odst. 1 se mění takto:

Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran na částku:

Celková cena: 129 820 Kč (dále jen „cena díla“). Zhotovitel není plátcem DPH.

Do článku V se přidává nový odstavec:

9. V případě, že zásah nebyl proveden na celé požadované ploše a dohodou smluvních stran nedojde k odstoupení od smlouvy, je stanovena smluvní pokuta ve výši 15 % na provedení zásahu na vynechané části, a to z maximálně přípustné ceny zásahu, která byla stanovena v rámci výběrového řízení.

II.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

Dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž dva (2) obdrží zhotovitel a dva (2) objednatel, každý z nich má platnost originálu.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.


Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv provede Jihočeský kraj.

V Českých Budějovicích

V Českých Budějovicích

dne 10. 12. 2021

dne 10. 12. 2021



Ing. Zdeněk Klimeš

