



S00JP013X5N3

Smluvní strany:

statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01
zastoupené Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem
zástupce ve věcech smluvních: Michal Čížek, člen Rady města Zlína
zástupce ve věcech technických: Ing. David Neulinger, Odbor dopravy
Ing. Martin Poláček, Odbor dopravy

Odpovědný útvar: Odbor dopravy

IČO: 00283924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., [redacted]

Fax: [redacted]

dále jen **objednatel**

a

SVUNDZI CZ, s.r.o.

se sídlem Kolejní 1323/12, 702 00 Ostrava
zastoupená Jakubem Švachem, jednatelem

IČO: 02186772

DIČ: CZ02186772

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 57396

Bankovní spojení: MOMETA Money bank, a.s., č.ú. [redacted]

Tel.: [redacted]

dále jen **zhotovitel**

uzavírají

**Dodatek č. 1 ke
SMLOUVĚ O DÍLO č. 4400211128**

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, na realizaci stavebních prací

„Zlín, Zálešná I., úprava a rozšíření zpevněných ploch u domu č.p. 4057“

I. PREAMBULE:

Dne 1.7.2021 byla mezi statutárním městem Zlínem jako objednatel a společností SVUNDZI CZ, s.r.o., IČO: 02186772, se sídlem Kolejní 1323/12, 702 00 Ostrava, jako zhotovitelem uzavřena smlouva o dílo, na základě které je zhotovitelem poskytováno plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Zlín, Zálešná I., úprava a rozšíření zpevněných ploch u domu č.p. 4057“.

V průběhu realizace stavebních prací vyvstala potřeba provést změny oproti původním zadávacím podmínkám.

Jedná se o změny, vícepráce a méněpráce, které jsou uvedeny v nabídkovém rozpočtu - který tvoří přílohu č.1. tohoto Dodatku č. 1.:

- doplnění vodorovného, svislého dopravního značení včetně projednání a stanovení dopravního značení, nebylo součástí projektové dokumentace
- doplnění stojanů na kola u vstupu do budovy v počtu 4 ks
- doplnění betonové dlažby bez fazet 20x20x8 cm a betonové dlažby 20x20x8 cm přírodní s možností zasakování dle skutečných výměr.
- náhrada podkladních vrstev z mechanicky zpevněné zeminy za štěrkodrt'
- navýšení rozsahu opravy živičného povrchu, odfrézování a pokládka asfaltobetonové obrusné vrstvy. Specifikace je uvedena v soupisu prací (příloha č. 1 tohoto Dodatku).

Specifikované množství realizovaných prací má dopad na celkovou cenu díla. Soupis víceprací a méněprací – cenová nabídka zhotovitele – odpovídá skutečnosti a ceny jsou v souladu s obvyklými podmínkami i smlouvou o dílo na výše uvedenou akci.

Po provedení výše uvedených činností lze pokračovat v bezpečném provádění díla dle uzavřené smlouvy, a tím bude dodržena požadovaná výsledná kvalita díla jako celku.

Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4400211128 ze dne 1.7.2021 (dále jen „smlouva“)

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem dodatku č. 1 je rozšíření článku I. Předmět smlouvy o dodatečné stavební práce viz. příloha č.1 – Soupis víceprací
 - rozšiřuje se o dodatečné práce, jejichž soupis je obsažen v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1
 - zužuje se o méněpráce, jejichž soupis je obsažen v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1

2. Článek V. Cena za dílo, bod 2 se mění:

Původní cena díla dle smlouvy se Dodatkem č. 1 smlouvy o dílo zvyšuje o cenu dodatečných stavebních prací ve výši 313 054,43 Kč bez DPH a snižuje o cenu méněprací ve výši 113 762,60 Kč bez DPH a nahrazuje se novým zněním:

1 126 652,44 Kč bez DPH
236 597,01 Kč DPH
1 363 249,45 Kč vč. DPH

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
2. Další ujednání smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, se nemění.
3. Dodatek se vyhotovuje ve 3 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží 2 vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.

Příloha č. 1 – Soupis víceprací a méněprací

schválení finančních prostředků

doložka dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína. Rada města Zlína
dne 11.2.2021, č.j.4/16Z/2021, R03/21T24
dne 22.11.2021, č.j.5/22/2021, R / T 2047/21T9

Schválení Dodatku č. 1:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
dne 22.11.2021, č.j. ~~70~~ 22R/2021

Ve Zlíně dne

objednatel
statutární město Zlín

Michal Čížek
člen Rady města

Ve Zlíně dne

zhotovitel
Svundzi s.r.o.

IČ:

Jakub
jednatel

Protokol o provedených a převzatých pracích, MĚNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE

číslo: **1** počet příloh: **3** Sledované období: rok: **2021**

Zhotovitel: IČ: 0 2186772 DIČ: CZ02186772 SVUNDZI CZ s.r.o. Kolejní 1323/12 Moravská Ostrava 702 00 Ostrava	Objednatel: IČ: 00283924 DIČ: CZ00283924 Statutární město Zlín Odbor koncepce a realizace dopravních staveb Náměstí míru 12 760 01 Zlín SOD.č.: 4400211128 SZ10.21
Stavba : SZ10.21 Zlín – Zálešná I., oprava a rozšíření stávajících zpevněných ploch u domu č.p. 4057	
Místo stavby: Zlín Kraj: Zlínský	

Odsouhlasené údaje:

	Od zahájení do konce předchoz. měsíce (Kč)	Ve sledovaném měsíci (Kč)	Celkem od počátku stavby (Kč)
Provedené a převzaté práce		199 291,83	199 291,83
DPH % 21%		41 851,28	41 851,28
Celkem včetně DPH			
Pozastávka % 10%			
Celkem bez pozastávky včetně DPH		241 143,11	241 143,11

Prohlášení


Podpisuji prohlašuji, že objem prací a dodávek, uvedený v tomto protokole a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek, odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti zjištěné při kontrole prováděných prací a jednotkové ceny jednotlivých položek odpovídají ustanovením uzavřené smlouvy o dílo.

Za zhotovitele:



Datum

IČ: 02



objednatel:



Datum

Podpis :

.....

MĚNĚPRÁCE

Popis	Jedn.	Množství	Jedn. cena	Čerpáno
Poplatek za uložení zeminy a kamení na skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05	t	250,00	-21 500,00	-21 500,00
Podklad z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 200 mm	m2	220,00	-29 161,00	-29 161,00
Zemina stabilizační dovoz z 20 km	t	180,00	-16 156,80	-16 156,80
Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM II, 150 mm	m2	348,00	-44 578,80	-44 578,80
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	16,00	-1 352,00	-1 352,00
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2	m2	12,00	-1 014,00	-1 014,00
Celkem				-113 762,60

Za zhotovitele:



Jakub Švach
jednatel

Za objednatele:

Datum

Datum

S
IČ: 02



VÍCEPRÁČE

Popis		Jedn.	Množství	Jedn. cena	Čerpáno
Návrh projednání a zajištění vydání stanovení trvalého DZ	Soubor	15 000,00	15 000,00	1,000	15 000,00
Demontáž svislé dopravní značky včetně likvidace	ks	995,00	3 980,00	4,000	3 980,00
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	ks	2 142,00	10 710,00	5,000	10 710,00
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	ks	1 413,00	7 065,00	5,000	7 065,00
Značka IP4b + sloupek, kotvení	ks	3 828,00	3 828,00	1,000	3 828,00
Značka IP12 (E8e) + sloupek, kotvení	ks	4 360,00	8 720,00	2,000	8 720,00
Značka B2 + sloupek, kotvení	ks	4 215,00	4 215,00	1,000	4 215,00
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly	m2	2 290,00	4 122,00	1,800	4 122,00
D+M stojan na kola IKS 65 na 4 kola	Soubor	20 331,00	20 331,00	1,000	20 331,00
Poplatek za uložení zeminy a karrní na skládce (skládkovně) kód odpadu 17 09	t	1 430,00	122 980,00	86,000	122 980,00
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v	m2	90,00	8 415,00	93,500	8 415,00
Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1 km	t	65,00	856,70	13,180	856,70
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí	t	6,50	771,03	118,620	771,03
Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu	t	1 880,00	24 778,40	13,180	24 778,40
Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	186,00	24 654,30	132,550	24 654,30
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š	m2	350,00	6 650,00	19,000	6 650,00
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z	m2	450,00	28 125,00	62,500	28 125,00
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B pl přes 300 m2	m2	253,00	7 843,00	31,000	7 843,00
Dlažba betonová 20x20x8 cm přírodní s možností zasakování	m2	350,00	6 650,00	19,000	6 650,00
Dlažba betonová 20x20x8 cm přírodní bez fazet	m2	280,00	3 360,00	12,000	3 360,00
Celkem					313 054,43

Za zhotovitele:

Datum

IČ: 00

Jakub Švach

zhotovitel

22.11.2021 Podpis :

Za objednatele:

Datum

Ing. Martin Poláček

zástupce města

22.11.2021

Podpis :