

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Vojenská nemocnice Brno p. o.
Se sídlem: Zábrdovická 3, 636 00 Brno
Jednající: ve věcech smluvních: plk. MUDr. Martin Stračár, ředitel
ve věcech technických: plk. Ing. Viktor Hanáček, náměstek pro logistiku
IČ: 60555530
DIČ: CZ60555530
Bankovní spojení: ČNB pobočka Brno, č. ú. 4034881/0710

2. Zhotovitel: SKR stav, s.r.o.
Se sídlem: 614 00 Brno, Nováčkova 18
Jednající: Ing. Ivo Skřivánek, jednatel
Ing. Petr Skřivánek, jednatel
Ing. Petr Durčák, prokurista
IČ: 26961474
DIČ: CZ26961474
Bankovní spojení: Oberbank AG
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 48480

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě čl. VI. odst. 1 a čl. IX. Odst. 1 smlouvy o dílo uzavřené dne 8. 11. 2021, a to posunutí termínu dokončení díla do 10. 12. 2021.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

V Brně dne 25. 11. 2021

Za Zhotovitele:



Za Objednatele:

plk. MUDr. Martin Stračár, ředitel