



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. S947-2021-063 ze dne 12. 8. 2021

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený:

Ing. Karlem Fišerem, ředitelem OŘ východní Čechy, na základě pověření ze dne 21. 12. 2020
ve věcech technických jedná: 


bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Rocknet, s.r.o.

se sídlem Červený Hrádek 10, 431 11 Jirkov





IČO: 273 57 694

DIČ: CZ27357694

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 25782

zastoupená:

Ladislavem Šmucrem, jednatelem společnosti,

ve věcech technických jedná: 




bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
 číslo účtu: 2735769477/2700

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 k SoD č. S947-2021-063 ze dne 12. 8. 2021 (dále jen „dodatek“):

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 8. 2021 Smlouvu o dílo č. S947-2021-063 (SML-00082-2021-157, evidenční č. S947/2021/063), jejímž předmětem je sanace skalních svahů Lovětínské rokly, LS Nasavrky (dále též „smlouva“).
2. V průběhu realizace díla byla zjištěna potřeba některých změn oproti původnímu zadání, z důvodu požadavku Agentury ochrany přírody a krajiny (dále jen „AOPK“) na co nejmenší zásah do přirozeného prostředí v oblasti. Změny vyvolávají tyto méněpráce: nebude provedena sanace trhlin, dutin skalní stěny a zdění opěrných zdí včetně jeho spárování, nebude provedeno zřízení trnů z injekčních zavrtávacích tyčí v plné výši a uložení odpadu na skládce. Materiál zůstane v místě stavby. Dále změny vyvolávají tyto vícepráce: navýšení kotevních prvků, navýšení uložení sypanin do násypů a navýšení přesunů sutí a vybouraných hmot. Výše uvedené změny byly odsouhlaseny objednatelem, autorským, autorizovaným technickým, autorizovaným geotechnickým a biologickým dozorem stavby zápisem ve stavebním deníku. Veškeré změny byly též odsouhlaseny příslušnými zástupci AOPK. Dle ust. čl. I. odst. 6 smlouvy tak byly dohodnuty změny díla o vícepráce a méněpráce, které jsou blíže specifikovány v příloze č. 1 a 2 dodatku.

II.

Předmět dodatku

1. Z důvodu dílčích změn oproti původnímu rozpočtu

Sanace skalního říčního – Lovětínská rokly – LS Nasavrky	Původní cena dle smlouvy	Méněpráce	Vícepráce	Nová cena
	1.482.695,- Kč bez DPH	282.228,- Kč bez DPH	280.331,- Kč bez DPH	1.480.798,- Kč bez DPH

si smluvní strany ujednaly změnu čl. III., odst. 1 smlouvy, který zní nově takto:

*„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši **1.480.798,- Kč** (slovy jeden milion čtyři sta osmdesát tisíc sedm set devadesát osm*

korun českých) bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „zákon o DPH“), vznikne-li k její úhradě povinnost. Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.“

III.

Závěrečná ustanovení

3. Smluvní strany si ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněna, a i nadále se řídí smlouvou.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
5. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 – Změnový list stavby
 - Příloha č. 2 – Položkový rozpočet víceprací a méněprací

V, dne

V, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Karel Fišer
ředitel OŘ východní Čechy
Lesy České republiky, s.p.

.....
Ladislav Šmucr
jednatel společnosti
Rocknet, s.r.o.