



**DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
„III/0267 Červený Újezd (pokračování)“**

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele č.1: 8510000822

číslo tohoto dodatku objednatele č.2:

číslo tohoto dodatku zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele č.1: 8500005822

číslo smlouvy objednatele č.2:

číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při analogickém naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 a 6 ZZVZ.

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel č. 1:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [REDACTED]

datová schránka: qbep485

telefon: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED] (dále jen „kontaktní osoba objednatele č. 1“)

(dále jen jako „objednatel č. 1“)

1.2. Objednatel č. 2:

Obec Zbůch

sídlo: Náměstí 205, 330 22 Zbůch

zastoupený: Ing. Dušanem Duchkem, starostou obce

IČO: 00258555 DIČ: CZ 00258555

datová schránka: c23btkp

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Dušan Duchek, tel.: [REDACTED] (dále jen „kontaktní osoba objednatele č.2“)

(dále jen jako „objednatel č.2“)

(společně dále jen „objednatel“, není-li výslovně uvedeno jinak)

1.3. Zhotovitel

ROBSTAV k.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A, 76014 vedenou u Městského soudu v Praze

sídlo: Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4 – Modřany

zastoupená: Ing. Radek Kozák

IČO: 27430774 DIČ: CZ27430774

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

datová schránka: zpixxe9

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Radek Kozák, tel.: [REDACTED]

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: 28. října 68b, 301 00 Plzeň – Bolevec

dále jen „zhotovitel“

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 24.05.2021 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: „III/0267 Červený Újezd (pokračování)“ (dále jen „SOD“).

III. Změna SOD

- 3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, a dále na požadavky objednatele, se strany dohodly na tomto dodatku.
- 3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr. Změny se týkají jednotlivých objednatelů tak, jak je ve Změnovém listu uvedeno. Změnový list č. 1, vč. rozdílového výkazu výměr, tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
 - a) vícepracím v celkové hodnotě: **3.322.835,20** Kč bez DPH
 - b) méněpracím v celkové hodnotě: **259.020,05** bez DPH
- 3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:
 - 3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD
bez DPH: **13.785.469,69** Kč
se tímto dodatkem zvyšuje o částku **3.063.815,15** Kč bez DPH.
 - 3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:
bez DPH **16.849.284,84** Kč
 - 3.4.3. Cena díla za část díla pro **objednatele č. 1** dle čl. 3.1. písm. b) SOD
bez DPH: **10.501.354,78** Kč
se tímto dodatkem zvyšuje o částku **3.130.125,78** Kč bez DPH.

3.4.4. Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH **13.631.480,56 Kč**

3.4.5. Cena díla za část díla pro **objednatel č. 2** dle čl. 3.1. písm. c) SOD

bez DPH: **3.284.114,91 Kč**

se tímto dodatkem snižuje o částku **66.310,63 Kč** bez DPH.

3.4.6. Cena díla za část díla pro objednatele č. 2 po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH **3.217.804,29 Kč**

3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námítku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Radu (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.
- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.

- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
- a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
 - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstva vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel č. 1.
- 5.5. Zhotovitel a objednatel č. 2. je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem č. 1 nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.
- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel č. 1 obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitele nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:
- může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli č. 1 (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),
 - nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný

dodatek zašle elektronicky objednateli č. 1 (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.

- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.
- 5.9. Objednatel č. 2 prohlašuje, že z jeho strany jsou splněny všechny podmínky pro platnost tohoto dodatku dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **Změnový list č. 1 vč. rozdílového rozpočtu**

objednatel č. 1 :

zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal
generální ředitel
podepsáno elektronicky

ROBSTAV k.s.

Ing. Radek Kozák
jednatel
podepsáno elektronicky


objednatel č. 2 :

Obec Zbůch

Ing. Dušan Duchek
starosta
podepsáno elektronicky

Změnový list č. 1

| | | | |
|---|--|---|-------------------------------------|
| Předmět díla: | III/0267 Červený Újezd (pokračování) | | |
| Objekt: | SO 101 komunikace SO 191 DIO | | |
| Objednatel č.1: | Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň, IČO: 72053119 (dále také jako "SÚSPK") | | |
| Objednatel č.2: | Obec Zbůch, Náměstí 205, 330 02 Zbůch, IČO: 00258555 (dále také jako "Obec") | | |
| Zhotovitel: | ROBSTAV k.s., Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4, Modřany, IČ:27430774 | | |
| TDS: | Ing. Jiří Fencel, Rychtaříkova 22, 326 00 Plzeň, IČ: 11415011 | | |
| Projektant: | SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/414, 142 00 Praha 4, IČ: 04598555 | | |
| Popis změn: | | | |
| ZMČ. 1.1.: Horská vpust' (vícepráce, odst. 4 ZZVZ) | | | |
| Vzhledem ke skutečnému stavu původní horské vpustí, který byl zjištěn při realizaci stavby po odstranění nánosů a ke skutečnosti, že od této vpustí pokračuje funkční kanalizace, která odvádí dešťové vody ze silničního příkopu, bylo rozhodnuto o provedení její rekonstrukce. Zároveň nová horská vpust' respektuje směrové a výškové vedení nové komunikace. | | | |
| ZMČ. 1.2.: Křižovatka na KÚ (vícepráce, odst. 4 ZZVZ) | | | |
| V rámci realizace stavby bylo rozhodnuto o rozšíření úpravy na KÚ nad rámce PD. | | | |
| ZMČ. 1.3.: Sanace AZ (vícepráce, odst. 6 ZZVZ) | | | |
| Po odstranění stávajících konstrukčních vrstev komunikace a na základě provedené statické zatežovací zkoušky bylo zjištěno nevyhovující podloží, kdy bylo následně rozhodnuto o provedení výměny nevhodného materiálu - (hloubková sanace). | | | |
| ZMČ. 1.4.: Zpevnění svahu (méněpráce / vícepráce, odst. 4 ZZVZ) | | | |
| Po zhodnocení situace na místě stavby bylo rozhodnuto, že nebude svah zajištěn gabionovou stěnou, ale pouze zpevněn kamenivem 63/125 osazeným do betonu ukončený betonovým obrubníkem. | | | |
| ZMČ. 1.5.: DIO (méněpráce, odst. 6 ZZVZ) | | | |
| V rámci projednávání DIO a po vytýčení obvodu stavby bylo zjištěno, že vzhledem k velké intenzitě kamionové dopravy směřující na i z letiště Nová Ves, se kterou nebylo v původní projektové dokumentaci počítáno, nelze stavební práce, včetně provádění výkopů kanalizace a plynu, s ohledem na šířkové uspořádání stavby a bezpečnost jak pracovníků, tak projíždějících vozidel realizovat za původně plánované částečné uzavírky za pomoci betonových panelů. Z tohoto důvodu bylo nutné zajistit pro část prací úplnou uzavírku a stanovit objízdnou trasu (viz příslušná rozhodnutí a povolení). | | | |
| údaje o změně | Změnu vyvolal: | Dodatečné požadavky objednatele, změny vyvolané zjištěním skutečného stavu při realizaci stavby | |
| | Jedná se o změnu: | dle odst. 4, odst. 6 a odst. 6 § 222 zák.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) | |
| | Způsob projekčního řešení změny: | zápis do SD a KD, upřesňující PD, dokumentace skutečného provedení | |
| údaje o ceně díla | ocenění změny předložil: Zhotovitel | | Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH |
| | Cena díla bez DPH (dle SOD) | | 13 785 469,69 Kč |
| | Cena díla po přechozích dodatcích bez DPH | | 13 785 469,69 Kč |
| | Objednatel č. 1 | Cena díla bez DPH dle SOD | 10 501 354,78 Kč |
| | | Cena po přechozích dodatcích bez DPH | 10 501 354,78 Kč |
| | | Změna ceny díla tohoto dodatku bez DPH | 3 130 125,78 Kč |
| | | Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH | 13 631 480,56 Kč |
| | Objednatel č. 2 | Cena díla bez DPH dle SOD | 3 284 114,91 Kč |
| | | Cena po přechozích dodatcích bez DPH | 3 284 114,91 Kč |
| | | Změna ceny díla tohoto dodatku bez DPH | -66 310,63 Kč |
| Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH | | 3 217 804,29 Kč | |
| Cena díla celkem po dodatku č. 1 bez DPH | | 16 849 284,84 Kč | |
| Cena díla celkem po dodatku č. 1 vč. DPH | | 20 387 634,66 Kč | |

| | | | | |
|----------------------------|--------------------------------------|---|-----------------|-------------------------------|
| Změny | Měněpráce celkem bez DPH | -259 020,05 Kč | 3 063 815,15 Kč | Celková hodnota změny bez DPH |
| | Vícepráce celkem bez DPH | 3 322 835,20 Kč | | |
| Třemín | Vliv změny na termín dokončení díla: | žádný | | |
| Odsouhlasení změny | Změnu odsouhlasil: | podpis - datum / el. podpis | | |
| | Zhotovitel: [REDACTED] |  | | |
| | TDS: [REDACTED] | | | |
| | Projektant: SAGASTA s.r.o. | | | |
| | Objednatel č.1: [REDACTED] | | | |
| Objednatel č.2: [REDACTED] | | | | |
| Přílohy | Přílohy: Rozpočty dílčích změn | | | |

Rozpočet ke změnovému listu č. 1, ZMč. 1.1.

Název díla: **III/0267 Červený Újezd (pokračování)**

VÍCEPRÁCE

| poř. číslo pol. | kód položky | popis položky | měrná jedn. | množství ve smlouvě | množství po změně | rozdílné množství | cena/ měr. jednotku Kč | celk.cena ve smlouvě Kč | celk.cena po změně Kč | rozdílné celk. ceny Kč |
|--|-------------|---|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|
| SO 101 Komunikace - ZMč. 1.1.: Horská vpusť | | | | | | | | | | |
| 4 | 132254103 | Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 oblem do 100 m3 strojně | m3 | 55,103 | 65,853 | 10,750 | 655,00 | 36 092,47 | 43 133,72 | 7 041,25 |
| 9 | 162751117 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 55,103 | 65,853 | 10,750 | 98,00 | 5 400,09 | 6 453,59 | 1 053,50 |
| 30 | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 2 049,872 | 2 060,622 | 10,750 | 11,00 | 22 548,59 | 22 666,84 | 118,25 |
| 31 | 171201221 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 3 592,833 | 3 612,721 | 19,888 | 32,40 | 116 407,79 | 117 052,14 | 644,36 |
| 16 | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 69,395 | 74,494 | 5,099 | 182,50 | 12 664,59 | 13 595,11 | 930,52 |
| 17 | 58333674 | kamenivo těžené hrubé frakce 16/32 | t | 138,790 | 148,987 | 10,197 | 321,00 | 44 551,59 | 47 824,98 | 3 273,39 |
| 18 | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve | m3 | 25,693 | 27,493 | 1,800 | 306,00 | 7 862,06 | 8 412,86 | 550,80 |
| 19 | 58333651 | kamenivo těžené hrubé frakce 8/16 | t | 51,386 | 54,986 | 3,600 | 321,00 | 16 494,91 | 17 650,51 | 1 155,60 |
| 22 | 451541111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě | m3 | 13,395 | 14,070 | 0,675 | 898,00 | 12 028,71 | 12 634,86 | 606,15 |
| 21 | 451315111 | Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu C25/30 tl 100 mm | m2 | 410,000 | 412,000 | 2,000 | 380,00 | 155 800,00 | 156 560,00 | 760,00 |
| X | 895931111 | Vpusti kanalizačních horské z betonu prostého C12/15 velikosti 1200/600 mm - montáž | kus | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 10 400,00 | 0,00 | 10 400,00 | 10 400,00 |
| X | 1110210 | Horská vpusť | kus | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 23 479,20 | 0,00 | 23 479,20 | 23 479,20 |
| X | 899203112 | Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení B125, C25 | kus | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 1 230,00 | 0,00 | 1 230,00 | 1 230,00 |
| X | 0004005OZ | Mříž s rámem B 125 | kus | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 26 254,80 | 0,00 | 26 254,80 | 26 254,80 |
| X | R položka | doprava horské vpusti | kpl | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 5 853,60 | 0,00 | 5 853,60 | 5 853,60 |
| X | R položka | doprava horské vpusti - mříže | kpl | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 3 412,80 | 0,00 | 3 412,80 | 3 412,80 |
| 35 | 831263195 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním Příplatek k cenám za zřízení | kus | 6,000 | 7,000 | 1,000 | 560,00 | 3 360,00 | 3 920,00 | 560,00 |
| 38 | 871350310 | Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 200 | m | 89,300 | 93,800 | 4,500 | 221,00 | 19 735,30 | 20 729,80 | 994,50 |
| 40 | 28611136 | trubka kanalizační PVC DN 200x1000mm SN4 | m | 67,360 | 71,860 | 4,500 | 179,09 | 12 063,50 | 12 869,41 | 805,91 |
| 43 | 877355211 | Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 200 | kus | 58,000 | 59,000 | 1,000 | 346,00 | 20 068,00 | 20 414,00 | 346,00 |
| 44 | 2865078R1 | odbočka kanalizační PVC D 200/160 mm | kus | 1,000 | 2,000 | 1,000 | 1 158,63 | 1 158,63 | 2 317,26 | 1 158,63 |
| 51 | 899722112 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm | m | 101,500 | 106,000 | 4,500 | 15,00 | 1 522,50 | 1 590,00 | 67,50 |
| 112 | 998225111 | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní | t | 231,344 | 247,861 | 16,517 | 159,00 | 36 783,70 | 39 409,97 | 2 626,28 |
| 113 | 998225191 | Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m | t | 231,344 | 247,861 | 16,517 | 59,00 | 13 649,30 | 14 623,83 | 974,53 |
| Rozdíl oproti SoD celkem Kč: | | | | | | | | | 94 297,57 | |
| Celkový rozdílné oproti SoD celkem Kč: | | | | | | | | | 94 297,57 | |

Rozpočet ke změnovému listu č. 1, ZMč. 1.2.

Název díla: **III/0267 Červený Újezd (pokračování)**

VÍCEPRÁCE

| poř. číslo pol. | kód položky | popis položky | měrná jedn. | množství ve smlouvě | množství po změně | rozdílné množství | cena/ měr. jednotku Kč | celk.cena ve smlouvě Kč | celk.cena po změně Kč | rozdílné celk. ceny Kč |
|--|-------------|--|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|
| SO 101 Komunikace - ZMč. 1.2.: Křižovatka na KÚ | | | | | | | | | | |
| 7 | 113107225 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 500 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 2 110,000 | 2 161,000 | 51,000 | 35,50 | 74 905,00 | 76 715,50 | 1 810,50 |
| 8 | 113107242 | Odstranění krytu živičného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 2 491,000 | 2 542,000 | 51,000 | 32,20 | 80 210,20 | 81 852,40 | 1 642,20 |
| 9 | 113108442 | Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění s živičným pojivem | m2 | 2 491,000 | 2 542,000 | 51,000 | 21,40 | 53 307,40 | 54 398,80 | 1 091,40 |
| 12 | 122251106 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně | m3 | 1 282,988 | 1 302,113 | 19,125 | 68,00 | 87 243,18 | 88 543,68 | 1 300,50 |
| 13 | 122351104 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelosti II, skupiny 4 objem do 500 m3 strojně | m3 | 427,663 | 434,038 | 6,375 | 68,00 | 29 081,08 | 29 514,58 | 433,50 |
| 23 | 162751117 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 1 605,388 | 1 630,888 | 25,500 | 78,00 | 125 220,26 | 127 209,26 | 1 989,00 |
| 27 | 171152111 | Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic | m3 | 1 641,025 | 1 666,525 | 25,500 | 31,00 | 50 871,78 | 51 662,28 | 790,50 |
| 30 | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 2 049,872 | 2 075,372 | 25,500 | 11,00 | 22 548,59 | 22 829,09 | 280,50 |
| 31 | 171201221 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 3 592,833 | 3 640,008 | 47,175 | 32,40 | 116 407,79 | 117 936,26 | 1 528,47 |
| 33 | 181202305 | Úprava pláně na stavbách dálnic na násypch se zhutněním | m2 | 2 792,225 | 2 843,225 | 51,000 | 35,50 | 99 123,99 | 100 934,49 | 1 810,50 |
| X | 564661111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 200 mm | m2 | 0,000 | 102,000 | 102,000 | 212,00 | 0,00 | 21 624,00 | 21 624,00 |
| 50 | 564861111 | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm | m2 | 439,200 | 490,200 | 51,000 | 78,80 | 34 608,96 | 38 627,76 | 4 018,80 |
| 51 | 564871111 | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm | m2 | 2 792,225 | 2 853,425 | 61,200 | 197,00 | 550 068,33 | 562 124,73 | 12 056,40 |
| 53 | 565156121 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 100 mm š přes 3 m | m2 | 2 343,000 | 2 394,000 | 51,000 | 542,10 | 1 270 140,30 | 1 297 787,40 | 27 647,10 |
| 54 | 567132113 | Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 180 mm | m2 | 2 680,700 | 2 739,350 | 58,650 | 308,70 | 827 532,09 | 845 637,35 | 18 105,26 |
| 57 | 573111112 | Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 | m2 | 2 685,000 | 2 736,000 | 51,000 | 16,50 | 44 302,50 | 45 144,00 | 841,50 |
| 58 | 573211106 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,20 kg/m2 | m2 | 5 370,000 | 5 472,000 | 102,000 | 17,10 | 91 827,00 | 93 571,20 | 1 744,20 |
| 60 | 577144141 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu | m2 | 2 343,000 | 2 394,000 | 51,000 | 335,40 | 785 842,20 | 802 947,60 | 17 105,40 |
| 62 | 577165122 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 2 343,000 | 2 394,000 | 51,000 | 389,30 | 912 129,90 | 931 984,20 | 19 854,30 |
| 112 | 998225111 | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní | t | 231,344 | 304,274 | 72,930 | 159,00 | 36 783,70 | 48 379,57 | 11 595,87 |
| 113 | 998225191 | Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m | t | 231,344 | 304,274 | 72,930 | 59,00 | 13 649,30 | 17 952,17 | 4 302,87 |
| Rozdíl oproti SoD celkem Kč: | | | | | | | | | 151 572,77 | |
| Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč: | | | | | | | | | 151 572,77 | |

Rozpočet ke změnovému listu č. 1, ZMč. 1.3.

Název díla: **III/0267 Červený Újezd (pokračování)**

VÍCEPRÁCE

| poř. číslo pol. | kód položky | popis položky | měrná jedn. | množství ve smlouvě | množství po změně | rozdil množství | cena/ měr. jednotku Kč | celk.cena ve smlouvě Kč | celk.cena po změně Kč | rozdil celk. ceny Kč |
|---|-------------|---|-------------|---------------------|-------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| SO 101 Komunikace - ZMč. 1.3.: Sanace AZ | | | | | | | | | | |
| X | 564661111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 200 mm | m2 | 0,000 | 6 564,100 | 6 564,100 | 212,00 | 0,00 | 1 391 589,20 | 1 391 589,20 |
| 50 | 564861111 | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm | m2 | 439,200 | 3 721,250 | 3 282,050 | 78,80 | 34 608,96 | 293 234,50 | 258 625,54 |
| 111 | 997221873 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zaříděného do | t | 1 198,120 | 1 508,802 | 310,682 | 32,40 | 38 819,09 | 48 885,18 | 10 066,09 |
| 112 | 998225111 | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní | t | 231,344 | 3 841,599 | 3 610,255 | 159,00 | 36 783,70 | 610 814,24 | 574 030,55 |
| 113 | 998225191 | Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m | t | 231,344 | 3 841,599 | 3 610,255 | 59,00 | 13 649,30 | 226 654,34 | 213 005,05 |
| 12 | 122251106 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně | m3 | 1 282,988 | 1 383,788 | 100,800 | 68,00 | 87 243,18 | 94 097,58 | 6 854,40 |
| 13 | 122351104 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 500 m3 strojně | m3 | 427,663 | 461,263 | 33,600 | 68,00 | 29 081,08 | 31 365,88 | 2 284,80 |
| 23 | 162751117 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 1 605,388 | 1 739,788 | 134,400 | 78,00 | 125 220,26 | 135 703,46 | 10 483,20 |
| 27 | 171152111 | Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů ztuhnutých v aktivní zóně silnic a dálnic | m3 | 1 641,025 | 1 775,425 | 134,400 | 31,00 | 50 871,78 | 55 038,18 | 4 166,40 |
| 30 | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 2 049,872 | 2 184,272 | 134,400 | 11,00 | 22 548,59 | 24 026,99 | 1 478,40 |
| 31 | 171201221 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 3 592,833 | 3 841,473 | 248,640 | 32,40 | 116 407,79 | 124 463,73 | 8 055,94 |
| 33 | 181202305 | Úprava pláně se zhutněním | m2 | 2 792,225 | 4 619,765 | 1 827,540 | 35,50 | 99 123,99 | 164 001,66 | 64 877,67 |
| X | 564661111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 200 mm | m2 | 0,000 | 448,000 | 448,000 | 212,00 | 0,00 | 94 976,00 | 94 976,00 |
| X | 113107161 | Odstraňování podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 | m2 | 0,000 | 1 827,540 | 1 827,540 | 37,60 | 0,00 | 68 715,50 | 68 715,50 |
| 49 | 564851111 | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl do 100 mm | m2 | 984,000 | 2 811,540 | 1 827,540 | 78,80 | 77 539,20 | 221 549,35 | 144 010,15 |
| 50 | 564861111 | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm | m2 | 439,200 | 663,200 | 224,000 | 78,80 | 34 608,96 | 52 260,16 | 17 651,20 |
| 104 | 997221551 | Vodorovná doprava suťi ze sypkých materiálů do 1 km | t | 1 905,560 | 2 216,242 | 310,682 | 49,00 | 93 372,44 | 108 595,85 | 15 223,41 |
| 105 | 997221559 | Vodorovná doprava suťi bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i | t | 36 205,640 | 42 108,594 | 5 902,954 | 5,00 | 181 028,20 | 210 542,97 | 29 514,77 |
| 112 | 998225111 | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní | t | 231,344 | 477,744 | 246,400 | 159,00 | 36 783,70 | 75 961,30 | 39 177,60 |
| 113 | 998225191 | Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m | t | 231,344 | 477,744 | 246,400 | 59,00 | 13 649,30 | 28 186,90 | 14 537,60 |
| Rozdil oproti SoD celkem Kč: | | | | | | | | | 2 969 323,47 | |
| Celkový rozdil oproti SoD celkem Kč: | | | | | | | | | 2 969 323,47 | |

Rozpočet ke změnovému listu č. 1, ZMč. 1.4.

| Název díla: | | III/0267 Červený Újezd (pokračování) | | | | | | | | | |
|--|-------------|--|-------------|---------------------|-------------------|----------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|--|
| MĚNĚPRÁCE | | | | | | | | | | | |
| poř. číslo pol. | kód položky | popis položky | měrná jedn. | množství ve smlouvě | množství po změně | rozdl množství | cena/ měr. jednotku Kč | celk.cena ve smlouvě Kč | celk.cena po změně Kč | rozdl celk. ceny Kč | |
| SO 101 Komunikace - ZMč. 1.4.: Zpevnění svahu | | | | | | | | | | | |
| 44 | 274311127 | Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 25/30 | m3 | 6,000 | 0,000 | -6,000 | 3 890,00 | 23 340,00 | 0,00 | -23 340,00 | |
| 45 | 274361116 | Výztuž základových pasů, prahů, věnců a ostruh z betonářské oceli 10 505 | t | 0,049 | 0,000 | -0,049 | 41 200,00 | 2 018,80 | 0,00 | -2 018,80 | |
| 47 | 327215421 | Opěrná zeď z gabionových maticí dvouzákrutová síť úprava poplastovaný galfan vyvolněná kamenem | m3 | 8,800 | 0,000 | -8,800 | 6 780,00 | 59 664,00 | 0,00 | -59 664,00 | |
| 90 | 919726121 | Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost do 200 g/m2 | m2 | 18,000 | 0,000 | -18,000 | 44,50 | 801,00 | 0,00 | -801,00 | |
| Rozdíl oproti SoD celkem Kč: | | | | | | | | | | -85 823,80 | |

| VÍCEPRÁCE | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---|-------------|---------------------|-------------------|----------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|--|
| poř. číslo pol. | kód položky | popis položky | měrná jedn. | množství ve smlouvě | množství po změně | rozdl množství | cena/ měr. jednotku Kč | celk.cena ve smlouvě Kč | celk.cena po změně Kč | rozdl celk. ceny Kč | |
| SO 101 Komunikace - ZMč. 1.4.: Zpevnění svahu | | | | | | | | | | | |
| 10 | 121151123 | Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně | m2 | 2 358,920 | 2 391,420 | 32,500 | 21,00 | 49 537,32 | 50 219,82 | 682,50 | |
| 4 | 132254103 | Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně | m3 | 55,103 | 55,391 | 0,288 | 655,00 | 36 092,47 | 36 281,11 | 188,64 | |
| 23 | 162751117 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 1 605,388 | 1 612,176 | 6,788 | 78,00 | 125 220,26 | 125 749,73 | 529,46 | |
| 30 | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 2 049,872 | 2 056,660 | 6,788 | 11,00 | 22 548,59 | 22 623,26 | 74,67 | |
| 31 | 171201221 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 3 592,833 | 3 605,391 | 12,558 | 32,40 | 116 407,79 | 116 814,66 | 406,87 | |
| 33 | 181202305 | Úprava pláně se zhutněním | m2 | 2 792,255 | 2 824,755 | 32,500 | 35,50 | 99 125,05 | 100 278,80 | 1 153,75 | |
| 63 | 594511111 | Dlažba z kamene 63/125 s provedením lože z betonu | m2 | 4,200 | 36,700 | 32,500 | 1 559,00 | 6 547,80 | 57 215,30 | 50 667,50 | |
| 60 | 916331112 | Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou | m | 267,000 | 281,400 | 14,400 | 341,00 | 91 047,00 | 95 957,40 | 4 910,40 | |
| 61 | 59217012 | obrubník betonový zahradní 500x80x250mm | m | 267,000 | 281,400 | 14,400 | 103,95 | 27 754,65 | 29 251,53 | 1 496,88 | |
| 112 | 998225111 | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní | t | 231,344 | 263,251 | 31,907 | 159,00 | 36 783,70 | 41 856,91 | 5 073,21 | |
| 113 | 998225191 | Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m | t | 231,344 | 263,251 | 31,907 | 59,00 | 13 649,30 | 15 531,81 | 1 882,51 | |
| Rozdíl oproti SoD celkem Kč: | | | | | | | | | | 67 066,39 | |
| Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč: | | | | | | | | | | -18 757,41 | |

Rozpočet ke změnóvému listu č. 1, ZMč. 1.5.

| Název díla: | | III/0267 Červený Újezd (pokračování) | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------|--|-------------|---------------------|-------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|--|
| MĚNĚPRÁCE | | | | | | | | | | | |
| poř. číslo pol. | kód položky | popis položky | měrná jedn. | množství ve smlouvě | množství po změně | rozdíl množství | cena/ měr. jednotku Kč | celk.cena ve smlouvě Kč | celk.cena po změně Kč | rozdíl celk. ceny Kč | |
| SO 191 DIO - ZMč. 1.5.: DIO | | | | | | | | | | | |
| 10 | 569231111 | Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním po zhutnění štěrkopískem | m2 | 225,000 | | -225,000 | 95,80 | 21 555,00 | 0,00 | -21 555,00 | |
| 11 | 584121111 | Osazení silničních dlíků ze železového betonu s podkladem z kameniva těženého do tl. 40 mm jakéhokoliv | m2 | 1 090,000 | | -1 090,000 | 178,00 | 194 020,00 | 0,00 | -194 020,00 | |
| 16 | 915111115 | Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm základní žlutá barva | m | 7,000 | | -7,000 | 18,75 | 131,25 | 0,00 | -131,25 | |
| 17 | 919726123 | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2 | m2 | 1 090,000 | | -1 090,000 | 39,00 | 42 510,00 | 0,00 | -42 510,00 | |
| Rozdíil oproti SoD celkem Kč: | | | | | | | | | | -173 196,25 | |

| VÍCEPRÁCE | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--|-------------|---------------------|-------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|--|
| poř. číslo pol. | kód položky | popis položky | měrná jedn. | množství ve smlouvě | množství po změně | rozdíl množství | cena/ měr. jednotku Kč | celk.cena ve smlouvě Kč | celk.cena po změně Kč | rozdíl celk. ceny Kč | |
| SO 191 DIO - ZMč. 1.5.: DIO | | | | | | | | | | | |
| X | 072103001 | Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II.a III. třídy | kpl | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 9 400,00 | 0,00 | 9 400,00 | 9 400,00 | |
| 12 | 913121112 | Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní zvětšené | kus | 1,000 | 5,000 | 4,000 | 500,00 | 500,00 | 2 500,00 | 2 000,00 | |
| 12 | 913111115 | Montáž a demontáž dočasné dopravní značky samostatné základní | kus | 1,000 | 27,000 | 26,000 | 500,00 | 500,00 | 13 500,00 | 13 000,00 | |
| 13 | 913211113 | Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany reflexní šířky 3 m | kus | 1,000 | 3,000 | 2,000 | 500,00 | 500,00 | 1 500,00 | 1 000,00 | |
| X | 913121212 | Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní zvětšené za první a ZKD den použití | kus | 0,000 | 168,000 | 168,000 | 23,90 | 0,00 | 4 015,20 | 4 015,20 | |
| X | 913111215 | Příplatek k dočasné dopravní značce samostatné základní za první a ZKD den použití | kus | 0,000 | 1 092,000 | 1 092,000 | 7,75 | 0,00 | 8 463,00 | 8 463,00 | |
| X | 913211213 | Příplatek k dočasné dopravní zábraně reflexní 3 m za první a ZKD den použití | kus | 0,000 | 84,000 | 84,000 | 30,90 | 0,00 | 2 595,60 | 2 595,60 | |
| X | 913921131 | Dočasné omezení platnosti zakrytí základní dopravní značky | ks | 0,000 | 2,000 | 2,000 | 28,20 | 0,00 | 56,40 | 56,40 | |
| X | 913921132 | Dočasné omezení platnosti odkrytí základní dopravní značky | ks | 0,000 | 2,000 | 2,000 | 22,40 | 0,00 | 44,80 | 44,80 | |
| Rozdíil oproti SoD celkem Kč: | | | | | | | | | | 40 575,00 | |
| Celkový rozdíil oproti SoD celkem Kč: | | | | | | | | | | -132 621,25 | |
| Celkový rozdíil oproti SoD pro objednatele č. 1 Kč (poměr 50%): | | | | | | | | | | -66 310,63 | |
| Celkový rozdíil oproti SoD pro objednatele č. 2 Kč (poměr 50%): | | | | | | | | | | -66 310,63 | |