

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy objednatele: PVL-2303/2021/SML
Číslo smlouvy zhotovitele: P 21-12

Smluvní strany:

objednatel: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních:
oprávněn jednat o věcech technických: [REDACTED]

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **PAS Natura s.r.o.**
sídlo: Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 – Nusle
oprávněn(i) k podpisu smlouvy: Ing. Ladislav Zmuda
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních: Ing. Ladislav Zmuda
oprávněn(i) jednat o věcech technických: Ing. Ladislav Zmuda
IČO: 260 35 782
DIČ: CZ26035782
bankovní spojení: Reiffeisenbank, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 106862
tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 20.10.2021 na základě výsledku zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“ nebo „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**MVN Keblov – odstranění sedimentů**“ (dále jen „Veřejná zakázka“), ve kterém byla nabídka zhotovitele akceptována.
2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.
3. Předmětem tohoto dodatku je
 - a) sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla uvedena smlouva uzavřena,

- b) sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 5 ZZVZ spočívajících v dodatečných stavebních pracích, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jsou nezbytné, přičemž změna v osobě zhotovitele není z ekonomických a technických důvodů možná.

II.

Tento dodatek č.1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek III „Cenové a platební podmínky“ odstavec 1 se mění následovně:

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši:

cena díla dle smlouvy o dílo (bez DPH):2 960 000,00 Kč

dodatečné práce dle dodatku č. 1 – § 222 odst. 5 ZZVZ (bez DPH):.....623 252,33 Kč

méněpráce dle dodatku č. 1 – § 222 odst. 4 ZZVZ (bez DPH):40 000,00 Kč

**Cena díla dle dodatku č. 1 (bez DPH):.....3 543 252,33 Kč
(slovy: třímilionpětsetčtyřicettřítisícdvěstěpadesát dva korunčeských a třicettři haléřů).**

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je sjednána smluvními stranami dle aktualizovaného oceněného soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 1 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavřely na základě vzájemného projednání, určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 Oceněný soupis prací

objednatel:

zhotovitel:

.....
ředitel závodu Dolní Vltava
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Ing. Ladislav Zmuda
jednatel
PAS Natura s.r.o.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: MVN Keblov - odstranění sedimentů

Objekt: 01 MVN Keblov - odstranění sedimentů

Rozpočet:

Objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik IČO: 70889953
Holečkova 3178/8 DIČ: CZ70889953
150 00 Praha 5 - Smíchov

Zhotovitel: PAS Natura s.r.o. IČO: 26035782
Hvězdova 1716/2b DIČ: CZ26035782
140 00 Praha 4 - Nusle

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			3 350 296,58
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			192 955,75
Ostatní náklady			0,00
Celkem			3 543 252,33

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		3 543 252,33 CZK
Základní DPH	21 %		744 082,99 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 3 543 252,33 CZK

DPH 21% 744 082,99 CZK

Cena celkem s DPH 4 287 335,32 CZK

v Malém Pěčině

dne

07.12.2021


PAS
Hvěz
IČO
Tel

Za zhotovitele



Za objednatele

Povodí Vltavy,
státní podnik,
závod Dolní Vltava 23
Cvičická 59, 150 21 Praha 5

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MVN Keblov - odstranění sedimentu

Objekt:

MVN Keblov - odstranění sedimentu

Místo:

Keblov

Platnost:

07.12.2021

Zadavatel:

Povodí Vltavy, s.p.

Zhotovitel:

PAS Natura s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

3 543 252,33

D HSV Práce a dodávky HSV 3 350 296,58

D 1 Zemní práce 3 134 296,58

1	K	122703602	Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s uložením do hromad na vzdálenost do 20 m ve výkopišti při únosnosti dna přes 40 do 60 kPa	m3	1 549,000	419,55	649 882,95
2	K	162751117	Vodorovně přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení, avšak se složením bez rozhrnutí	m3	1 549,000	235,43	364 681,07
3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	54 215,000	17,92	971 532,80
4	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	1 549,000	41,90	64 903,10
5	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	2 794,260	350,00	977 991,00
6	K	17120122R	Vážení	kpl	1,000	60 000,00	60 000,00
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1 549,000	17,01	26 348,49
8	K	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	293,500	64,59	18 957,17

D 9 Ostatní konstrukce a práce 216 000,00

9	K	9369R	Výměna česlí u bezpečnostního přelivu (rozměr 1380x750 mm, prut 30x5x750, mezera 35 mm), žárové pozinkování v tavenině	kus	18,000	12 000,00	216 000,00
---	---	-------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	--------	-----------	------------

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 192 955,75

10	K	01	Zařízení staveniště - zřízení, provoz a odstranění včetně nutných poplatků a opatření.	kpl	1,000	91 955,75	91 955,75
11	K	02	Vytýčení inženýrských sítí	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00
12	K	03	Veskeré geodetické práce spojené s vytýčením stavby, hranic pozemků a údržby po dobu stavby, geodet. práce nutné pro stanovení provedených zem. prací s výpočtem kubatur, zaměření dokončené stavby, geodetická část dokumentace průběžná	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00
13	K	04	Zpracování a předání povodňového plánu stavby	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
14	K	05	Zajištění opatření vyplývajících z plánu BOZP	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
15	K	06	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby objednateli	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00



Povodí Vltavy,
státní podnik
závodí Dolní Vltava 23
Česká 01, 160 21 Praha 6



106