

SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

se sídlem: Pražská třída 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice

IČO: 283 32 202, DIČ: CZ28332202

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka C 17888

zastoupena: **Mgr. Viliamem Perknovským**, jednatelem
a **Ing. Pavlem Pechačem**, jednatelem

(dále také jako „Společník“)

společníci společnosti „**MTS + SwieR – Hostivař II DKS**“ (dále jen „Společnost“),

založené v souladu se Společenskou smlouvou ze dne 16. 04. 2020 podle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, se sídlem Koželužská 2450/4, Praha 8, Libeň, PSČ 180 00, kdy vedoucím společníkem je Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, Praha 8, Libeň, PSČ 180 00, IČO: 00014915, která je zmocněna na základě citované smlouvy a plné moci přijímat závazky a pokyny za celou Společnost ji plnit a přijímat platby od Objednatele. Smlouva o dílo a její případné dodatky bude podepisována každým společníkem samostatně. Originál Společenské smlouvy ze dne 16. 04. 2020, kde je uveden rozsah zastupování a zmocnění Vedoucího společníka, je součástí předložené nabídky.

Korespondenční adresa:

Metrostav a.s., divize 5, Koželužská 2450/4, Praha 8, Libeň, PSČ 180 00

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy Zhotovitele: **20050115**

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 je úprava Smluvní ceny Díla a s tím související doplnění nové Přílohy č. 8 Smlouvy.

Důvodem pro úpravu Smluvní ceny Díla jsou schválené změnové listy stavby (dále jen „ZL“) č. 1, č. 2 a č. 3 a v souladu s příslušnými ustanoveními § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jen jako „ZZVZ“), se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele. Dále též dochází k haléřovému vypořádání, které je způsobeno fakturačním programem (ASPE) používaným Objednatelem a v něm používaným datovým formátem XC4.

Součet hodnot změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení **§ 222, odst. 4 ZZVZ** je cca **11,73 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Celkový cenový nárůst dle ustanovení **§ 222 odst. 9 ZZVZ** je cca **8,04 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Upřesnění Smluvní ceny Díla je stanoveno k datu podpisu dodatku č. 2.

V souvislosti s těmito skutečnostmi se upravuje článek 20 Smlouvy a doplňuje se nová Příloha č. 8 Smlouvy – Smluvní cena Díla. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany, v souladu s ustanovením článku 16 Smlouvy, dohodly na úpravě Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2412/2020/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 20050115, uzavřené dne 09. 07. 2020, ve znění dodatku č. 1, takto:

1) Smluvní cena**a) U prací obsažených ve schváleném ZL č. 3 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ:**

Vícepráce dle ZL č. 1 (práce dle § 222, odst. 4 ZZVZ) ██████████ Kč
Méněpráce dle ZL č. 1 0,00 Kč

Práce dle § 222, odst. 4 ZZVZ dle dod. č. 2 SOD celkem, bez DPH ██████████ Kč



b) U prací obsažených ve schváleném ZL č. 1 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 1 (práce dle § 222, odst. 5 ZZVZ)	██████████ KČ
Méněpráce dle ZL č. 1 (práce dle § 222, odst. 5 ZZVZ)	██████████ KČ
Práce dle § 222, odst. 5 ZZVZ dle dod. č. 2 SOD celkem, bez DPH	██████████ KČ

c) U prací obsažených ve schváleném ZL č. 2 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 2 (práce dle § 222, odst. 6 ZZVZ)	██████████ KČ
Méněpráce dle ZL č. 2	██████████ KČ
Práce dle § 222, odst. 6 ZZVZ dle dod. č. 2 SOD celkem, bez DPH	██████████ KČ

Úprava smluvní ceny Díla dle dodatku č. 2:

Cena Díla dle Dopisu nabídky, bez DPH činila	231 794 810,58 KČ
Změna nákladů dle dodatku č. 2, bez DPH (ZL č. 1,2,3)	+ 45 813 287,29 KČ
Haléřové vyrovnání dle ASPE, bez DPH	4,40 KČ
Celková změna nákladů dle dodatku č. 2, bez DPH	45 813 291,69 KČ
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 2, bez DPH činí	277 608 102,27 KČ

2) Článek 20 – Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:
- ruší se stávající text článku 20 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

20. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky
- Příloha č. 2 Oprávněné osoby
- Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů
- Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací
- Příloha č. 5 Smlouva o zpracování osobních údajů
- Příloha č. 6 Příloha k nabídce (pořadí závaznosti zůstává zachováno dle Pod-článku 1.5 Smluvních podmínek)
- Příloha č. 7 Zmocnění Vedoucího zhotovitele; Rozsah participace na plnění předmětu Smlouvy o dílo
- Příloha č. 8 Smluvní cena Díla – *znění platné k datu podpisu dodatku č. 2*

3) Příloha č. 8 Smlouvy o dílo – Smluvní cena Díla

Smluvní strany se dohodly na doplnění přílohy č. 8 – Smluvní cena Díla, která je současně přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2 (nově přílohou č. 8 Smlouvy) a je jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „**Zákon o registru smluv**“).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se Zákonem o registru smluv. Zveřejnění dodatku č. 2 v Registru smluv zajistí na základě dohody Stran Objednatel.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy objednatele: E618-S-2412/2020/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 20050115, nedotčená tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v **sedmi (7)** vyhotoveních, z nich **tří (3)** vyhotovení obdrží Objednatel a **čtyři (4)** vyhotovení Zhotovitel.
5. Strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je tato příloha:
příloha č. 1 (nově Příloha č. 8 Smlouvy): Smluvní cena Díla
- znění platné k datu podpisu dodatku č. 2

Objednatel:

V Praze dne 30 -11- 2021

Zhotovitel:

V Praze dne 25 -11- 2021

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. František Kočí

předseda představenstva
Metrostav a.s.

.....
Ing. Jaroslav Heran

člen představenstva
Metrostav a.s.

.....
Mgr. Viliam Penknovský

jednatel společnosti
Swietelsky Rail CZ s.r.o.

.....
Ing. Pavel Pechač

jednatel společnosti
Swietelsky Rail CZ s.r.o.

Příloha č. 8

Smluvní cena Díla



stavba:			Cena stavby [Kč]	ZL 1	ZL 2	ZL 3	haléřové vyrovnání výstup ASPE	Dod. č.2	Cena stavby vč. dod. č. 2 [Kč]
OPTIMALIZACE TRAŤOVÉHO ÚSEKU PRAHA HOSTIVAŘ - PRAHA HL.N., II. ČÁST - PRAHA HOSTIVAŘ - PRAHA HL.N., Úprava ŽST Praha Zahradní Město			231 794 810,58					45 813 291,69	277 608 102,27
Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	Cena typu objektů [Kč]						
D.2 Železniční sdělovací zařízení									
PS 2-02-02	Praha Hostivař - Praha Zahradní Město, úpravy stávajících DK	SŽ s.o.							
PS 6-02-01	Praha Hostivař - Praha hl.n., DOK a TK	SŽ s.o.							
E.1.1 Železniční svršek a spodek									
SO 3-10-01	ŽST Praha Zahradní Město, železniční svršek	SŽ s.o.							
SO 3-11-01	ŽST Praha Zahradní Město, železniční spodek	SŽ s.o.							
SO 6-15-01	Praha Hostivař - Praha hl.n., výstroj a značení trati	SŽ s.o.							
SO 6-83-01	Praha Hostivař - Praha hl.n., kácení a náhradní výsadba	OSTATNÍ							
E.1.5 Ostatní inženýrské objekty									
SO 3-73-03	ŽST Praha Zahradní město, úpravy a ochrana metal. rozvodů PREdistribuce a.s.	Ostatní							
E.3.1 Trakční vedení									
SO 2-60-01	Praha Hostivař - Praha Vršovice, úprava TV	SŽ s.o.							
Všeobecné objekty									
SO 98-98	Všeobecný objekt	SŽ s.o.							

Dělení majetku:

SŽ s.o.	Budoucí majitel SŽ [Kč]	228 453 185,42	11 973 910,73	5 645 751,08	27 179 116,00	4,40	44 798 782,21	273 251 967,63
OSTATNÍ	Budoucí majitel OSTATNÍ [Kč]	3 341 625,16	1 014 509,48	0,00	0,00	0,00	1 014 509,48	4 356 134,64
	Kontrolní součet [Kč]	231 794 810,58	12 988 420,21	5 645 751,08	27 179 116,00	4,40	45 813 291,69	277 608 102,27