



NÁRODNÍ  
PAMÁTKOVÝ  
ÚSTAV

ÚZEMNÍ PAMÁTKOVÁ SPRÁVA  
V PRAZE

Elektronický podpis - 09.12.2021 } Praha /2016H1210001\_6/2021  
Certifikát autora podpisu:  
Jméno: Mgr. Dušan Michelfeit  
IČO: NTRCZ-75032333  
Vydal: PostSignum Qualified CA 4  
Platnost do: 16.08.2022

## Dodatek č.6

ke smlouvě o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha/2016H1210001/2021, uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012Sb, Občanského zákoníku v platném znění, mezi smluvními stranami

### Smluvní strany

#### Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333

se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

zastoupen: Mgr. Dušanem Michelfeitem, ředitelem NPÚ - územní památkové správy v Praze

#### Adresa pro doručování:

Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze

Adresa: Sabinova 373/5, 130 11 Praha 3

(dále jen „objednatel“)

a

#### STAMO spol. s r.o.

se sídlem Stavební 415/3, 405 02 Děčín 1,

IČ: 432 22 323, DIČ: CZ 432 22 323,

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1017,

zastoupena Jindřichem Husákem, nar. 18. 1. 1943, ředitelem,

(dále jen „zhotovitel“)

### 1. Preambule

Veřejná zakázka: „SZ Duchcov - stavební úpravy budovy bývalé konírny na depozitář“ v rámci realizace projektu SMVS - 134V151000027, s názvem „NPÚ, SZ Duchcov – stavební úpravy budovy bývalé konírny na depozitář“.

V souladu s odst. 12. 3. smlouvy o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha /2016H1210001/2021 ze dne 18. 1. 2021 se tímto dodatkem se mění příslušné ustanovení článku 3 Doba plnění.

### 2. Předmět dodatku č. 6

1. Smluvní strany se v souvislosti se změnou rozsahu díla a ceny díla v 1. etapě, které jsou předmětem dodatku č. 5, dohodly na změně termínu pro dokončení 1. etapy.

2. Tento dílčí posun termínu nemá dopad do celkového termínu dokončení díla a neohrožuje termín dokončení stanovený poskytovatelem dotace. K posunu dílčího termínu pro dokončení 1. etapy dochází z toho důvodu, že předmětné dílčí změny rozsahu 1. etapy díla a ceny díla zaznamenané v dodatku č. 5 byly schváleny na straně objednatele s delším časovým odstupem, než bylo původně předpokládáno dodatkem č. 4 ke smlouvě. Smluvní strany si tak potvrzují, že zhotovitel oprávněně přerušil práce na 1. etapě díla do doby schválení změn tak, jak je stanoveno dodatkem č. 5. Dílčí posun pro dokončení 1. etapy díla je tak prodloužen přiměřeně rozsahu sjednaných změn.

### 3. Doba plnění

V odst. 3.1.4. smlouvy o dílo se tímto dodatkem mění termíny jednotlivých etap díla:

- 3.1.4. termín zahájení protokolárního předání a převzetí **1. etapy díla: nejpozději do 18. 1. 2022;** objednatel je povinen zahájit převzetí díla nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne, kdy objednatel k převzetí dokončeného díla zhotovitel prokazatelně vyzval.

### 4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu § 5 zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
- 4.2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. NPÚ–ÚPS Praha /2016H1210001/2021, ze dne 18.1.2021, ve znění předchozích dodatků č. 1 – 5, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 6, zůstávají beze změny a vztahují se v celém rozsahu i na předmět plnění sjednaný tímto dodatkem, není-li výslovně sjednáno jinak.
- 4.3. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek podepsala osoba, která jedná jejím jménem a která má právo připojit uznávaný, resp. v případě objednatele kvalifikovaný, elektronický podpis, který splňuje požadavky ust. § 6 odst. 2 zákona č. 279/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, a že v případě, kdy byl elektronický dokument podepsán způsobem podle ust. § 5 téhož zákona, byl tento dokument opatřen elektronickým časovým razítkem podle ust. § 11 zákona.
- 4.4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto tento dodatek řádně přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že ho neuzavřely v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho níže připojují své podpisy.

V Praze dne .....

Objednatel

V Děčíně dne .....

zhotovitel

Jindřich  
h  
Husák

Digitálně  
podepsal  
Jindřich Husák  
Datum:  
2021.12.10  
15:14:09 +01'00'

.....  
Národní památkový ústav,  
územní památková správa v Praze  
Mgr. Dušan Michelfeit, ředitel

.....  
STAMO spol. s r.o.  
Jindřich Husák, nar. 18.1.1943,  
ředitel a jednatel