



Dodatek č. 1

k

Příkazní smlouvě

o zabezpečení výkonu činnosti koordinátora BOZP pro stavbu

„SKUPINOVÝ VODOVOD CHOPOS“,

uzavřená podle § 2430 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění

č. 01-O-3806-8932/19

1 Smluvní strany

Příkazce:

Sídlo:
Statutární zástupce:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:

CHOPOS

Chotýšany 54, 257 28 Chotýšany
Ing. Libor Matoušek, předseda DSO
69000948
CZ69000948
Česká spořitelna a.s. Příbram, č.ú.: 20036 – 320 399/0800
Česká národní banka a.s., č.ú.: 94-341521/0710

Příkazník:

Sídlo:
Statutární zástupce:

Smluvní zástupce:
Zástupce pro věci technické:
Bankovní spojení:
č.ú.:
IČ:
DIČ:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov
Ing. Šárka Balšánková – místopředsedkyně představenstva
Ing. Jiří Frýba – člen představenstva
Ing. Jiří Frýba – ředitel divize 01
Ing. Kateřina Suchopárová
Komerční banka, a.s., Praha 5
19-1583390227/0100
47116901
CZ47116901

Příkazník je registrován v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, složka 1930

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly uzavřít tento Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě č. 01-O-3806-8932/19 dílo ze dne 23.4.2019, kterým dochází ke změně v některých ustanoveních smluvních ujednání.

Předmětem tohoto dodatku je prodloužení doby plnění v návaznosti na termín dokončení realizace stavby jejím zhotovitelem z důvodu nastoupení okolností vyšší moci v souvislosti s šířením koronaviru (označovaného jako SARS CoV-2) a s tím spojenými vládními opářeními, které měly negativní vliv na průběh výstavby.

2 Doba plnění:

se mění takto:

3.1 Příkazník se zavazuje plnit činnosti v rozsahu čl. 2 průběžně podle potřeb Příkazce.

Na základě prodloužení lhůty realizace stavby jejím zhotovitelem a posunem termínu dokončení vodního díla z 15.10.2021 do 31.12.2021 (o 2,5 měsíce), je termín dokončení služeb dle této smlouvy **k 31.12.2021.**



3 Cena prací:

- 3.1 Cena prací je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná za celý předmět plnění. Za práce a výkony specifikované v čl. 2 této smlouvy zaplatí Příkazce Příkazníkovi celkovou cenu ve výši

Cena celkem.....420 000,- Kč
DPH 21%.....88 200,- Kč
CELKEM508 200,- Kč

- 3.2 Z toho cena za jednotlivé dílčí činnosti:

3.2.1 Zpracování oznámení OIP a plánu BOZP 50 000,- Kč + DPH


3.2.2 Výkon činností koordinátora BOZP na staveništi (odst. 2.3 – 2.13) se zvyšuje o 35 000,- Kč na částku ve výši 370 000,- Kč + DPH.


4 Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1:

- 1) Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu osobami oprávněnými tento Dodatek č. 1 uzavřít.
- 2) Všechna ustanovení nezměněná tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.
- 3) Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a potvrzují, že vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz svého souhlasu připojují své podpisy.
- 4) Uzavření tohoto Dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě bylo schváleno na zasedání Svazku dne 5. 10. 2021, číslo usnesení 7/2021.
- 5) Tento dodatek je vyhotoven ve 4 výtiscích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 výtiscích.

Příkazce

V Chotýšanech dne 30.11.2021



.....
CHOPOS
Ing. Libor Matoušek, předseda



Příkazník

V Praze dne 21. 12. 2021


.....
Vodohospodářský rozvoj
a výstavba a.s.
Ing. Šárka Balšánková
místopředsedkyně představenstva


.....
Vodohospodářský rozvoj
a výstavba a.s.
Ing. Jiří Frýba
člen představenstva



**VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.**
Nábřeží 4
150 56 Praha 5