

**Dodatek č. 1**  
**k**  
**PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ**  
**č. 01-Cho-3806-7382/18**

**na výkon Odborného technického dozoru na projektu**

**„Skupinový vodovod CHOPOS“**

uzavřená dle hlavy II, díl 5, oddíl 1 § 2430 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
v platném znění

Číslo smlouvy Příkazce:

Číslo smlouvy Příkazníka:

<b>Příkazce:</b>	<b>CHOPOS</b>
Sídlo:	Chotýšany 54, 257 28 Chotýšany
Statutární zástupce:	Ing. Libor Matoušek, předseda DSO
IČ:	69000948
DIČ:	CZ69000948
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s. Příbram, č. ú. 20036 - 320 495 399/0800 Česká národní banka a.s., č. ú. 94-341521/0710

Příkazce je registrován v registru svazku obcí vedeném KÚ Středočeského kraje pod číslem 5/2002/BN

<b>Příkazník:</b>	<b>Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.</b>
Sídlo:	Nábřežní 4, 150 56 Praha 5
Statutární zástupce:	Ing. Šárka Balšánková, místopředsedkyně představenstva Ing. Jiří Frýba, člen představenstva
Smluvní zástupce:	Ing. Jiří Frýba, ředitel divize 01
IČ:	47116901
DIČ:	CZ47116901
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., Praha 5
č.ú.:	19-1583390227/0100
Příkazník je registrován	v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly uzavřít tento Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě č. 01-Cho-3806-7382/18 ze dne 18.1.2018, kterým dochází ke změně v některých ustanoveních smluvních ujednání.

Předmětem tohoto dodatku je rozšíření předmětu plnění a prodloužení času plnění v návaznosti na termín dokončení realizace stavby jejím zhotovitelem z důvodu nastoupení okolností vyšší moci v souvislosti s šířením koronaviru (označovaného jako SARS CoV-2) a s tím spojenými vládními opářeními, které měly negativní vliv na průběh výstavby.

## I. Předmět plnění

se doplňuje o:

- 5) **Inženýrská činnost na zajištění kolaudace vodního díla a jeho uvedení do trvalého provozu.**

## II. Čas plnění

se mění a doplňuje o:

- 1) Příkazník se zavazuje zabezpečit činnosti v rozsahu bodů dle čl. I. průběžně dle potřeb Příkazce.  
2) Předpokládaný termín plnění

Zahájení činnosti: po podpisu Smlouvy  
Termín dokončení činnosti: po vypořádání vad a nedodělků z přejímacího řízení, a vydání kolaudačního souhlasu - předpoklad 04/2022  
Termín realizace Díla Zhotovitelem 21.10.2019 – 31.12.2021

## III. Cena prací

se mění a doplňuje takto:

Výkon činnosti dle čl. I. odst. 3 se zvyšuje o	100 000 Kč
Výkon činnosti dle čl. I. odst. 5	14 000 Kč

- 1) Cena za Předmět plnění je stanovena dohodou smluvních stran jako celková cena za celý Předmět plnění a vychází z předpokládané lhůty realizace Díla. Celková cena je sjednaná jako nejvýše přípustná ve výši

Výkon činnosti dle čl. I. odst. 2	45.000 Kč
Výkon činnosti dle čl. I. odst. 3	1 910 000Kč
Výkon činnosti dle čl. I. odst. 4	30.000 Kč
Výkon činnosti dle čl. I. odst. 5	14.000 Kč


<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>1 999 000 Kč</b>
DPH 21%	419 790 Kč
<b>Celková cena vč. DPH</b>	<b>2 418 790 Kč</b>

#### IV. Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1


- 1) Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu osobami oprávněnými tento Dodatek č. 1 uzavřít.
- 2) Všechna ustanovení nezměněná tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.
- 3) Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a potvrzují, že vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz svého souhlasu připojují své podpisy.
- 4) Uzavření tohoto Dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě o dílo bylo schváleno na zasedání Svazku dne 5. 10. 2021, číslo usnesení 7/2021.
- 5) Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, po dvou výtiscích pro každou smluvní stranu.

V Chotýšanech dne 30.11.2021

  
.....  
Ing. Libor Matoušek, předseda DSO



V Praze dne 21. 10. 2021

  
.....  
Ing. Šárka Balšánková  
místopředsedkyně představenstva



.....  
Ing. Jiří Frýba  
člen představenstva



VODOHOSPODÁŘSKÝ  
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.  
Nábřeží 4  
150 56 Praha 5

-26-