

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

„Oprava zabezpečení a výstroje trati Nepomuk - Blatná“

Evidenční číslo RVZ: **65421013**
číslo smlouvy objednatele: **E654-S- 1677/2021**
číslo jednací dodatku č. 2: **28918/2021-SŽ-OŘ PLZ-ÚPI**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dílžďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384
zastoupena: Ing. Radkem Makovcem, ředitelem Oblastního ředitelství Plzeň
na základě pověření č. 2720 ze dne 27. 5. 2019
Bankovní spojení: XXX
číslo účtu: XXX

Adresa pro doručování písemností (mimo daňových dokladů) v listinné podobě:

Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Plzeň
Sušická 1168/23, 326 00 PLZEŇ

Adresa pro doručování písemností (mimo daňových dokladů) v elektronické podobě:

E-mail: ePodatelnaORPLZ@spravazeleznice.cz

Adresa pro doručování daňových dokladů v listinné podobě:

Správa železnic, státní organizace
Centrální finanční účtárna Čechy
Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

Adresa pro doručování daňových dokladů v elektronické podobě:

E-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznice.cz

(dále jen „Objednatel“)

a

První SaZ Plzeň a.s.

se sídlem: Wenzigova 79/8, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň
IČO: 26329921, DIČ: CZ26329921
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni,
spisová značka B 915
bank. spojení: XXX, č. účtu: XXX
zastoupena: Janem Rychterou, prokuristou společnosti

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:

První SaZ Plzeň a.s., Wenzigova 79/8, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě:

E-mail: volek@prvni-saz.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

Preambule

Z důvodu nedodržení termínu dodání komponentů nutných pro ukončení stavby (prvky ETCS) se smluvní strany dohodly na **prodloužení termínu dokončení zakázky**.

I. Předmět dodatku

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly, s odvoláním na ustanovení čl. 7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, odst. 7.3. Smlouvy o dílo ze dne 16. 04. 2021, č. smlouvy objednatele: E654-S-1677/2021 ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného ze dne 24. 11. ; (dále jen smlouva), na úpravě a doplnění uvedené smlouvy, takto:

3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

ruší se stávající text odst. 3.6 smlouvy ve znění:

- 3.6 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram postupu prací“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č.2 b) Smlouvy.

Termín dokončení díla je: 13. 12. 2021

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 3.6 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram postupu prací“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č.2 b) Smlouvy.

Termín dokončení díla je: 30. 04. 2022

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo, nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění s tím, že smluvní strany respektují změnu Přílohy č. 5 smlouvy v návaznosti na tento dodatek.
3. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v digitální podobě.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Harmonogram

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

8. 12. 2021

2. 12. 2021

.....
Ing. Radek Makovec
ředitel Oblastního ředitelství Plzeň
Správa železnic, státní organizace

.....
Jan Rychtera
Prokurista společnosti
První SaZ Plzeň a.s.

PŘÍLOHA Č. 1

Harmonogram

Harmonogram schválený Dodavatelem i Zhotovitelem v rámci uzavření Dodatku č. 2 je v souladu s národním standardem pro elektronické systémy spisové služby součástí tohoto dodatku v podobě samostatné digitální komponenty.