

HARMONOGRAM POSTUPU VÝSTAVBY I/9 NOVÝ BOR - SVOR, ZKAPACITNĚNÍ - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

	Lhůta výstavby	týdny												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
STAVBA NENÍ ČLENĚNA NA SAMOSTATNÉ STAVEBNÍ OBJEKTY														
Vytýčení obvodu ploch pro kácení – postupné v koordinace se Zhotovitelem <i>Zajišťuje Objednatel prostřednictvím smluvních geodetů</i>	4													
příprava staveniště, DIO - za provozu, s posouváním	13													
kácení zeleně	13													