

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje				
EVIDENCE SMLUV				
HMSK	SML	poř. číslo	rok	dobu plnění
Ev. číslo v SSD				

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

### I. Smluvní strany

#### Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh

Zastoupený: plk. Ing. Radimem Kuchařem, náměstkem ředitele pro IZS a operační řízení, statutárním zástupcem HZS Moravskoslezského kraje

IČO: 70884561

DIČ: CZ70884561 (není plátce DPH)

Bankovní spojení: ČNB Ostrava, číslo účtu: 1933881/0710

**(dále jen „objednatel“)**

a

#### D & V technika s.r.o.

Sídlo: Bohumínská 168/87, 712 00 Ostrava-Muglinov

IČO: 41035721

DIČ: CZ41035721

Zastoupená: 

Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Ostrava, č. účtu: 979342761/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 1806

**(dále jen „zhotovitel“)**

### II. Změny ve smlouvě

1. Smluvní strany uzavřely dne 03.11.2021 na základě zadávacího řízení ev. č. 173/2021/VZMR smlouvu o dílo (ev. č. objednatele HMSK/SML/430/2021), jejímž předmětem je realizace vestavby technologie tlakového mytí v prostorách Hasičské stanice Hlučín (dále jen „smlouva o dílo“).
2. V průběhu realizace stavebních prací bylo zjištěno, že skutečný stav neodpovídá předpokládanému stavu. Z tohoto důvodu je nutné předmět plnění rozšířit o práce, které nebyly součástí zadávacích podmínek k veřejné zakázce ani součástí předmětu a ceny plnění dle smlouvy o dílo, neboť je objednatel nemohl předvídat. V návaznosti na tuto skutečnost se smluvní strany dohodly na provedení dodatečných stavebních prací (víceprací), které jsou nutné pro řádnou a správnou funkci realizované akce a současně na rozsahu prací uvedených ve smlouvě, které nebudou provedeny (méněpráce). Vícepráce i méněpráce včetně jejich ceny jsou blíže specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku. V tomto rozsahu se mění také smlouva o dílo a specifikace díla v této smlouvě uvedená.



3. Vzhledem k ceně víceprací a méněprací specifikovaných v příloze č. 1 tohoto dodatku se mění celková cena díla uvedená v bodu VI. odst. 1 smlouvy o dílo, který nově zní takto:



Cena za provedené dílo podle předané dokumentace a soupisu prací je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	602.595,00 Kč
DPH 21 %	126.544,95 Kč
<b>Cena včetně DPH</b>	<b>729.139,95 Kč</b>

4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

### III. Ostatní ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.
2. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž smluvní strany souhlasí s jeho uveřejněním v plném rozsahu. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany uzavírají tento dodatek v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou použity pouze pro účely plnění tohoto dodatku a při uveřejnění dodatku budou anonymizovány.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – soupis víceprací a méněprací.



HS Hlučín - vestavba technologie tlakového mytí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
38	799_R_024	Montáž, montážní a spojovací materiál dílu 799	kus	1,00000	44 000,00	44 000,00		Vlastní
39	799_R_001	Agregát WAP, rozměry 1124 x 558 x 699 mm, průtok 600-1200 l/h, příkon 7,5 kW, jistění 25 A, hmotnost 160 kg	kus	1,00000	163 000,00	163 000,00		Vlastní
40	799_R_002	Podstavec stroje	kus	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
41	799_R_003	Přerušovač tahu spalin	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
42	799_R_004	Vedení paliva včetně nádrže	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní
43	799_R_005	VT vedení, bezešvé trubky, nerez provedení vč. kotvicích prvků	m	55,00000	1 229,00	67 595,00		Vlastní
44	799_R_006	Návlečná tepelná izolace potrubí tl. 13 mm	m	55,00000	100,00	5 500,00		Vlastní
45	799_R_007	Kulový uzavírací ventil	kus	4,00000	6 500,00	26 000,00		Vlastní
46	799_R_008	"L" kus	kus	6,00000	1 000,00	6 000,00		Vlastní
47	799_R_009	"T" kus	kus	3,00000	1 000,00	3 000,00		Vlastní
48	799_R_010	Samonavíjecí buben s otočným držákem na stěnu - lakovaná pozink ocel	kus	4,00000	20 150,00	80 600,00		Vlastní
49	799_R_011	HD hadice	kus	4,00000	4 000,00	16 000,00		Vlastní
50	799_R_012	VT nástavec 1050 mm	kus	4,00000	3 125,00	12 500,00		Vlastní
51	799_R_013	VT pistole	kus	4,00000	3 125,00	12 500,00		Vlastní
52	799_R_014	Tryska POWER	kus	2,00000	1 000,00	2 000,00		Vlastní
53	799_R_015	Tryska chemie POWER	kus	2,00000	1 000,00	2 000,00		Vlastní
54	799_R_016	Chemický injektor s difuzérem	kus	2,00000	18 500,00	37 000,00		Vlastní
55	799_R_017	Držák příslušenství nerez	kus	4,00000	2 500,00	10 000,00		Vlastní
56	799_R_018	Držák chemie nerez	kus	2,00000	3 500,00	7 000,00		Vlastní
57	799_R_019	Mycí kartáč s teleskopickým nástavcem	kus	2,00000	1 500,00	3 000,00		Vlastní
58	799_R_020	Připojovací hadice vody	kus	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
59	799_R_021	Napojovací HD hadice	kus	5,00000	1 000,00	5 000,00		Vlastní
60	799_R_022	Dálkový ovladač spuštění stroje	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní
61	799_R_023	Kouřovod s napojením, tříšložkový nerez komín, včetně střešního prostupu, včetně revize	kus	1,00000	79 900,00	79 900,00		Vlastní
						Celkem	602 595,00 Kč	bez DPH
						DPH	126 544,95 Kč	
						<b>Celkem</b>	<b>729 139,95 Kč</b>	<b>vč. DPH</b>

## HLUČÍN ROZPOČET ZL 01 - MNP\_VCP-zakázka mimo limit zákona, změny řešeny s odůvodněním a způsobem analogickým §222 odst. 4 ZZVZ

Popis a kód položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Cena celkem	
<b>MNP §222 odst. 5 celkem:</b>				<b>0,00</b>	0,00%
<b>MNP §222 odst. 6 celkem:</b>				<b>0,00</b>	0,00%
<b>MNP §222 odst. 7 celkem:</b>				<b>0,00</b>	0,00%
Položka: 799_R_010 Samonavijecí buben s otočným držákem na stěnu - nerez provedení	kus	4	-15 000,00	-60 000,00	
<b>MNP §222 odst. 4 celkem:</b>				<b>-60 000,00</b>	-10,31%
<b>VCP §222 odst. 5 celkem:</b>				<b>0,00</b>	0,00%
<b>VCP §222 odst. 6 celkem:</b>				<b>0,00</b>	0,00%
<b>VCP §222 odst. 7 celkem:</b>				<b>0,00</b>	0,00%
Položka: 799_R_010 Samonavijecí buben s otočným držákem na stěnu - lakovaná pozink ocel	kus	4	20 150,00	80 600,00	
<b>VCP §222 odst. 4 celkem:</b>				<b>80 600,00</b>	13,85%

suma MNP -10,31%

#ODKAZ!

suma VCP 13,85%

<b>Celkem více a méněpráce</b>	<b>20 600,00</b>	24 926,00	4 326,00	3,54%
		vč DPH	DPH	3,54%

Cena dle SOD bez DPH	<u>581 995,00</u>	100,00%
Σ MNP_VCP- § 222, odst. č. 5	<u>0,00</u>	0,00%
Σ MNP_VCP- § 222, odst. č. 6	<u>0,00</u>	0,00%
Σ MNP_VCP- § 222, odst. č. 7	<u>0,00</u>	0,00%
Σ MNP_VCP- § 222, odst. č. 4	<u>140 600,00</u>	24,16%
Součet změn dle tohoto ZL:	<u>140 600,00</u>	24,16%

Odpočty celkem:	<u>-60 000,00</u>
Přípočty celkem:	<u>80 600,00</u>

<b>Celkem více a méněpráce:</b>	<b><u>20 600,00</u></b>
---------------------------------	-------------------------

### Předchozí změny

Σ MNP_VCP- § 222, odst. č. 5 a 6 dle minulých změn listů	<u>0,00</u>	0,00%
Σ MNP_VCP- § 222, odst. č. 7 dle minulých změn listů	<u>0,00</u>	0,00%
Σ MNP_VCP- § 222, odst. č. 4 dle minulých změn listů	<u>0,00</u>	0,00%

(Limit max 50%)

(mimo limity)

(Limit max 15%)

	bez DPH	vč. DPH
ZL1 dodatek k SoD č. 1	<u>20 600,00</u>	<u>0,00</u>
Cena dle dodatku ZL1 a dodatku ke SoD č. 1	<u>602 595,00</u>	<u>704 213,95</u>
Cena dle všech předešlých dodatků	<u>602 595,00</u>	<u>704 213,95</u>
Cena po započtení tohoto dodatku	<u>602 595,00</u>	<u>729 139,95</u>
Rozdíl k původní SOD se započtením tohoto i předešlých ZL	<u>20 600,00</u>	<u>24 926,00</u>
Cena dle SOD	<u>581 995,00</u>	<u>704 213,95</u>

navýšení o

3,54%

navýšení o

3,54% (limit max 30%)

100,00%



**Změnový list**  
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	1	
Identifikace akce:		
Název akce:	HS Hlučín – rekonstrukce mycího boxu	
	114V261001139	
Objednatel:	Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje	
Zhotovitel:	D & V technika s.r.o.	
Projektant:		
Předmět změnového listu:		
Změna rozpočtem předpokládané dodávky samonavíjecích bubnů.		
Část díla dotčená změnovým listem:		
Vybavení mycího boxu		
Popis změny, popis technického řešení:		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:		
Samonavíjecí buben na tlakovou hadici 20m v nerez provedení		
Nové řešení:		
Samonavíjecí buben na tlakovou hadici 20m v provedení lakovaná pozinkovaná ocel		
Zdůvodnění změny:		
Změna SoD, resp. rozpočtem předpokládané dodávky samonavíjecích bubnů v provedení nerez za samonavíjecí bubny ocelové s povrchovou úpravou zinkováním a lakováním. Změna je zapříčiněna situací na trhu, kdy uvažovaný výrobek je dlouhodobě nedostupný, současně nutnost pozdějšího objednání ekvivalentního výrobku zapříčinilo jeho nákup ve vyšší cenové hladině a to v důsledku skokového zdražování. Výrobek, který bude použit je nicméně plně ekvivalentní, - s prokázanou životností 16 let v rámci denního používání na CHS Ostrava-Zábřeh.		
Zdůvodnění prodloužení:		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
NE		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
ANO		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: NE		
Vliv na kvalitu díla: NE		
Vliv na cenu: ANO		
Přípočet k ceně díla bez DPH:	80 600,00 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:	-60 000,00 Kč	
Hodnota změn bez DPH – dle odst. 4 §222:	140 600,00 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	20 600,00 Kč	
DPH:	4 326,00 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	24 926,00 Kč	
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
D & V technika s.r.o.		

HZS Moravskoslezského kraje		
Datum:	Datum:	Datum:
nového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Datum: 24. 11. 2021		