



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí

Krajský úřad Pardubického kraje

---

**Dodatek č. 3**  
**ke smlouvě o dílo č. OR/21/71472**  
na zhotovení díla  
**„Realizace úspor energie - ZŠ Lanškroun, Olbrachtova“**

**Smluvní strany**

1. Objednatel: **Pardubický kraj**  
se sídlem: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice  
zastoupen: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtmánem  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  
**Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Petr Mareš nebo Ing. Veronika Víšková**  
Osoby oprávněné k zápisům a podepisování ve stavebním deníku:  
**Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Petr Mareš** nebo technický dozor  
objednatele  
Osoby oprávněné k předání staveniště:  
**Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Petr Mareš**  
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:  
**Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Petr Mareš**  
Bankovní spojení: **ČSOB a.s.**  
č. ú.: **222907724/0300**  
IČ: 70892822  
DIČ: CZ70892822, neplátce DPH
2. Zhotovitel: **STINTER CZ s.r.o.**  
se sídlem: Šafaříkova 1737, 539 01 Hlinsko  
zastoupen: **Monikou Jančurovou**  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  
**Monika Jančurová nebo [redacted]**  
Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:  
**Monika Jančurová nebo [redacted]**  
Osoby oprávněné k převzetí staveniště:  
**Monika Jančurová nebo [redacted]**  
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:  
**Monika Jančurová nebo [redacted]**  
Bankovní spojení: **KB a.s.**  
č. ú.: 19-5356050247/0100  
IČ: 25959506  
DIČ: CZ25959506  
spisová značka rejstříkového soudu: C 101557 vedená u Městského soudu v Praze

uzavírají tento dodatek č. 3 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 24. 05. 2021 smlouvu o dílo č. OR/21/71472 na zhotovení díla „Realizace úspor energie - ZŠ Lanškroun, Olbrachtova“ kterou následně upravily dodatkem č. 1 uzavřeným dne 23. 07. 2021 a dodatkem č. 2 uzavřeným dne 27. 09. 2021 (dále jen „smlouva“). Předmětem dodatku č. 3 smlouvy, je provedení změn v rozsahu díla, které jsou potřebné k jeho dokončení a jeho řádné fungování.

## Článek I.

### 1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto:

Na konec textu bodu 3. se doplňuje následující text:

„Součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 8.“

V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

### 2. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. smlouvy mění takto:

Stávající text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

**4 679 493,32 Kč bez DPH** (dále jen „smluvní cena“).

DPH při sazbě **21 %** činí **982 693,60 Kč**.

Cena včetně DPH činí **5 662 186,92 Kč**.

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

Cena je stanovena podle položkového rozpočtu (soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), ve kterém zhotovitel uvedl jednotkové ceny všech položek a tyto vztáhl na objednatel vymezené množství stavebních prací, dodávek a služeb. Zhotovitel nenese odpovědnost za případnou neúplnost soupisu prací nebo projektové dokumentace jako celku.“

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

### 3. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto:

Na konec článku se doplňuje text znějící:

„Příloha č. 8: Oceněné soupisy dodatečných prací změnových listů č. 4 a 5“

V ostatním se článek V. smlouvy nemění.

## Článek II.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Oceněné soupisy dodatečných prací změnových listů č. 4 a 5

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 dodatku stává Přílohou č. 8 smlouvy.


### Článek III.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnost dnem uveřejnění v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany v této souvislosti prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, po jednom ke každému vyhotovení smlouvy, přičemž objednatel obdrží stejnopisy tři a zhotovitel dva.
5. Návrh dodatku smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 22. 11. 2021 a schválen usnesením číslo **R/679/21**.
6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.


V Pardubicích dne:

13. 12. 2021

Za objednatele:



Za zhotovitele:



**STINTER CZ s.r.o.**  
Monika Jančurová  
jednatelka

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 21-015(1)  
Stavba: Realizace úspor energie - ZŠ Lanškroun

KSO:  
Místo: Lanškroun

CC-CZ:  
Datum: 4. 11. 2021

Zadavatel:  
Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice

IČ: 70892822  
DIČ: CZ70892822

Zhotovitel:  
StinterCZ s.r.o., Šafaříkova 1737, Hlinsko

IČ: 25959506  
DIČ: CZ25959506

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>-27 929,54</b>
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	-27 929,54	-5 865,20
	15,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>-33 794,74</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 21-015(1)

**Stavba:** Realizace úspor energie - ZŠ Lanškroun

Místo: Lanškroun

Datum: 4. 11. 2021

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice

Projektant:

Zhotovitel: StinterCZ s.r.o., Šafaříkova 1737, Hlinsko

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>-27 929,54</b>	<b>-33 794,74</b>
4.	ZL č. 4 - odvodnění	-27 929,54	-33 794,74

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace úspor energie - ZŠ Lanškroun

Objekt:

4, - ZL č. 4 - odvodnění

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice

Zhotovitel:

StinterCZ s.r.o., Šafaříkova 1737, Hlinsko

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CG-CZ:

Datum: 4, 11. 2021

IČ:

70892822

DIČ:

CZ70892822

IČ:

25959506

DIČ:

CZ25959506

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**-27 929,54**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-27 929,54	21,00%	-5 865,20
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-33 794,75**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko


Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Realizace úspor energie - ZŠ Lanškroun

Objekt: 4. - ZL č. 4 - odvodnění

Místo: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice  
Zadavatel: SlinterCZ s.r.o., Šafaříkova 1737, Hlinsko  
Zhotovitel:

Datum: 4. 11. 2021

Projektant:  
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Kód dlu - Popis

<b>Náklady ze soupisu prací</b>		<b>-27 929,54</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>		<b>42 208,60</b>
1 - Zemní práce		9 077,86
3 - Svislé a kompletní konstrukce		9 331,29
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		16 686,33
8 - Trubní vedení		4 481,76
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		1 857,65
997 - Přesun sutě		773,72
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>		<b>-65 595,15</b>
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		-11 700,67
713 - Izolace tepelné		7 870,17
732 - Ústřední vytápění - stroje		3 080,00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí		-2 120,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa		-8 175,55
741 - Elektroinstalace - silnoproud		-3 195,20
751 - Vzduchotechnika		-154,00
762 - Konstrukce tesařské		-51 199,90
<b>HZS - Nepojmenované práce</b>		<b>-1 543,00</b>
<b>VRN - Vedlejší rozpočtové náklady</b>		<b>-3 000,00</b>
VRN9 - Ostatní náklady		-3 000,00





PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
38	K	713131145	Montáž izolace tepelné stěny a základů lepením bodově rohoží, pásů, dílců, desek	m2	10,50000	110,00000	1 155,00000	
	W		6+4,5			10,50000		
	W		Součet			10,50000		
39	M	28376382	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností tl 100mm	m2	10,71000	627,00000	6 715,17000	
	D	732	Ústřední vytápění - strojovny				3 080,00000	
40	K	732428122	Montáž čerpadla oběhového suchoběžného přírubového DN 32 monoblokové	soubor	1,00000	1 700,00000	1 700,00000	CS ÚRS 2021 02
41	M	288R	Oběhové čerpadlo	kus	1,00000	1 380,00000	1 380,00000	
	D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				-2 120,00000	
42	K	733190219	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké	m	-200,00000	10,60000	-2 120,00000	CS ÚRS 2021 02
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				-8 175,55000	
43	K	735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládním	kus	-30,00000	81,80000	-2 454,00000	CS ÚRS 2021 02
44	K	73510001	Napouštění vody do otopných těles	kus	-30,00000	78,70000	-2 361,00000	
45	K	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	-7,50000	22,30000	-167,25000	CS ÚRS 2021 02
46	K	735191000	Zkouška těsnosti otopných těles	m2	-30,00000	33,70000	-1 011,00000	CS ÚRS 2021 02
47	K	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	-30,00000	16,80000	-504,00000	CS ÚRS 2021 02
48	K	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	-55,00000	14,10000	-775,50000	CS ÚRS 2021 02
49	K	735890802	Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-1,00000	902,80000	-902,80000	CS ÚRS 2021 02
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				-3 195,20000	
50	K	748123125	Montáž svítidla LED bytové přisazené reflektorové bez židla	m	-1,00000	131,90000	-131,90000	
51	M	347742000	žárovka LED E40 uliční žárovka 38W	kus	-1,00000	401,20000	-401,20000	
52	M	348511000	svítidlo LED pro nebezpečná prostředí přisazené	kus	-1,00000	2 469,20000	-2 469,20000	
53	K	748R	Prodloužení a úprava el. přívodů ke svítidlům	m	-1,00000	192,90000	-192,90000	
	D	751	Vzduchotechnika				-154,00000	
54	K	R	Krytky na vývody VZT na fasádě - hliník	kus	-10,00000	15,40000	-154,00000	
	D	762	Konstrukce tesáfské				-51 199,90000	
55	K	762341128	Bednění střech rovných z desek cementotřískových tl 28 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve - rošt půda	m2	-49,00000	569,50000	-27 905,50000	CS ÚRS 2021 02
56	K	762526130	Položení polštáře pod podlahy při osové vzdálenosti 100 cm	m2	-49,00000	45,60000	-2 234,40000	CS ÚRS 2021 02
57	M	805121110	řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2	m3	-3,51000	6 000,00000	-21 060,00000	
	D	HZS	Nepojmenované práce				-1 543,00000	
58	K	N0130	Oprava průvětrníku v kotelně	kpl	-1,00000	1 543,00000	-1 543,00000	CS ÚRS 2021 02
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				-3 000,00000	
	D	VRN9	Ostatní náklady				-3 000,00000	
50	K	026	Zhotovení a montáž stálé informační tabule pro venkovní prostředí (pamětní desky), (technické parametry dle pravidel publicity)	kpl	-1,00000	3 000,00000	-3 000,00000	



<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ POS</b>		číslo OZ: 4		
Zhotovitel:	STINTER CZ s.r.o., se sídlem Šafaříkova 1737, 539 01 Hlinsko, IČ: 25959506			
Investor:	Pardubický kraj	Datum: 04. 11. 2021		
Název akce:	<b>Realizace úspor energie – ZŠ Lanškroun, Olbrachtova</b>			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:				
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:	ZL č. 04			
na jinou část smlouvy:	Příloha SOD č. 8 – Oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr			
<b>Předmět změny:</b> dílčích změn díla a způsobu jeho realizace				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>				
<p>Změny v provedení vsaku a revizních šachet dle skutečnosti na stavbě, provedení betonového žlábků pod drenážní potrubí, umístění čerpadla do jedné z revizních šachet pro případ, kdyby nastoupala voda, aby nepronikla do objektu (napojení na elektriku a kanalizace ve ZL č. 5) Úpravy soklové části po odkrytí terénu a zjištění skutečného stavu – zazdívkování otvorů, doplnění izolace, doplnění HI, bourání, Doplnění začišťovací profily (tzv. APU lišty) V dodatku č. 2 byla schválena změna VZT – ve ZL č. 4 jsou odečítány přidružené práce související se změnou VZT – odečítá se množství otvorů, práce související s demontáží otopných těles, krytky vývodů na fasádu Na doporučení projektanta nebyla v celém rozsahu odstraněna přízdívka hydroizolace. Nebylo nutné provádět HI pásu v rozsahu rozpočtu. Pro přehlednost se odečetlo celé množství hydroizolačních pásů a přičetla se skutečnost. Odkopání, XPS a nová fólie okolo základů výtahu Není nutné měnit 1 ks svídku (u výtahu), je zachovalé a plně funkční V podstřešním prostoru se nová izolace z MW pokládala na stávající izolaci, nebylo nutné provádět rošt, Oprava průvětrníku v kotelně se neprováděla</p>				
Počet připojených listů specifikací				
<b>Důvod vícepráce / méněpráce:</b>				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává: STINTER CZ s.r.o.				
<b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b>				
<b>Stanovisko projektanta stavby:</b>				
<b>Stanovisko energetického specialisty:</b>				
Příloha: Příloha SOD č. 8 – Oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr				



<b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5</b>		číslo ZL: 4
Zhotovitel:	STINTER CZ s.r.o., se sídlem Šafaříkova 1737, 539 01 Hlinsko, IČ: 25959506	
Změnový list vystavil:	zhotovitel	
Datum:	04. 11. 2021	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: <b>Předmět změny:</b> dílčích změn díla a způsobu jeho realizace <b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Změny v provedení vsaku a revizních šachet dle skutečnosti na stavbě, provedení betonového žlábků pod drenážní potrubí, umístění čerpadla do jedné z revizních šatek pro případ, kdyby nastoupala voda, aby nepronikla do objektu (napojení na elektriku a kanalizace ve ZL č. 5) Úpravy soklové část po odkrytí terénu a zjištění skutečného stavu – zazdívkování otvorů, doplnění izolace, doplnění HI, bourání, Doplnění začišťovací profily (tzv. APU lišty) V dodatku č. 2 byla schválena změna VZT – ve ZL č. 4 jsou odečítány přidružené práce související se změnou VZT – odečítá se množství otvorů, práce související s demontáží otopných těles, krytky vývodů na fasádu Na doporučení projektanta nebyla v celém rozsahu odstraněna přízdívka hydroizolace. Nebylo nutné provádět HI pásu v rozsahu rozpočtu. Pro přehlednost se odečetlo celé množství hydroizolačních pásů a přičetla se skutečnost. Odkopání, XPS a nová fólie okolo základů výtahu Není nutné měnit 1 ks svídlu (u výtahu), je zachovalé a plně funkční V podstřešním prostoru se nová izolace z MW pokládala na stávající izolaci, nebylo nutné provádět rošt, Oprava průvětrníku v kotelně se neprováděla		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>-97 784,56 Kč</b>	<b>69 855,02 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>-27 929,54 Kč</b>	<b>Zůstává beze změny</b>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo		
Podpis zmocněnce:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOU a OZE):

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 21-015(1)  
Stavba: Realizace úspor energie - ZŠ Lanškroun

KSO:  
Místo: Lanškroun

CC-CZ:  
Datum: 4. 11. 2021

Zadavatel:  
Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice

IČ: 70892822  
DIČ: CZ70892822

Zhotovitel:  
StinterCZ s.r.o., Šafaříkova 1737, Hlinsko

IČ: 25959506  
DIČ: CZ25959506

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>644 077,32</b>
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	<b>644 077,32</b>	<b>135 256,24</b>
	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH</b>			<b>779 333,56</b>
<b>v CZK</b>			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 21-015(1)

**Stavba:** Realizace úspor energie - ZŠ Lanškroun

Místo: Lanškroun

Datum: 4. 11. 2021

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice

Projektant:

Zhotovitel: StinterCZ s.r.o., Šafaříkova 1737, Hlinsko

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>644 077,32</b>	<b>779 333,56</b>
5.	ZL č. 5 - Stavba ostatní	644 077,32	779 333,56

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Realizace úspor energie - ZŠ Lanškroun  
Objekt:  
**5. - ZL č. 5 - Stavba ostatní**

KSO:  
Místo: Lanškroun

Zadavatel:  
Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice

Zhotovitel:  
SlinterCZ s.r.o.,Safářikova 1737, Hlinsko

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 4. 11. 2021

IČ:  
DIČ: CZ70892822

IČ:  
DIČ: CZ25959506

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH** **644 077,32**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	644 077,32	21,00%	135 256,24
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH** **v CZK 779 333,55**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razilko


Datum a podpis:

Razilko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razilko





## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Realizace úspor energie - ZŠ Lanškroun

Objekt: 5. - ZL č. 5 - Stavba ostatní

Místo: Lanškroun

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice

Zhotovitel: StinterCZ s.r.o., Šafaříkova 1737, Hlinsko

Datum: 4. 11. 2021

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Gena celkem [CZK]



<b>Náklady ze soupisu prací</b>		<b>644 077,32</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>		<b>178 865,35</b>
1 - Zemní práce		13 878,91
2 - Zakládání		16 409,04
3 - Svislé a kompletní konstrukce		-37 315,94
4 - Vodorovné konstrukce		-39 301,10
5 - Komunikace pozemní		2 845,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		210 492,97
8 - Trubní vedení		6 344,67
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		4 516,00
997 - Přesun sutě		995,81
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>		<b>461 863,36</b>
712 - Powlakové krytiny		10 800,00
713 - Izolace lepebné		12 103,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		14 312,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud		11 856,05
751 - Větrací otvory		35 481,14
761 - Konstrukce prosvětlovací		14 300,00
762 - Konstrukce tesařské		-138,36
763 - Konstrukce suché výstavby		106 669,25
764 - Konstrukce klempířské		38 222,00
765 - Krytina skládaná		-1 227,70
766 - Konstrukce truhlářské		5 853,30
767 - Konstrukce zámečnické		-46 981,30
782 - Dokončovací práce - obklady z kamene		4 950,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		10 905,17
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy		244 758,80
<b>M - Práce a dodávky M</b>		<b>1 848,60</b>
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích		1 848,60
<b>VRN - Vedlejší rozpočtové náklady</b>		<b>1 500,00</b>
VRN3 - Zařízení staveniště		1 500,00





PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
94	K	782631111R	Úprava konců žulových parapetů	kus	30,00000	165,00000	4 950,00000	
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				10 905,17000	
95	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	122,53000	17,70000	2 168,78100	CS ÚRS 2021 02
96	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	122,53000	71,30000	8 736,38900	CS ÚRS 2021 02
	D	786	Dokončovací práce - čalounické úpravy				244 758,80000	
97	K	786623011	Montáž venkovní žaluzie ovládané motorem upevněné na rám okna nebo do žaluziové schránky pl do 4 m2	kus	11,00000	1 270,00000	13 970,00000	CS ÚRS 2021 02
98	M	55342547	žaluzie Z-90 fasádní ovládaná základním motorem příslušenství plochy do 3,0m2	m2	31,68000	6 160,00000	195 148,80000	CS ÚRS 2021 02
	W		1,2*2,4*11			31,68000		
99	M	55342580	plech krycí Al pro žaluzie Z-90 tl. 1,5mm lakovaný včetně bočnic a držáku plochy do 3,5m2 šířky do 3,0m	kus	11,00000	3 240,00000	35 640,00000	CS ÚRS 2021 02
	D	M	Práce a dodávky M				1 848,60000	
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				1 848,60000	
100	K	460131112	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 2	m3	0,90000	823,00000	740,70000	CS ÚRS 2021 02
	W		0,3*0,3*10			0,90000		
101	K	460431111	Zásyp kabelových rýh ručně se zhuštěním š 35 cm hl 10 cm z horniny tř I skupiny 1 a 2	m	10,00000	10,30000	103,00000	CS ÚRS 2021 02
102	K	460791112	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy luhých D přes 32 do 50 mm uložených do rýhy	m	10,00000	44,00000	440,00000	CS ÚRS 2021 02
103	M	34571362	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvooplášťová korugovaná D 52/63mm	m	10,50000	53,80000	564,90000	CS ÚRS 2021 02
	W		10*1,05 Přepočtené koeficientem množství			10,50000		
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				1 500,00000	
	D	VRN3	Zařízení staveniště				1 500,00000	
104	K	034503000	Změna přístupu na staveniště a jeho označení z důvodu rekonstrukce ulice Olbrachtova	kpl	1,00000	1 500,00000	1 500,00000	CS ÚRS 2021 02



<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5</b>		číslo OZ: 5	
Zhotovitel:	STINTER CZ s.r.o., se sídlem Šafaříkova 1737, 539 01 Hlinsko, IČ: 25959506		
Investor:	Pardubický kraj	Datum: 19. 08. 2021	
Název akce:	<b>Realizace úspor energie – ZŠ Lanškroun, Olbrachtova</b>		
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	ZL č. 05	
	na jinou část smlouvy:	Příloha SOD č. 8 – Oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr	
<b>Předmět změny:</b> dílčích změn díla a způsobu jeho realizace			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>			
odstavec 4, § 222			
Změna markýzy za jednotlivé předokenní žaluzie z důvodu plánované přístavby školy v tomto prostoru, a to za jednotlivé samostatně ovládané zastiňovací žaluzie, které budou novým projektem minimálně zasaženy na rozdíl od původně navržené markýzy. Dále navrhuje doplnění stříšky nad vchodem do školy, která ochrání komunikační zařízení s rodiči a poskytne pro ně krytý prostor.			
odstavec 6, § 222			
jedná se o provedení další části drobných stavebních úprav vycházejících ze skutečného stavu stávajících konstrukcí, které bylo nutno provést k řádnému dokončení díla viz Příloha SOD č. 8 – Oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr			
Počet připojených listů specifikací			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>		odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	
		odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	
		odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává: STINTER CZ s.r.o.			
Stanovisko technického dozoru stavby: 			
Stanovisko projektanta stavby: 			
Stanovisko energetického specialisty:			
Příloha: Příloha SOD č. 8 – Oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr			



<b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5</b>		číslo ZL: 5
Zhotovitel:	STINTER CZ s.r.o., se sídlem Šafaříkova 1737, 539 01 Hlinsko, IČ: 25959506	
Změnový list vystavil:	zhotovitel	
Datum:	04. 11. 2021	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
<b>Předmět změny:</b> dílčích změn díla a způsobu jeho realizace		
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>		
odstavec 4, § 222 Změna markýzy za jednotlivé předokenní žaluzie z důvodu plánované přístavby školy v tomto prostoru, a to za jednotlivé samostatně ovládané zastíňovací žaluzie, které budou novým projektem minimálněně zasaženy na rozdíl od původně navržené markýzy. Dále navrhujeme doplnění stříšky nad vchodem do školy, která ochrání komunikační zařízení s rodiči a poskytne pro ně krytý prostor.		
odstavec 6, § 222 jedná se o provedení další části drobných stavebních úprav vycházejících ze skutečného stavu stávajících konstrukcí, které bylo nutno provést k řádnému dokončení díla viz Příloha SOD č. 8 – Oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH: odstavec 4, § 222 - <b>86 451,30 Kč</b> odstavec 6, § 222 - <b>257 046,31 Kč</b>	Cena víceprací bez DPH: odstavec 4, § 222 <b>284 228,00 Kč</b> odstavec 6, § 222 <b>703 346,93 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:  <b>-644 077,32 Kč</b>	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:  <b>Zůstává beze změny</b>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce zhotovitele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):