

# DODATEK č. 1 –

Č. 09DSL - 000828

ke Smlouvě o poskytování služeb č. 09EU-004116

## Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČO:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

[REDACTED]

zastoupeno:

Ing. Jan Wohlmuth, ředitel správy Liberec

adresa pro doručování:

Zeyerova 1310/2, 460 55 Liberec 1

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[REDACTED]

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Objednatel“)

a

## Pontex, spol. s r.o.

se sídlem:

Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4, Braník

IČO:

407 63 439

DIČ:

CZ40763439

zápis v obchodním rejstříku:

u Městského soudu v Praze, spis.zn. C 2994

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

[REDACTED]

zastoupeno:

Ing. Václavem Hvízdalem – jednatelem

Ing. Martinem Havlíkem – jednatelem

Ing. Petrem Součkem – jednatelem

(každý z nich je oprávněn jednat a podepisovat za společnost samostatně)

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[REDACTED]

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Č.:

PID: RSDBXCUALJ

Doručeno: 07.12.2021

Listu dokumentů: 2

ŠVAZEK: 3(6)



36445

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 23.06.2020 Smlouvu o poskytování služeb na realizaci zakázky „LK Mosty – technická asistence“, Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 121 0002 (dále jen „Smlouva“).
- (B) Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v článku III. Doba plnění, a proto uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“), kterým se doplňuje a mění Smlouva, a to takto:

## I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Vzhledem k problémům se zajištěním DIO pro provedení nezbytných diagnostických průzkumů, které jsou podkladem pro výpočty zatížitelnosti objektů 9-056b, 10-061, 35J-004, 13-136 a 35-031..3 dle Dílčí Objednávky č. 09EU-004116/5 ze dne 7.7.2021, se Smluvní strany dohodly, že ustanovení článku III. Doba plnění odst. 1. Smlouvy se mění a nyní zní následovně:

Poskytovatel je povinen poskytovat Služby Objednateli **do 31.5.2022** ode dne účinnosti Smlouvy.

- 1.2. Shora uvedené Smluvní strany shodně konstatují, že uvedený posun termínu nemá žádný vliv na sjednanou cenu Služeb.

## II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č.1, se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 2.3. Tento Dodatek č.1 se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.
- 2.4. Poskytovatel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Dodatek č.1, včetně Smlouvy o poskytování služeb bude Objednatel uveřejněn v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
- 2.5. Smluvní strany po přečtení Dodatku č.1 prohlašují, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

**Pontex, spol. s r.o.**

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno: Ing. Jan Wohlmuth  
Funkce: ředitel správy Liberec  
Datum:

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno: Ing. Martin Havlík  
Funkce: jednatel  
Datum: