

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 101/2021/OR  
Projektová dokumentace „Mohelnice, Nádražní, vozovka“**

uzavřený podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

**1. Smluvní strany**

- |  |   |
|--|---|
| 1. Objednatel:<br>Zastoupený:<br>IČ:<br>Bankovní spojení:<br>(dále jen „objednatel“)   | Město Mohelnice, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice<br>Ing. Pavlem Kubou, starostou města<br>00303038<br>Česká spořitelna, a.s. č.ú.:27-1905690389/0800  |
| 2. Zhotovitel:<br>Zastoupený:<br>IČ:<br>DIČ:<br>Oprávněn k jednání ve věcech<br>smluvních i technických:<br>Bankovní spojení:<br>Číslo účtu:<br>Telefon:<br>e-mail:<br>(dále jen „zhotovitel“)<br>(dále společně „smluvní strany“) | PRINTES – ATELIER s.r.o., Mostní 1876/11a, 750 02 Přerov<br>Ing. Ivo Christenem, jednatelem<br>25391089<br>CZ25391089<br>Ing. Ivo Christen<br>KB a.s.<br>86 – 7204730277/0100<br>[REDACTED] |

**2. Předmět dodatku**

1. Smluvní strany uzavřely dne **30. 04. 2021** smlouvu o dílo, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace „**Mohelnice, Nádražní, vozovka**“.
2. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně čl. III. odst. 1. smlouvy o dílo – Termín plnění zhotovitele tak, že zhotovitel odevzdá DÚR + DSP + DPS včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr objednateli nejpozději **do 31. 03. 2022**.
3. Důvodem posunutí termínu plnění je skutečnost, že smluvní strany se vzájemně dohodly na zvýšení rozsahu zadání celkové rekonstrukce ulice Nádražní o doplnění plochy pro odpadové hospodářství, o vyšší rozsah opravy stávající komunikace o část plochy autobusového nádraží včetně změny napojení komunikace v místě upravovaného chodníku lemujícího stávající autobusové nádraží a o opravu částí propadlého chodníku včetně úpravy kanalizační šachty. Zvýšený rozsah nemá vliv na cenu díla.

**3. Závěrečná ustanovení**


1. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
2. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru

smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat této smlouvy. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v zákoně o registru smluv stanovené lhůtě. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v dodatku není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na zasedání rady města dne **13. 12. 2021** usnesením č. 2210194/RM/2021.
5. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

V Mohelnici dne

14-12-2021



objednatel  
Ing. Pavel Kuba  
starosta



V Přerově dne

8.12.2021



zhotovitel  
Ing. Ivo Christen