

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

smlouva číslo S/50/2017/0006

Cyklostezka Horní Počernice ulicí Ve Žlípku; úsek hranice k. ú Běchovice – ulice K Berance“

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Městská část Praha 20

Sídlo: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9

Statutární orgán: Mgr. Petr Měšťan, starosta

Bankovní spojení:

IČ: 00240192

DIČ: CZ00240192

ve věcech technických zastoupený Ing. Zdeňkem Vavruškou, vedoucím odboru hospodářské správy a investic, tel. e-mail: (dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel:

Valbek, spol. s r.o.

Sídlo/ místo podnikání: Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec

Korespondenční adresa: Středisko Praha, V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10

Zastoupena: Ing. Františkem Hanušem, ředitelem střediska Praha

Bankovní spojení:

IČ: 48266230

DIČ: CZ48266230

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a koordinačních a oprávněná k protokolárnímu předání projektové dokumentace nebo jiných jednotlivých částí díla



(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

K 1. 5. 2020 přešlo v důsledku fúze sloučením veškeré jmění společnosti NOVÁK & PARTNER, s.r.o na nástupnickou společnost Valbek, spol. s r.o., IČ: 48266230, se sídlem Vaňurova 505/17, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, Spisová značka: C 4487. Součástí přecházejícího jmění jsou i práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy. Záhlaví dodatku bylo příslušně upraveno.

I. Předmět Dodatku

Vzhledem k problémům s určením majitele a správce stávající kanalizace pro napojení uličních vpustí se zatím nepovedlo získat toto jedno stanovisko k dokumentaci pro územní rozhodnutí. Dále se zástupcům objednatele dosud nepodařilo získat všechny souhlasy s dokumentací pro územní rozhodnutí od soukromých vlastníků pozemků. Smluvní strany se proto dohodly na úpravě platebních podmínek.

II. Změna Smlouvy

Článek V. Platební podmínky, odstavec č.1 se nahrazuje novým zněním:

Dílo bude uhrazeno na základě faktur, které má zhotovitel právo vystavit v následující výši a po předání:

- A) projektová dokumentace pro územní rozhodnutí doplněná souhlasnými stanovisky všech dotčených orgánů státní správy, správců dotčené dopravní a technické infrastruktury a správců inženýrských sítí – kromě stanoviska majitele a správce kanalizace, včetně geodetického zaměření **956 000,- Kč bez DPH**
- B) stanovisko majitele a správce kanalizace, podání žádosti o územní rozhodnutí po předání souhlasného stanoviska od zbývajících soukromých majitelů pozemků (zajišťuje objednatel) **169 000,- Kč bez DPH**

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č.1 zůstávají nadále v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a současné účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Podpisem smlouvy zhotovitel přebírá zakázku (přebírá dílo ke zhotovení).
3. Tento dodatek byl vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé smluvní straně náleží dvě vyhotovení podepsané statutárními zástupci smluvních stran.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tento dodatek projevem jejich svobodné vůle a neobsahuje výrazně nevýhodné podmínky pro jednu i druhou stranu.

DOLOŽKA o splnění podmínek podle § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění změn a doplňků. Městská část Praha 20 potvrzuje, že byly splněny podmínky předchozího schválení radou. Uzavření tohoto dodatku schválila RMČ Praha 20 dne 12. 12. 2021 usnesením č. RMC/128/7/2269/21.

Podpisy smluvních stran
V Praze dne

V Praze dne

Objednatel:
Mgr. Petr Měšťan
starosta MČ Praha 20

Ing.
František
Hanuš

Digitálně podepsal
Ing. František Hanuš
Datum: 2021.12.13
15:52:02 +01'00'

Zhotovitel:
Ing. František Hanuš
ředitel střediska Praha